上海鸣志电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重人遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

单位:人民币万元						
序号	项目名称	实施主体	实施地点	变更前拟投人 募集资金	变更后拟投人募 集资金	
1	LED 控制与驱动产	上海鸣志自动控制 设备有限公司	上海市闵行区闵北工 业区鸣嘉路 168 号	11,826	6.245	
1	品扩产项目	鸣志电器(太仓)有 限公司	鸣志(太仓)智能制造 产业基地及租用厂区	-	0,243	
2	无刷电机新增产能 项目	鸣志电器(太仓)有 限公司	鸣志(太仓)智能制造 产业基地及租用厂区	-	5,581	
公司拟调减募集资金投资项目——"LED 控制与驱动产品扩产项目"(以下简称						

"原 LED 募投项目")的投资金额 5,581 万元,调减后"LED 控制与驱动产品扩产项 "原 LED 募投项目")的投资金额 5.581 万元,调减后"LED 控制与驱动产品扩产项目"的投资总金额为 6.245 万元;追加公司全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司(以下简称"鸣志太仓")为"LED 控制与驱动产品扩产项目"的实施主体、相应增加鸣志 地点,同时适当延长"LED 控制与驱动产品扩产项目"达到预定可使用状态的日期。公司拟将原 LED 募投项目变更调减的 5.581 万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于"无嗣电机新增产能项目",无副电机新增产能项目或分为 6.156 万元,不足部分由公司自筹资金补足。无副电机新增产能项目或由公司全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司实施,实施地点位于鸣志(太仓)智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开始区的租口厂区

开发区的租用厂区。 开发区的租用厂区。 本次部分募投项目变更的募集资金占原 LED 募投项目投资总额的 47.19%, 占

一、本次部分募投项目变更的概述 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]471号)核准,上海鸣志电器股份有限公司向社会公 开发行人民币普通股(A 股) 8,000 万股,每股面值为人民币 1.00、发行价格为人民 币 11.23 元/股,募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元,加除发行费用人民币 105,610,000.00 元后,本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事 务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2017 年 5 月 4 日出县众会字(2017)第 4670号(验资报告)》。

	TT: • > CP(1/10/20/0						
序号	项目名称	项目 投资总额	募集资金 投资总额	实施主体			
1	控制电机新增产能项目	44,290	44,290	上海鸣志电器股份有限公 司			
2	LED 控制与驱动产品扩产项目	11,826	11,826	上海鸣志自动控制设备有 限公司			
3	技术中心建设项目	9,503	9,503	上海鸣志电器股份有限公 司			
4	北美技术中心建设项目	7,373	7,373	Applied Motion Products, Inc.			
5	美国 0.90 混合式步进电机扩产项目	6,287	6,287	Lin Engineering Inc.			
	合计	79,279	79,279				
	(二) 首						

(二)募集资金使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计已投入募集资金 34,968.45 万元,募集资金 余额(千含账户利息)为 44,310.55 万元。募集资金使用情况如下:

	_	TT: \\\\[\]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	本盤を入	H1:14H1	本年を 人
序	号	项目名称	募集资金 投资总额	累计投人 金额	募集资金 余额 [1]
1	I	控制电机新增产能项目[2]	17,537.00	9,835.09	7,701.91
- 2	2	LED 控制与驱动产品扩产项目	11,826.00	2,615.45	9,210.55
3	3	技术中心建设项目	9,503.00	1,317.07	8,185.93
4	1	北美技术中心建设项目	7,373.00	0.00	7,373.00
4	5	美国 0.9o 混合式步进电机扩产项目	6,287.00	0.00	6,287.00
(收购常州市运控电子有限公司 99.5345%股权项目[2]	26,753.00	21,200.84	5,552.16
		合计	79,279.00	34,968.45	44,310.55

注1:募集资金余额不含账户利息。 注2: 公司首次公开发行股票募集资金投资项目——"控制电机新增产能项目" 的投入总额为44,290万元。其中规划32,042万元用于混合式步进电机新增产能项目 1,12,248万元用于永磁式步进电机新增产能项目。2018年2月11日,经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,公司部分变更"控制电机新增产能项目"中混合式步进电机新增产能可以通过,公司部分变更"控制电机新增产能项目"中混合式步进电机新增产能可具剩余资金 26,753 万元,用于"收购常州市运控电子有限公司 99.5345%股权项目"。2018年2月28日公司 2018年第一次股东大会审议批准了以上议案。募投项目"控制电机新增产能项目"投资总额变更为 17,537万元。

十等一次版水人云单以机催了以上区条。泰校项目 控制电机新增广能项目 校贡总额变更为 17.537 万元。 (三)本次部分泰投项目变更的概况。 公司根据原 LED 蒙投项目实际实施的内、外部情况,结合公司 LED 控制与驱动业务的发展战略,以及公司进一步提升控制电机及其驱动系统产品的全球市场份额和品牌竞争力的业务发展规划,本着对股东负责的态度,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,拟部分变更募集资金投资项目,具体如下:

序号	项目名称	实施主体	实施地点	变更前拟投人 募集资金	变更后拟投人 募集资金	
1	1 LED 控制与驱动产品 设备有限公司 业区	上海市闵行区闵北工 业区鸣嘉路 168 号	11,826	6.245		
1			鸣志(太仓)智能制造 产业基地及租用厂区	-	0,243	
2	无刷电机新增产能项	鸣志电器(太仓)有	鸣志(太仓)智能制造	-	5,581	

口朔至 2022 平 3 月。 公司视将原 LED 募投项目变更调减的 5.581 万元募集资金及该项目募集资金的 理财收益及利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于"无刷

电机新增产能项目",无刷电机新增产能项目总投资约为6,156万元,不足部分由公司自筹资金补足。"无刷电机新增产能项目"拟由公司全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司实施,实施地点位于鸣志(太仓)智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。公司将使用募集资金向全资子公司鸣志太仓提供无息借款的方式实施本项目。同时在股东大会审议通过上述事项后授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施,并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金使用管理办法》相关文件的规定,与保荐机构及银行签订募集资金适协议,开立专门监管账户存放上述借款,以保证募集资金的规范管理和高效利用。

优势。 根据原 LED 募投项目实际实施的内、外部情况、结合 LED 控制与驱动新应用 的特点、经过审慎评估、公司拟调减"LED 控制与驱动产品扩产项目"的投资总 5,581 万元、调减后"LED 控制与驱动产品扩产项目"的投资总金额为 6,245 万元、 调减后"LED 控制与驱动产品扩产项目"的新增产能目标为约 120 万台。预计调减 后的"LED 控制与驱动产品扩产项目"的新增产能目标为约 120 万台。预计调减 后,许为与驱动产品扩产项目"完全达产后,年均可实现营业收入 27,570 万 元,净利润 3,920 万元,项目投资回收期 4.52 年(含建设期),财务内部收益率 35,24%。

变更前后"LED 控制与驱动产品扩产项目"投资概算及拟变更情况具体如下:

単位	②:人民巾力兀			
序号	投资项目	变更前募集资金投入 金额	本次变更 募集资金金额	变更后募集资金投入 金额
_	建设投资	8,740	-3,670	5,070
1	工程建设费用	7,845	-3,276	4,569
1.1	厂房改造费	347	403	750
1.2	设备购置费	7,498	-3,679	3,819
2	其它建设费用	100	-60	40
2.1	前期费用	100	-60	40
3	预备费	795	-334	461
=	铺底流动资金	3,086	-1,911	1,175
Ξ	总投资	11,826	-5,581	6,245
2 10	ml 人 次 工 八 司 男 "T	FD 控制与取动立员	1扩产而日"守施士	- 休瓦顶口迁业证

三 抱投资 1.826 -5.581 6.245 2.增加全资子公司为"LED 控制与驱动产品扩产项目"实施主体及项目适当延期的原因 目前公司 LED 控制与驱动产品主要由公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司位于上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号的工厂以及鸣志电器(太仓)有限公司位于大仓港经济技术开发区的租用厂区经营和生产。根据公司近别收到的上海市闵行区华漕镇人民政府的动迁告知书及上海市人民政府政府库初批复同的闵行区总体规划(2017-2035)、公司原、IED 募投项目的实施地址——上海市闵行区冈北工业区鸣嘉路 168 号相关地块的规划主导功能已经发生变更,将不再保留工业用地属性。根据公司的规划、公司投资新建的鸣志智能制造产业基地(以下宣制"产品的经营和生产。公司预计鸣志太仓基地将来接"LED 控制与驱动产品扩产项目"产品的经营和生产。公司预计鸣志太仓基地将来接"LED 控制与驱动产品扩产项目"产品的经营和生产。公司预计鸣志太仓基地将来接"LED 控制与驱动产品扩产项目"产品的经营和生产。公司预计鸣志太仓基地将于 2020 年 7 月实现结构封顶并同时启动配套装修、鸣志大仓基地的建设目前正在按计划推进中。鉴于原 LED 经利户的实施地点未来将被实施动迁,为保障"LED 控制与驱动产品扩产项目"在动迁期间的平稳过渡和持续推进,公司报追加公司全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司住所鸣志(太仓)智能制造产业基地及其在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点、继续实施完成"LED 控制与驱动产品扩产项键设情况和投资进度结合鸣志大仓智能制造产业基地的建设进度预期,公司拟调整项目达到预定可使用状态的日期至 2022 年 3 月。

地点位于鸣志(太仓)智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。公司拟使用募集资金向鸣志太仓提供无息借款,专项用于相应募投项目的建设。
(三)本次部分募投项目变更对公司的影响
本次调减原 IED 募投项目的募集资金用于新增的无刷电机新增产能项目是基于原 IED 募投项目实施的内外部环境发生变化、综合考虑项目实际实施情况和业务发展方向作出的调整、不会对公司的正常经营产生重大不利影响,同时也符合公司核心业务的中期发展规划。
"IED 您相与驱动产品扩产项目"增加实施主体、实施地点、并通过向全资子公司提供借款实施募投项目,是基于募投项目原实施地址后续动迁工作以及鸣志(太仓)智能制造产业基地建设的实际需要而做出的合理调整、不会对该项目的实施造成不利影响,得自约宣约营需服实有利于保障"IED 控制与驱动产品扩产项目"在动迁期间的平稳过渡和持续推进。综上所述、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用资本存在变相收变募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用资本存在变相收变募集资金投资项目增加实产的有限。
定、无制电机新增产能项目的具体内容(一)无副电机新增产能项目的具体内容(一)无副电机新增产能项目,项目积自公司会资产公司鸣志电器人大仓)有限公司实施、实施地点位于鸣志(太仓)智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。公司拟使用募集资金向鸣志太仓提供无息借款,专项用于相应募投项目的建设。
关于"无制电机新增产能项目"的相关事项,详见公司同日在《中国证券报》、《正券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于视投资建设无制电机新增产能项目的主要内容
1.项目名称为"无副电机新增产能项目的主要内容
1.项目名称为"无副电机新增产能项目的主要内容
1.项目名称为"无副电机新增产能项目的主要内容
1.项目发施主体及实施地点
无确电机新增产能项目的主要内容
1.项目名称为"无副电机新增产能项目的主要内容
1.项目有名称。项目名称为"无副电机新增产能项目的主要内容
1.项目有名称,实施生体及实施经济技术开发区的租用厂区。
3.项目投资及资金来源
无刷电机新增产能项目总投资为 6.156 万元,包括工程费用(含设备购置费、厂房改造类修整等、其他建设费用,预备费用和辅底流动资金等构成,具体如下;单位:人民币万元

	十四:/05/11/1/11						
序号	项目	投资额	投资比(%)				
_	建设投资	4,366	70.92				
1	工程建设费用	3,919	63.66				
1.1	厂房改造装修费	1,250	20.31				
1.2	设备购置费	2,669	43.35				
2	其它建设费用	50	0.81				
2.1	前期费用	50	0.81				
3	预备费	397	6.45				
=	铺底流动资金	1,790	29.08				
Ξ	总投资	6,156					
无刷:	电机新增产能项目的资金来源为"LEI	D 控制与驱动产品	扩产项目"变更调				

减的募集资金金额5.881 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),不足部分由公司自筹资金补足。 《大师司代记录记录》, 4.项目实施进度 根据公司无刷电机新增产能项目的资金使用计划,预计"无刷电机新增产能项

根据公司元帥电机新增厂能项目的双金度用印机,项目 无帅电机新增厂能项目等将在资金到位后第五年达产(含建设期,项目建设期拟为12个月,预计于项目投资建设第12个月后开始部分试生产,并分批达产,具体安排为:建设前期 3个月改造施工 4个月首批新增设备安装调试 2个月

5.项目预期收益

预计项目完全达产后年均可实现营业收入24,970万元,净利润3,843万元,项 目投资回收期 4.18 年(含建设期),财务内部收益率 36.03%。 (三)无刷电机新增产能项目的实施背景和必要性分析

1.项目的实施背景

1.坝目的买施育策 无刷电机是采用半导体开关器件来实现电子换向的电动机,是信息化、自动化 和智能化技术应用领域中最重要的控制电机之一。 随着人们生活水平的提高和现代化生产、办公自动化的发展、家用电器、工业 机器人等设备都越来越趋向于高效率化、小型化及高智能化,作为执行元件的重要 组成部分,电机必须具有精度高、速度快、效率高等特点,无刷电机的应用也因此而 组成部分,电机必须具有精度高,速度快、效率高等特点,无制电机的应用也因此而迅速增长。特别是近年来,通信产业和智能产业的技术进步为无刷电机行业带来全新的市场机遇。根据国际市场调研机构的统计,2018 年全球无刷直流电机的市场规模为153.6 亿美元,预计全球市场未来五年的年复合增长率将持续在6.5%以上,预计到2022 年市场规模将会达到200 亿美元。前瞻产业研究院也预测,未来几年我国无刷电机行业市场规模将保持约 20%的增速,到2023 年我国无刷电机行业市场规模将法到678 亿元。无配电机具有非常广阔的市场前景。2.项目实施的必要性分析公司依托在控制电机及其驱动系统产品市场的品牌和竞争优势,不断投入和开拓无刷电机及其驱动系统产品市场,凭借着公司在步进电机及其驱动系统经营上的规模效应,公司的无刷电机产品线快速取得了较丰富的研发成果并建立了较为完整的生产体系。随着公司产品从"多批次、小批量"逐步发展到部分无刷电机产

品能够大批量生产,原有的自动化水平偏低的装配线急需升级至更先进、更高效、产品一致性更好的自动化组装生产线。为了打破产能瓶须、尽快将通过认证的产品实现规模化生产,投资新增无调电机产作十分必要。因产能的限制,公司目前的无刷电机产性十分必要。因产能的限制,公司目前的无刷电机生产主要呈现"多批次、小批量"的特点,自动化生产程度和设备生产效率不高,生产成本偏高。同时,部分生产工艺由于产能和规模的限制被动的通过外协加工来实现,对质量控制造成较大压力。随着公司无刷电机产品销售量的稳步增长,提升无刷电机生产过程的自动化水平,扩充内部、等件的加工能力,提升辅助新品开发的能力,将能够有效提升产品品质的稳定性和一致性,同时降低生产成本,为公司进一步发挥在控制电机及其驱动系统市场的客户资源优势和营销网络优势创造有利的条件。前期,通过收购装国 AMP 和带士 Technosoft 公司,公司迅速提升了无刷电机及其密制与驱动器系统的技术研发能力,为公司优化无刷电机产品设计,进一步理解产品的应用场景做好了铺垫。通过收购公司还获得了一批高端医疗/生命科学及实验室仪器,超细微加工,半导体设备、AGV 和机器人等应用领域、稳定的客户资源,为公司在相关应用领域的无刷电机业务的开拓、进一步构建公司无刷电机驱动系统的服务平台和发挥公司产品间的协同效应打下了坚实的基础。四,无刷电机新增产能项目的市场前景和风险提示(一)市场前景项目的市场前景和风险提示(一)市场前景,项目产品主要面向下游 5G 通讯设备、智能移动设备(商用以及家用)、AGV(自动导引运输车)及无人仓储设备、高端医疗仪器及实验金等。有什么以为体外统物、医疗影像设备、管理、不可以等),有不可以各人仓储设备、高端医疗仪器及实验金等各(有用以及家用)、AGV(自动导引运输车)及无人仓储设备、高端医疗仪器及实验金等。有时以及条件、有限的市场前景。根据项目财务分析结果显示,项目具有较高的经济回报能力。

机器人们,同时的市场前景。根据项目财务分析结果显示,项目具有较高的经济回报能力。
(二)风险提示
1.变更后募投项目实施不达预期的风险
公司在确定本次部分变更募投项目之前,已对调减后原 LED 募投项目及无刷电机新增产能项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究,并结合公司中期发展规划目标,现阶段经营发展需求及发挥资源整合优势等因素进行了综合考虑。但本项目在实施过程中仍可能受到市场环境、国家及行业政策 经营管理,产品市场销售状况等变化因素的影响,出现项目延期,实施情况不及预期、投产后收益不及预期等问题,从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。
对此公司将全面加强日常经营中的管理,严格执行各项管理制度和规范性文件,同时加强各职能部门人员的专业技能培训,提升管理效率。公司将积极关注市场环境、国家及行业政策,加大市场研判力度,发挥成本控制优势,提高客户粘性以降低投资风险。
2.新建项目的审批风险
经江苏省太台中的大场,提高客户粘性以降低投资风险。
2.新建项目的审批风险

或音系。 3.建设条件风险 变更后的"LED 控制与驱动产品扩产项目"新增实施地点和"无刷电机新增产 能项目"实施地点的选址为江苏省太仓市太仓港经济技术开发区、该开发区为国家 级经济技术开发区、可享受开发区道路交通、能源通讯等基础设施"七通一平"的配 套。并且,江苏省及太仓市财政基础条件优越,人才储备扎实,项目建设条件风险较

(二)监事会意见 (二)监事会意见 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金担资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的事项没有违反公司有关募集资金投资项目的承诺,没有违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司全体股东利益及公司核心业务的中期发展规划。上述事项已由公司第三届董事会第十次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。因此,我们同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的事项。 (三)保荐机构意见 安信证券及保荐代表人已认真审问了相关证安和这种《经济本公司十分之工

(二/)》: 3 2013(15)。 安信证券及保荐代表人已认真审阅了相关议案和资料,经核查:公司本次关于 安信证券及保存代表人已认具申阅了相天以案和资料、经检查:公司本代天丁部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途之议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过、公司独立董事对此发表了独立的同意意见。公司第三届监事会第八次会议亦审议通过了该项议案;但该议案尚需经公司临时股东大会审议通过后方能实施。截至本核查意见出具之日,

该议案尚需经公司临时股东大会审议通过后方能实施。截至本核查意见出具之日,公司本次议案的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 保荐机构经核查后认为:公司本次变更部分募投项目是基于公司相关业务实际情况作出的调整,以确保募投项目的继续顺利实施,同时有利于改善募集资金使用效率和投资回报。公司本次变更部分募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益、特别是中小投资者利益的情形。综上所述,保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途之事项无异议。八、备查文件 1.公司第三届董事会第十次会议决议; 2.公司第三届董事会第十次会议决议; 3.公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见;特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司 2020 年 04 月 09 日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2020-015 上海鸣志电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

开发行股票募集资金投资项目——"控制电机新增产能项目"、"技 公司首次公开发行股票募集资金投资项目——"控制电机新增产能项目"、"技术中心建设项目"均新增加公司全资子公司鸣志电器(大仓)有限公司为实施主体,相向增加位于江苏省太仓港签济技术开发区的鸣志(太仓)智能制造产业基地为实施地点,同时适当延长上述募投项目达到预定可使用状态的日期。公司将使用募集资金向全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司提供无息借款,专项用于相应募投项目的建设。上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"鸣志电器"或"公司")于2020年4月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及注。当延期的议案》,同意公募银资金投资项目增加实施主体、实施地点及活业新期,并通过以营集资金盈积。

司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及适当延期,并通过以募集资金向全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司(以下简称"鸣志太仓")提供无息借款的方式实施募投项目,同时,授权公司管理层办理借款及签订募集资金监管协议等相关 事宜。该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下: 、嘉集资金基本情况

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]471 号)核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]471 号)核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)8,000 万股,每股面值为人民币11.00元,发行价格为人民币11.23 元/股,募集资金总额为人民币898,400,000.00元,扣除发行费用人民币105.610,000.00元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2017年5月4日出具众会字(2017)第4670号《验资报告》。前述募集资金依限中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司披露的招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 拟投资项目具体如下:

	平世:人民情为元					
	序号	项目名称	项目 投资总额	募集资金 投资总额	实施主体	实施地点
	1	控制电机新增产能项目	44,290	44,290	上海鸣志电器股份 有限公司	上海市闵行区闵北工业 区鸣嘉路 168 号
	2	LED 控制与驱动产品扩 产项目	11,826	11,826	上海鸣志自动控制 设备有限公司	上海市闵行区闵北工业 区鸣嘉路 168 号
	3	技术中心建设项目	9,503	9,503	上海鸣志电器股份 有限公司	上海市闵行区闵北工业 区鸣嘉路 168 号
	4	北美技术中心建设项目	7,373	7,373	Applied Motion Products, Inc.	美国加州沃森维尔 AMP 公司
	5	美国 0.9o 混合式步进电 机扩产项目	6,287	6,287	Lin Engineering Inc.	美国加州摩根山市 Lin Engineering 公司
ſ		合计	79,279	79,279		

一二、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的情况本次新增实施主体、实施地点、实施方式及适当延期涉及的募投项目为"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目",具体情况如下:单位:人民币万元

项目名称	时间状态	实施主体	实施地点	募集资金 投资总额	
	新増前	上海鸣志电器股份有 限公司	上海市闵行区闵北工业区鸣 嘉路 168 号	17,537 [1]	
控制电机新增 产能项目	新増后	上海鸣志电器股份有 限公司	上海市闵行区闵北工业区鸣 嘉路 168 号	17.537	
	35/12/11/11	鸣志电器(太仓)有限 公司	鸣志(太仓)智能制造产业基 地 [2]	17,557	
	新増前	上海鸣志电器股份有 限公司	上海市闵行区闵北工业区鸣 嘉路 168 号	9,503	
技术中心建设 项目	新増后	上海鸣志电器股份有 限公司	上海市闵行区闵北工业区鸣 嘉路 168 号	9,503	
	初月日/日	鸣志电器(太仓)有限 公司	鸣志(太仓)智能制造产业基地	9,303	

注 1.公司首次公开发行股票募集资金投资项目——"控制电机新增产能项目"的投入总额为44.290万元。其中规划 32.042 万元用于混合式步进电机新增产能项目 1,12.248 万元用于永磁式步进电机新增产能项目。2018 年 2 月 11 日,经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过、公司部分变更"控制电机新增产能项目。2018 年 2 月 28 日公司2018 年第一次股东大会审议批准了以上议案。 赛投项目"控制电机新增产能项目" 2018 年 2 月 28 日公司2018 年第一次股东大会审议批准了以上议案。 赛投项目"控制电机新增产能项目"投资总额变更为 17.537 万元。 注 2:2018 年 6 月公司以自有资金竞得位于太仓港区龙江路东、银港路北、宗地编号为 320585005206GB00100 的工业用地—幅、土地面积 73.254 平方米。经公司第二届董事会第十四次会议审议批准。公司决计项目建设将于 2020 年 7 月实现结构封项并同时启动配套装修、目前项目建设工作正在按计划稳步推进中。 公司拟将寨投项目"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"的实施主体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上,追加公司全资子公司鸣志电器(太仓)智能制造产业基地为实施地点。

有限公司,并相应增加位于社办有人已得经济权不开发区的鸣志(人在) 智能制度产业基地为实施地点。 公司将使用募集资金向全资子公司鸣志太仓提供无息借款,专项用于相应募投项目的建设。公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施,并根据上海证券交易所要求及公司(募集资金使用管理办法)相关文件的规定,接权公司管理用出现。但是证明是任务的股份的设备的发展与实现。

管理层办理与保荐机构及银行签订募集资金监管协议等相关事宜,以保证募集资 金的规范管理和高效利用。 同时,结合目前公司"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"的实际 建设情况和投资进度。在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项 目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

项目名称 预期可使用状态日期 控制电机新增产能项目 2022年12月 2022年3月 、新增实施主体的基本情况

公司名称:鸣志电器(太仓)有限公司 法定代表人:常建鸣 成立时间:2017年09月07日

注册资本;18,000 万元,公司持有其100%股权。 住所: 江苏省太仓市太仓港经济技术开发区鸣志(太仓)智能制造产业基地 (宗地编号: 320585005206GB00100)

(宗地編号: 320885005206c1800100) 统一社会信用代码: 91320885MA1QFQPW6Q 经营范围: 研发、设计、生产、销售微电机、电机驱动器、伺服电机、传感器、机电设备、LED 驱动器以及智能 LED 驱动器、电源供应设备、工业自动化设备、线束、电器元器件: 销售: 机电设备及配件、电子元器件、五金交电、精密机械零件、电动工具、仪器仪表: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),并提供售后服务。 鸣志电器(太仓)有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的总资产为 117,060,750.06元、净资产为 112,966,680.68元,2019 年度营业收入为 24,589,054.79元,2019 年度净利润为-89,939.27元。以上财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审讨。

四、关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的具体

原因 根据公司近期收到的上海市闵行区华漕镇人民政府的动迁告知书及上海市人民政府年初批复同意的闵行区总体规划(2017-2035),公司募投项目"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"的原实施地址——上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号相关地块的规划主导功能已经发生变更,已将不再保留工业用地属性。根据公司的规划、公司投资新建的鸣志智能制造产业基地(以下简称"鸣志太仓基地")建成后,鸣志太仓基地将承接"控制电机新增产能项目"产品的生产和经营以及"技术中心建设项目"的继续实施。鉴于相关募投项目实施地点未来将被实施动迁,为保障相关募投项目在动迁期间的平稳过渡和持续推进、公司决定追加全资子公司鸣志太仓作为实施业点体,并相应增加鸣志电器(太仓)有限公司住所鸣志(太仓)智能制造产业基地为实施地点 智能制造产业基地为实施地点。

为满足相关寡投项目实施的资金需求,保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用,公司拟通过无息借款方式向募集资金项目新增实施主体提供"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"的募集资金、专项用于推进相关募投项目

的建设和实施。同时,根据目前公司"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"的实际建设情况和投资进度,结合鸣志太仓智能制造产业基地的建设进度预期,公司拟在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。分别调整"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"的达到预定可使用状态日期为2022年12月和2022年3月。

五、关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的审议情况公司于2020年4月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、审议通过了《关于部分募投资目等加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

六、关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期对公司的影

六、关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期对公司的影

啊本次部分募投项目增加实施主体、实施地点,并通过向全资子公司提供借款实施募投项目,没有改变公司募集资金投资项目的投资方向和项目建设内容;适当延期是基于募投项目原实施地址后续或近工作以及应志(太仓)智能制造产业基地建设的实际需要而做出的合理调整,不会对相关项目的实施造成重大不利影响,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守化于市公司收产经过资本是实现。 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上

集资金使用的合法、有效。 七、关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的风险

本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期,没有改变公司募集资金投资项目的使用方向,不会对项目的实施造成重大不利影响。公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定,科学合理决策,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益最大化。

(一)神立董事音[[

公司独立董事认为:公司募投项目"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"增加实施主体、实施地点及适当延期,并通过向全资子公司提供借款实施募投项目的事项未涉及募集资金的投向、用途的变更,不会对募投项目产生重大不利影响,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;实施主体的增加有助于保障相关募投项目在动迁期间的平稳过渡,持续推进及投产后的更好运营,有利于提高项目建设效率和后期运营效率,有升于公司长边发展,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期。

同意本次部分券投项目增加头施土体、头施地点、头施力式及适当延期。 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司对于募投项目"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次部分募投项目增加实施主体、实施方式及适当延期,是基于公司实际运营情况做出的合理调整,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的转形。《上际法》表记对表外知代竞技和四代竞技和 的情形。综上所述,我们对本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当 延期无异议。 (三)保荐机构意见 安信证券及保荐代表人已认真审阅了相关议案和资料,经核查:公司本次部分募投

项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事对此发表了独立的同意意见,公司第三届监事会第八次会议亦审议通过了该项议案,同意了该次变更事宜的实施。截至本核查意见出具之日,

会议亦审议通过了该项议案、同意了该次变更事宜的实施。截至本核查意处出具之日,公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 保荐机构经核查后认为:公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期,没有改变公司募集资金投资项目的实质内容、可以保证募投项目的继续顺利实施,有利于公司整体战略规划及合理布局,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益、特别是中小投资者利益的情形。 综上所述、保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期之事项无异议。

九、备查文件 1.公司第三届董事会第十次会议决议; 2.公司第三届监事会第八次会议决议;

3.公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见; 上海鸣志电器股份有限公司董事会

2020年04月09日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2020-013 上海鸣志电器股份有限公司鸣志电器第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2020 年 04 月07 日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名。实际出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议、会议通过如下决议:
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》 同意公司将轰投项目"松制由和新"增产的项目"和"生产力"之为是可以生产

同意公司将募投项目"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"的实施主体在

问意公司特殊权项目 经邮电机研销宣"能项目"和 权不平心建议项目 的头施土体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上,追加公司全资子公司鸣志电器 (太仓) 有限公司,并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志(太仓) 智能制造产业基地为实施地点。同意公司通过以募集资金向全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司提供无息借款的方式实施寨投项目。同时,接权公司管理层办理借款及签订赛集资金监管协议等相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增

加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决情纪果通过。 二、审议通过《关于投资建设无刷电机新增产能项目的议案》 同意公司投资约6,156万元建设"无刷电机新增产能项目"。无刷电机新增产能项目 由公司全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司实施,实施地点位于鸣志(太仓)智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。 授权公司管理层全权办理"无刷电机新增产能项目"的各项审批或备案等相关事

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于投资建设无刷电机新增 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。 三、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延

期及部分变更募集资金用途的议案》 同意公司调减募集资金投资项目——"LED 控制与驱动产品扩产项目"的投资金额

5.581 万元,调减后"LED 控制与驱动产品扩产项目"的投资总金额为 6.245 万元;同意追加公司全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司(以下简称"鸣志太仓")为"LED 控制与驱动产品扩产项目"的实施主体,并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志太仓》等能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点,同时适当延长"LED 控制与驱动产品扩产项目"达到预定可使用状态的日期。同意公司将原 LED 萘投项目变更调减的 5.581 万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于"无刷电机新增产能项目",无刷电机新增产能项目总投资约为 6,156 万元,不足部分由公司自筹资金补尽

並外足。 同意公司使用募集资金向鸣志电器(太仓)有限公司提供无息借款,专项用于相应 募投项目的建设。授权公司管理层全权办理有关募集资金专户开户及签订募集资金监

募投项目的建设。投权公司官理坛主权外建设人办本公业、八八人工管协议等相关事宜 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》。 表决情况,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于修订公司</br>
「境外投资管理制度》的议案》同意公司《境外投资管理制度》。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:9 景问意,0 景众对,0 景产权。 表决结果:通过。 五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2020 年 4 月 24 日下午 14:30 通过现场投票和网络投票相结合的方式 公司 2020 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2020 年第一次临时

股东大会的通知》。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。

上海鸣志电器股份有限公司 2020年04月09日

上海鸣志电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2020年04月07日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年04月02日以电话及 称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

经全体与会监事审议,会议通过如下决议:

、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式 及适当延期的议案》 公司对于募投项目"控制电机新增产能项目"和"技术中心建设项目"增加实施 公司对于募投项目"招制电机》指"作业则目"和"农不中心建议观日"相加头加生体、实施地点、实施方式及适当延期的块策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期,是基于公司实际运营情况做出的合理调整、不会实响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们对本次部分募投项目增加实施主

体、实施地点、实施方式及适当延期无异议。

表决情况(3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 表决情况:通过。 表决结果:通过。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式 二、申以理可《天丁部分琴果货金投資坝日項加大應土体、天應地点、天應力以 并延期及部分变更募集资金用途的议案》 公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及 部分变更募集资金用途的事项没有违反公司有关募集资金投资项目的承诺,没有 违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司 全体股东利益及公司核心业务的中期发展规划。上述事项已由公司第三届董事会

第十次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。因此, 我们同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的事项。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。

> 上海鸣志电器股份有限公司 2020年04月09日