（上接C35版）

请年审会计师发表意见。

回复如下：

一、公司说明

（一）列示合同履约成本主要项目名称、客户名称、金额、挂账时间、合同签订时间、合同金额、履行情况、期后验收情况，以及后续的交付安排；减值准备计提金额以及计提原因

截至2024年末，公司合同履约成本涉及的主要项目（合同履约成本余额前三十名）如下：

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	实施周期（截至2024年末）	合同金额	合同履约成本余额	截至2024年末项目履行情况	期后验收结转时间	后续交付安排	减值准备计提金额	减值原因
1	临床医学数据整合与分析平台	T13学院	2023年	1-2年	962.00	1,128.82	待验收	/	预计2025年第三季度验收	315.47	客户需求变动较大，外采较多，实施周期长。现系统已经上线，等待验收流程
2	嘉和医疗信息平台	B1市中心人民医院	2024年	1-2年	980.00	739.77	上线阶段	/	预计2025年第二季度	256.58	上线时间紧张，投入人力较多，现已上线，等待验收流程
3	业务系统改造	B38市人民医院	2019年	4-5年	409.00	548.46	上线阶段	/	计划2025年第四季度验收	171.14	受公共卫生事件及医院管理层调整影响，交付周期延长。客户因更换系统，不同意验收，诉讼中
4	嘉和医院数据中心系统	T14大学第一附属医院	2024年	1-2年	422.50	403.73	试运行	/	预计2025年第三季度验收	80.88	地区重点客户，投入人力较多
5	嘉和智能化病历内涵质控平台	B39市卫生健康委员会	2024年	1-2年	442.00	379.64	试运行	/	计划2025年第三季度验收	241.35	项目涉及多家医院实施，投入人力较多
6	国家电子病历等级评审六级整体改造与测评服务	T15大学附属中山医院	2024年	1-2年	410.00	360.30	上线阶段	/	计划2026年第二季度验收	-	/
7	嘉和互联网医院软件	A5省肿瘤医院	2022年	2-3年	400.00	337.87	上线阶段	/	计划2025年第三季度验收	-	/
8	嘉和临床辅助决策支持智慧版系统	T2大学附属B7市	2023年	1-2年	398.80	335.10	上线阶段	/	计划2025年第二季度验收	-	/
9	互联互通评级咨询服务	B40市第四人民医院	2020年	3-4年	360.00	330.35	待验收	/	计划2026年第二季度验收	81.72	需要配合医院通过互联互通5乙评级，一是医院内部人员有变动，二是因公共卫生事件影响，产品部分实施周期长
10	技术服务(嘉和医院数据中心平台系统V3.0)	T16大学第二附属医院	2024年	1-2年	375.03	319.15	待验收	2025/4/30	计划2025年第二季度验收	-	/
11	数据资源技术服务	J1总医院第一医学中心	2024年	1-2年	358.80	316.30	待验收	/	计划2025年第三季度验收	169.72	军队项目要求高，投入研发和实施人员多
12	技术服务、开发服务、培训服务	G15公司	2023年	1-2年	379.80	311.58	待验收	2025/4/30	计划2025年第二季度验收	-	/
13	嘉和医院数据中心平台系统	G1公司	2023年	1-2年	354.00	308.60	待验收	/	受医院新楼建设延期影响，暂时无法预估验收时间	0.50	合同两期项目需相互配合，二期项目不符合实施条件，实施进度受到影响
14	云监管医疗信息管理系统服务	A8省医疗保障局	2023年	1-2年	509.70	299.67	上线阶段	/	计划2025年第四季度验收	-	/
15	基于电子病历五级评测的信息化应用服务	B41市口腔(中西医结合)医院	2023年	1-2年	370.00	298.22	上线阶段	/	计划2026年第二季度验收	86.89	电子病历高级别评级改造内容较多，第三方改造周期不可控，前期医院提报级的条件不成熟，无法报名，整体实施周期延长
16	五级电子病历应用水平评审相关系统改造	T24大学附属医院	2022年	2-3年	349.80	286.57	待验收	2025/1/15	2025年第一季度验收	-	/
17	评审盖章及接口	B23市人民医院	2023年	1-2年	290.00	273.08	接口对接	/	预计2025年第三季度验收	33.19	总包实施周期长，需要对接的第三方系统采购周期不可控
18	嘉和医院信息集成平台	T17集团医院	2020年	3-4年	320.00	268.79	待验收	/	受医院新楼建设延期影响，暂时无法预估验收时间	-	/
19	嘉和专病数据库平台缺件	B2市疾病预防控制中心	2023年	1-2年	392.00	264.17	待验收	2025/3/31	2025年第一季度验收	56.92	部分功能需单独开发，投入人力较多
20	数据中心服务/指标库(含工具)	T18医院有限公司	2024年	1-2年	297.00	261.94	调试阶段	/	预计2025年第四季度验收	-	/
21	嘉和医院数据中心系统	T19研究所附属儿童医院	2024年	1-2年	255.00	252.32	接口对接	/	预计2025年第四季度验收	74.91	涉及评级改造，需要对接的第三方系统实施改造进度慢
22	数据中台实施	J1总医院第一医学中心	2024年	1-2年	260.00	249.20	接口对接	/	预计2025年第四季度验收	35.65	重点客户人力投入大
23	电子病历系统应用水平分级评价系统改造及服务	A8省红十字医院	2024年	1-2年	321.80	248.80	评级准备中	/	预计2025年第四季度验收	4.21	电子病历高级别评级改造内容较多
24	嘉和云电子病历系统	B13市C15区卫生健康局	2020年	3-4年	283.63	246.41	待验收	/	受客户资金影响暂时无法预估验收时间	-	/
25	大数据临床科研平台	A1省肿瘤医院	2023年	1-2年	323.66	245.74	待验收	/	计划2025年第三季度验收	-	/
26	嘉和大数据临床科研平台	B13市传染病医院	2020年	3-4年	280.00	242.28	待验收	/	预计2025年第三季度验收	-	/
27	嘉和医院DRG综合管理信息平台	A9省T12医院	2023年	1-2年	309.90	240.55	待验收	/	预计2025年第三季度验收	-	/
28	嘉和医院信息集成平台	B42市第一人民医院	2023年	1-2年	304.96	240.15	待验收	2025/2/28	2025年第一季度验收	-	/
29	第三方系统接口服务、旧HIS系统厂商切换对接配合服务、系统培训服务	B1市中心人民医院	2024年	1-2年	300.00	238.03	试运行	/	预计2025年第二季度	61.70	二期项目，涉及评级改造，需要对接的第三方系统需求较多，人员投入较多
30	嘉和医院数据中心平台系统	A10省传染病医疗救治中心	2022年	2-3年	280.00	235.50	上线阶段	/	受医院新楼建设延期影响，暂时无法预估验收时间	1.24	目前新院区尚未开业，实施周期延长
合计			/	/	11,699.38	10,211.09	/	/	/	1,672.07	/

（二）按照合同履约成本减值准备计提金额大小，列示主要项目名称、客户名称、合同金额、项目进度、减值金额及计提依据（如合同取消、价格调整、客户信用风险等），并说明是否存在单一客户或项目集中大额减值的情形

截至2024年末，公司合同履约成本涉及减值准备的主要项目（合同履约成本减值准备前三十名）如下：

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	合同金额	合同履约成本余额	截至2024年末项目履行进度	减值金额	减值依据
1	临床医学数据整合与分析平台	T13学院	962.00	1,128.82	待验收	315.47	客户需求变动较大，外采较多，实施周期长。现系统已经上线，等待验收流程
2	嘉和医疗信息平台	B1市中心人民医院	980.00	739.77	上线阶段	256.58	上线时间紧张，投入人力较多，现已上线，等待验收流程
3	嘉和智能化病历内涵质控平台	B39市卫生健康委员会	442.00	379.64	试运行	241.35	项目涉及多家医院实施，投入人力较多
4	嘉和智能化病历内涵质控平台	A5省肿瘤医院	89.80	23.18	调试阶段	198.99	部分功能需单独开发，投入人力较多
5	业务系统改造	B38市人民医院	409.00	548.46	上线阶段	171.14	受公共卫生事件及医院管理层调整影响，交付周期延长。客户因更换系统，不同意验收，诉讼中
6	数据资源技术服务	J1总医院第一医学中心	358.80	316.30	待验收	169.72	军队项目要求高，投入研发和实施人员多
7	嘉和病案首页智能质控系统	B39市卫生健康委员会	225.00	142.96	上线阶段	163.67	项目涉及多家医院实施，投入人力较多
8	海森智汇专病队列资源库系统V1.0	B43市中心医院	91.00	232.56	待验收	153.36	部分功能需单独开发，投入人力较多，目前验收流程中
9	嘉和互联网医院软件	C16县人民医院	90.00	146.51	待验收	134.21	第三方对接缓慢，实施周期长
10	嘉和临床辅助决策支持系统	A5省肿瘤医院	180.00	167.27	待验收	125.41	实施期间客户需求变更，对已上线版本进行升级，实施成本增加。
11	互联互通接口	B44市妇幼保健院	100.00	71.67	待验收	109.08	项目分两期，二期项目内容未完成，影响一期实施进度
12	互联网医院医生APP购置项目	B7市肛肠医院	98.20	194.03	上线阶段	104.88	部分功能为单独开发，成本较高
13	五级电子病历测评综合服务	A5省肿瘤医院	250.00	219.57	待验收	95.40	涉及评级改造，大项目要上线的系统较多，整体实施周期较长，人工成本高
14	医用耗材医工监测平台项目	T20医院	115.20	176.95	接口对接	89.73	客户改造需求多，研发和实施投入较大
15	评级服务	A6省阜外心血管病医院	125.00	174.36	待验收	89.15	评级项目，涉及功能改造多，人工成本高
16	基于电子病历五级评测的信息化应用服务	B41市口腔(中西医结合)医院	370.00	298.22	上线阶段	86.89	电子病历高级别评级改造内容较多，第三方改造周期不可控，前期医院提报级的条件不成熟，无法报名，整体实施周期延长
17	嘉和急诊临床信息管理系统	B45市人民医院	58.84	23.18	待验收	82.07	医共体项目，实施工时紧，人员投入较多
18	互联互通评级咨询服务	B40市第四人民医院	360.00	330.35	待验收	81.72	需要配合医院通过互联互通5乙评级，一是医院内部人员有变动，二是因公共卫生事件影响，产品部分实施周期长
19	嘉和医院数据中心系统	T14大学第一附属医院	422.50	403.73	试运行	80.88	地区重点客户，投入人力较多
20	嘉和医院数据中心系统	T19研究所附属儿童医院	255.00	252.32	接口对接	74.91	涉及评级改造，需要对接的第三方系统实施改造进度慢
21	嘉和医院信息集成平台	T19研究所附属儿童医院	266.00	233.44	试运行	74.63	涉及评级改造，需要对接的第三方系统实施改造进度慢
22	嘉和VTE防治管理系统	B23市人民医院	39.00	106.06	待验收	72.12	医院调整功能需求较多，人工成本高
23	项目涉及第三方软件接口、单点登录、主索引等相关改造费用	B15市第一中心医院	100.00	136.90	待验收	71.76	第三方接口改造缓慢，实施周期长，人工成本高
24	嘉和病案归档服务版系统	B46市中心医院	154.00	127.93	待验收	65.89	第三方厂家不配合做接口，实施周期长。
25	北京安贞医院数据中心及重症监护系统运维服务	T2大学附属B7市安贞医院	88.80	140.03	正在维护期	65.01	医院需求较多，增加维护人员
26	统一支付业务	T21大学附属第三医院	87.70	74.94	待验收	63.28	受总包商项目进度影响，实施周期延长
27	第三方系统接口服务、旧HIS系统厂商切换对接配合服务、系统培训服务	B1市中心人民医院	300.00	238.03	试运行	61.70	二期项目，涉及评级改造，需要对接的第三方系统需求较多，人员投入较多
28	医务管理系统定制开发服务	A1省肿瘤医院	40.50	40.46	试运行	61.62	总包项目进度缓慢，第三方不配合做接口，导致实施周期延长。
29	心电信息管理系统	T2大学宣武医院C11区院区	80.00	71.99	待验收	61.61	院方人手不足，系统反复联调，实施周期长
30	嘉和临床辅助决策支持系统	T2大学附属B7市	165.00	134.84	上线阶段	61.47	多院区上线，实施进度慢
合计			7,303.34	7,274.48	/	3,483.69	/

经自查，公司不存在单一客户或项目集中大额减值的情况。

（三）列示主要发出商品明细、对应项目、客户、发出时间、跌价准备计提金额

截至2024年末，公司发出商品主要项目（发出商品余额前三十名）如下：

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	发出时间	发出商品余额	跌价准备金额
1	金蝶医院管理信息软件V7.0	B8市C17区人民医院	2022/10/25	232.74	-
2	外采硬件(心电采集设备 五维康C-12)	J2特色医学中心	2024/1/15	191.81	-
3	新增硬件	B11市C25区人民医院	2023/9/30	190.07	-
4	医院运营管理系统	G1公司	2023/10/20	162.83	17.72
5	应用开发软件集成费	B11市C25区人民医院	2023/12/19	162.01	-
6	华为超融合节点、华为虚拟化套件、华为万兆交换机、华为千兆交换机	A2省油田总医院	2024/12/24	150.44	2.48
7	入侵检测等硬件	B11市C25区人民医院	2023/4/28	108.30	-
8	PACS	B8市C17区人民医院	2022/9/15	89.20	-
9	重症监护管理系统	B8市C17区人民医院	2023/2/7	83.95	-
10	存储设备、华为BZC-W00平板电脑、自助终端	B8市C18区卫生健康局	2022/8/3	83.79	-
11	互联网诊疗服务软件V1.0	B8市C17区人民医院	2022/10/25	79.65	1.32
12	移动护理系统	B8市C17区人民医院	2023/6/12	76.11	1.26
13	系统改造技术服务	B7市C19区中医医院	2022/4/8	75.47	75.47
14	手术麻醉管理系统	B8市C17区人民医院	2023/2/7	65.84	-
15	应用开发软件集成费	B11市C25区中医院	2023/12/19	61.13	-
16	数据库管理系统	B11市C25区人民医院	2023/3/17	60.62	-
17	数据采集器件(支持5G路由)	B3市C1区医疗健康服务集团总医院	2024/4/8	58.41	6.19
18	服务器、交换机、超融合集群	J3总医院	2022/12/19	54.87	-
19	合理用药系统	C20县人民医院	2024/8/5	51.33	0.85
20	郑州大学第一附属医院嘉和美康智慧互联项目	T22大学第一附属医院	2024/12/29	48.85	-
21	医保管控信息系统V2.0	A11省C21县人民医院	2022/6/10	47.79	-
22	PACS(含Ris、病理)	B47市人民医院	2023/10/23	47.79	-
23	Lis临床检验系统	B47市人民医院	2023/12/31	47.79	-
24	接口	C20县人民医院	2024/8/6	47.17	0.78
25	超声系统	T2大学附属B7市C3区医院西院	2024/8/6	46.95	-
26	分时段预约排队叫号系统(包含硬件设备)开发服务	C20县人民医院	2024/8/6	44.81	-
27	急救医疗信息系统软件	B48市人民医院	2024/12/30	44.60	5.24
28	急救医疗信息系统软件V2	B3市C1区医疗健康服务集团总医院	2024/12/30	42.48	-
29	医保控费管理系统	B8市C17区人民医院	2022/12/26	41.59	-
30	输血管理系统	B47市人民医院	2024/3/5	39.82	-
合计		/	/	2,538.20	111.30

（四）结合以上回复，从行业供需环境、市场价格变动及客户需求变化、同行业公司情况等角度，分析本年度计提大额合同履约成本减值准备、存货跌价准备的原因以及合理性，并且自查计提是否充分

公司严格按照《企业会计准则》的相关规定制定存货跌价政策，在资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。对于因销售项目所产生的合同履约成本，以该合同的约定售价不含税金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于以销售为目的而持有的产成品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

根据上述方法，2024年末公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	期末账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	期末账面价值
合同履约成本	55,422.59	5,404.29	50,018.30
库存商品	324.64	-	324.65
发出商品	4,482.39	452.64	4,029.75
合计	60,229.62	5,856.93	54,372.70

注：库存商品主要系公司子公司武汉嘉斯睿特正常销售的医疗器械，销售速度较快，库龄基本在1年以内，经测算可变现净值高于存货成本，不存在减值。

公司对合同履约成本及发出商品按照对应的销售合同单独进行减值测试，综合考虑产品合同约定售价等条件，计提存货跌价准备5,404.29万元，合同履约成本跌价计提比例为9.75%，存货整体跌价计提比例为9.72%。

从行业供需环境看，受整体经济环境及医疗行业环境的影响，部分客户需求释放递延、招投标节奏滞后，2023年、2024年的当期新增订单出现下滑。同时为了加强公司项目现场履约能力，公司项目现场实施人员数量不断增加，在短期新增订单承压的情况下，现有正在履约的项目人工成本不断增加，进而出现部分存货项目计提合同履约成本减值准备。

从市场价格变动及客户需求变化看，受公立医院审计频次增多、管理层调整频次增多等行业短期变化影响，项目验收速度放慢，期间成本增加；此外，近两年包含评级相关需求及系统升级改造需求的项目增加，实施交付难度增加，造成了成本的进一步增加。再有，客户运营成本和信息化项目建设成本承压，部分待签约销售项目预计售价被核减。三种因素叠加，造成本年度计提大额合同履约成本减值准备。

根据同行业公司定期报告，可比公司存货跌价准备计提政策如下：

公司简称	存货跌价准备确认政策
创业慧康（300451.SZ）	资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
卫宁健康（300253.SZ）	资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。 ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
东华软件（002065.SZ）	本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
思创医惠（300078.SZ）	资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
东软集团（600718.SH）	产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
万达信息（300168.SZ）	资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
麦迪科技（603990.SH）	资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

如上表所示，公司的存货跌价准备政策与同行业可比公司基本一致，不存在较大差异。

2023年及2024年，公司与同行业可比公司存货跌价准备/合同履约成本减值准备/发出商品减值准备占存货/合同履约成本/发出商品余额比例情况如下：

单位：万元

公司	项目	2024/12/31			2023/12/31		
		余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	跌价准备计提比例	余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	跌价准备计提比例
创业慧康（300451.SZ）	合同履约成本	20,012.13	2,748.77	13.74%	13,361.55	427.17	3.20%
	发出商品	-	-	/	-	-	/
	存货合计	37,696.53	3,035.74	8.05%	29,056.13	732.65	2.52%
卫宁健康（300253.SZ）	合同履约成本	3,081.84	-	0.00%	2,160.04	-	0.00%
	发出商品	4,962.36	-	0.00%	5,065.92	-	0.00%
	存货合计	11,187.59	76.31	0.68%	11,074.50	-	0.00%
和仁科技（300550.SZ）	合同履约成本	1,583.70	-	0.00%	2,073.79	-	0.00%
	发出商品	-	-	/	-	-	/
	存货合计	1,583.70	-	0.00%	2,083.85	-	0.00%
东华软件（002065.SZ）	合同履约成本	83,750.54	-	0.00%	73,966.02	-	0.00%
	发出商品	868,825.16	-	0.00%	856,196.40	-	0.00%
	存货合计	998,814.66	546.52	0.05%	960,198.98	1,516.41	0.16%
思创医惠（300078.SZ）	合同履约成本	8,318.37	-	0.00%	7,996.51	-	0.00%
	发出商品	-	-	/	-	-	/
	存货合计	23,382.95	5,743.28	24.56%	26,795.66	5,078.20	18.95%
东软集团（600718.SH）	合同履约成本	365,643.14	12,104.10	3.31%	459,166.40	17,029.68	3.71%
	发出商品	-	-	/	-	-	/
	存货合计	455,260.81	16,551.81	3.64%	515,465.14	20,812.35	4.04%
万达信息（300168.SZ）	合同履约成本	82,664.65	15,440.68	18.68%	99,828.50	27,183.00	27.23%
	发出商品	-	-	/	-	-	/
	存货合计	83,238.96	15,780.62	18.96%	100,750.72	27,183.00	26.98%
麦迪科技	合同履约成本	2,172.41	4.34	0.20%	1,449.30	-	0.00%
	发出商品	-	-	/	373.45	-	0.00%
	存货合计	4,121.31	47.79	1.16%	8,402.65	764.45	9.10%
平均值	合同履约成本	/	/	4.49%	/	/	4.27%
	发出商品	/	/	0.00%	/	/	0.00%
	存货合计	/	/	7.14%	/	/	7.72%
嘉和美康	合同履约成本	55,422.59	5,404.29	9.75%	56,123.69	1,530.05	2.73%
	发出商品	4,482.39	452.64	10.10%	3,835.05	108.14	2.82%
	存货合计	60,229.62	5,856.93	9.72%	60,469.16	1,638.19	2.71%

由上表可知，公司2024年合同履约成本减值准备、发出商品减值准备、存货跌价准备计提比例与2023年相比有明显增长。由于各公司具体业务存在一定差异，存在部分可比公司一直以来计提较低的情形，公司2024年的计提比例虽然高于平均值，但仍在可比公司计提的区间范围内。

公司已按照相应测算方法计提减值准备，符合公司的业务特点和实际情况，合同履约成本减值准备、存货跌价准备计提具有充分性、合理性。

二、保荐机构核查程序及核查意见

（一）核查程序

保荐机构履行了以下核查程序：

1、取得公司合同履约成本主要项目明细及减值准备明细，发出商品明细，了解公司减值准备计提情况及原因；

2、查阅同行业公司定期报告，了解可比公司存货跌价准备计提政策，合同履约成本减值准备、发出商品减值准备、存货跌价准备计提比例。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司2024年合同履约成本减值准备、发出商品减值准备、存货跌价准备计提比例与2023年相比有明显增长。由于各公司具体业务存在一定差异，存在部分可比公司一直以来计提较低的情形，公司2024年的计提比例虽然高于平均值，但仍在可比公司计提的区间范围内；

2、公司已按照相应测算方法计提减值准备，符合公司的业务特点和实际情况，合同履约成本减值准备、存货跌价准备计提比例与2023年相比有充分性、合理性。

三、年审会计师核查程序及核查意见

（一）核查程序

年审会计师复核了执行2024年度财务报表审计的相关审计程序，包括不限于：

1、了解与存货相关的内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关关键内部控制的运行有效性；

2、获取或编制存货分类明细表，复核加计正确，检查存货明细表中是否有异常的项目，并实施实质性分析程序；

3、对公司的存货实施监盘程序，核查账实差异情况；

4、抽查存货有关的合同、协议和采购单据等，分析交易实质，检查其会计处理是否正确；结合往来科目核查，检查存货有关的销售合同、采购合同、等相关资料，分析交易实质；

5、获取管理层编制的存货跌价准备计算表并检查计算的准确性，对管理层关于存货可变现净值计算所涉及的重大判断和关键假设进行评价，检查计提存货跌价准备的方法是否前后一致，检查管理层对存货可变现净值和存货跌价准备的计算过程，对存货跌价准备计提情况进行重新测算；

6、将公司存货跌价准备计提政策、计提比例与同行业可比公司对比分析，检查是否存在明显异常情况；

7、对库存商品执行截止性测试，判断是否存在跨期调整事项。年审会计师获取嘉和美康公司在资产负债表日前后的存货出入库资料，执行截止性测试；

8、检查在财务报表中有关存货及存货跌价准备的披露是否符合企业会计准则的要求。

（二）核查意见

在年审基础上，年审会计师从行业供需环境、市场价格变动及客户需求变化、同行业公司情况等角度对公司本次回复进行了进一步核查，复核分析了本年度计提大额合同履约成本减值准备、存货跌价准备的原因以及合理性。经核查，嘉和美康存货主要由库存商品、合同履约成本、发出商品构成，结合嘉和美康盘点结果以及年审会计师的监盘程序、替代程序、函证、存货跌价准备复测等程序，未发现嘉和美康存货存在异常情况。公司对存在减值迹象的存货计提了相应存货跌价准备，与存货相关的会计处理，在所有重大方面未发现不符合企业会计准则的相关规定情形。

5.关于合同资产

年报显示，2024年末，公司合同资产账面价值2.61亿元，账面余额3.25亿元，坏账准备6,460.69万元，合同资产累计坏账计提比例为19.85%，较上年增加7.02个百分点。

请公司：（1）按照坏账计提金额，列示合同资产对应主要项目的名称、交易对手方、销售金额、形成合同资产的确认条件及时点、履约进度，客户是否按照合同约定进行结算，计提减值金额以及判断依据；（2）结合市场竞争态势，客户信用变动情况，合同履约情况等，说明本年度合同资产坏账计提比例提高的合理性。

请年审会计师发表意见。

回复如下：

一、公司说明

（一）按照坏账计提金额，列示合同资产对应主要项目的名称、交易对手方、销售金额、形成合同资产的确认条件及时点、履约进度，客户是否按照合同约定进行结算，计提减值金额以及判断依据

1、列示合同资产主要项目

公司2024年合同资产对应主要项目（坏账计提金额前十名）如下：

单位：万元

序号	签约客户名称	最终客户名称	销售合同总额	项目名称	期末余额	坏账计提金额	计提比例
1	G4县人民医院	G4县人民医院	2,781.14	嘉和医共体运营指标分析系统	2,568.94	752.20	29.28%
2	B13市传染病医院	B13市传染病医院	4,943.73	嘉和大数据临床科研平台	1,709.71	695.70	40.69%
3	G16公司	B17市第一人民医院	3,750.00	嘉和ICU临床信息管理系统	1,571.96	418.34	26.61%
4	B11市C25区人民医院	B11市C25区人民医院	3,738.23	嘉和医院数据中心平台系统	2,229.29	354.91	15.92%
5	B11市C22区人民医院	B11市C22区人民医院	1,249.46	嘉和医院数据中心平台系统	777.28	332.50	42.78%
6	B11市C25区中医院	B11市C25区中医院	2,944.09	嘉和医院数据中心平台系统	1,830