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宝泰隆新材料股份有限公司
关于上海证券交易所 2023 年半年度报告

信息披露监管工作函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到上海证券交易所上市公司管理一部

《关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2023]1111
号）（以下简称“《工作函》”），公司收到《工作函》后高度重视，组织相关人员逐一核实相关问题，年审会
计师就相关问题发表了意见，并出具了《关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年半年度报告的信息
披露监管工作函》的回复（中审亚太审字（2023）007438号），现回复如下：

问题 1.半年报显示，公司在建工程期末余额 72.83亿元，占总资产 52.76%，报告期内投入 3 亿元，
转固 0.46亿元，无减值。公司近年持续大额投入在建工程，报告期末较 2019年期末增幅达 91.05%。其
中，以下在建工程项目规模较大。

（1）40 万吨/年醋酸项目。该项目期末账面余额 25.8 亿元，工程累计投入 75.53%，工程进度 75%，
2015 年-2022 年项目建设进度分别为 85%、88%、90%、93%、95%、95%、96%、97%； 除 2017 年转固
893 万元外，一直未转固、未减值。 该项目由 10 万吨芳烃项目（以下简称芳烃项目）转化而成，芳烃项
目投资预算 26.95 亿元，于 2013年开工建设，预计 2020 年完工。 2018 年，公司与总承包方就装置设
计缺陷，发生纠纷诉讼至法院。 芳烃项目两期工程，一期甲醇工程未启动生产，二期芳烃装置建设尚未
开展实质性工作。 2022 年，公司修改目标产品为醋酸。

（2）30 万吨轻烃项目。 该项目期末账面余额 27.28 亿元，工程累计投入 82.38%，工程进度 96%，
2014 年-2022 年， 工程进度分别为 1%、51%、65%、82%、93%、98%、92%、95%、96%， 后期进展缓慢；
除 2019 年及 2020 年转固外，其余期间未转固，且一直未减值。 该项目为公司 2017 年非公发募投项
目，于 2014 年 6 月份开始建设，建设期为 36 个月，目前已远超过最初预定投产时间。

请公司：（1）列示 40万吨/年醋酸项目及 30 万吨轻烃项目的具体明细、用途、所在位置，对外采购
的前 10大供应商的具体情况，包括名称、关联关系、具体金额、采购内容等；（2）按年度披露，上述项目
的资金投入、实际建设情况，说明项目资金投入与建设进度是否匹配，建设进度缓慢的原因及合理性，
是否存在实质性障碍， 并说明项目建设进度先升后降的原因及合理性；（3） 说明 40万吨/年醋酸项目
中，公司与总承包方诉讼进展，相关事项是否对项目产生实质性障碍，及后续解决计划；（4）结合上述
项目具体进展、实际使用情况，说明长期未转固的原因及合理性，项目是否陷入停顿，并明确说明后续
实施计划、转固计划、预计完工时间和尚需投入金额，项目的继续推进是否有利于公司经营发展；（5）
说明上述项目的市场环境是否发生重大变化， 项目内容较立项时是否存在重大差异， 并结合行业发
展、市场供需、价格波动、项目建设进度，说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合理性；（6）结合项
目进展及前期信息披露， 说明公司是否严格履行信息披露义务， 前期募投项目结项的依据及是否审
慎；（7）列示公司其他重要在建工程项目预计完工时间、尚需投入金额，说明建设进度是否与计划匹
配，并结合公司营运资金情况等，说明公司是否具备充足资金来源支持项目正常开展。 请年审会计师
对问题（1）-（5）发表意见。

公司回复：
（1）列示 40万吨/年醋酸项目及 30 万吨轻烃项目的具体明细、用途、所在位置，对外采购的前 10

大供应商的具体情况， 包括名称、关联关系、具体金额、采购内容等；
（1.1）40 万吨/年醋酸项目
40 万吨/年醋酸项目的实施主体是公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称

“龙煤天泰公司”），该项目位于双鸭山市新型煤化工园区，主要产品为年产 40 万吨醋酸，醋酸是用途
最广的有机酸之一，主要用于生产醋酸乙烯、聚乙烯醇、对苯二甲酸、醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸酐、氯
乙酸、醋酸纤维和醋酸盐等，还可进一步地加工成农药、医药、染料、涂料、合成纤维、塑料和粘合剂等
多种产品。因此，醋酸在化工、合成纤维、医药、轻工等工业部门有广泛的用途。醋酸在有机化学工业中
的地位可与无机化学工业中的硫酸相提并论，是一种极为重要的基本有机化工原料。 该项目是对龙煤
天泰公司煤制 10万吨/年芳烃项目尚未实质性建设的芳烃合成与分离生产线进行改建项目。

该项目按工艺流程分为原料储备装置、气化装置、煤气水分离装置、酚氨回收装置、变换冷却装
置、煤气净化装置、甲烷深冷分离装置、甲醇合成装置和公用工程。

该项目按构成类别主要分为土建工程、设备及安装工程、其他支出，其中：土建工程投入 63,858.16
万元，设备及安装工程投入 116,384.92万元，其他支出投入 77,809.32万元。

40万吨/年醋酸项目前 10大供应商的具体情况
单位：万元

序
号 名称 关联关系 合同金额 付 款 金

额 地址 经营范围 具体内容

1 赛鼎工程有限
公司 非关联方 269,000.0

0
139,913.
28

山西综改示范区太原学
府园区晋阳街赛鼎路 1
号

建筑工程、市政公用工程、石油
化工工程、机电工程施工、公路
工程施工总承包等

EPC 总承包 工
程建设尚未结
算

2
双鸭山盛泰建
筑安装有限公
司

非关联方 3,324.91 2,821.36 黑龙江省双鸭山市尖山
区春长路 364号

塑钢门窗制作、安装和销售；钢
结构制作、安装等 建安工程

3
上海泽玛克敏
达机械设备有
限公司

非关联方 3,575.00 3,311.08
中国（上海）自由贸易试
验区新金桥路 27 号 13
号楼 2楼

技术服务、 技术开发、 技术咨
询、技术交流、技术转让、技术
推广等

汽化炉专有设
备及专利

4 宝泰隆新材料
股份有限公司

公 司/控
股股东 527.43 527.43 黑龙江省七台河市新兴

区宝泰隆路 16号
煤炭洗选；选矿；炼焦；塑料制
品制造；轻质建筑材料制造等 钢材款

5 太原重工股份
有限公司 非关联方 924.00 924.00 山西省太原市万柏林区

玉河街 53号
矿山采掘及输送设备、 焦化设
备、 制管设备等风力发电设备
等

汽化炉布煤器

6 大连瑞克科技
有限公司 非关联方 320.28 294.53 辽宁省大连旅顺经济开

发区顺乐街 327号
催化剂、 化工设备及相关化工
产品的生产、销售等

甲醇合成催化
剂

7 双鸭山亚泰煤
业有限公司 非关联方 273.24 273.24 黑龙江省双鸭山市宝山

区一马路中段
煤炭开采。一般项目：煤炭及制
品销售；煤炭洗选等 煤炭款

8 徐州重型机械
有限公司 非关联方 260.00 260.00 徐州经济技术开发区高

新路 68号
改装特种结构汽车、 高空作业
设备、特殊作业机器人等 a类泡沫消防车

9
北京北分瑞利
分析仪器 （集
团）有限责任公
司

非关联方 155.00 150.00 北京市海淀区北清路
160号

制造成份分析仪器、 精密科学
仪器及备件、生化仪器、环境监
测车等

化验室设备

10 唐山清源环保
机械有限公司 非关联方 144.00 127.40 唐山路北区东缸窑北

环境工程设备、 水处理设备维
修、调试、销售；通用设备、机械
零部件批发、零售、建材

煤气化分离初
焦油分离器用
搅拌器

合计 278,503.8
6

148,602.
32 - - -

40万吨/年醋酸项目设备明细
单位：万元

序号 设备名称 金额 供应商 备注
1 甲烷深冷分离 9,539.27 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
2 锅炉 6,328.49 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
3 气化炉炉体+衬里 4,890.50 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
4 氨制冷压缩机组 4,342.61 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
5 合成气压缩机组 3,430.66 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
6 汽化炉专有设备 3,270.13 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 设备及安装工程
7 甲醇合成塔 1,686.38 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
8 LNG储罐 1,650.19 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
9 布袋除尘器 1,447.52 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
10 汽化炉布煤器 1,337.52 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 设备及安装工程
11 脱盐水处理装置 1,071.18 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
12 煤锁 854.36 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
13 煤锁气压缩机 854.05 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
14 气气换热器 819.31 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
15 汽轮发电机组 796.15 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
16 中水回用装置 752.72 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
17 二氧化碳压缩机 752.72 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
18 二氧化碳吸收塔 712.19 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
19 废热锅炉 694.82 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
20 预变换炉 658.63 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
21 LNG装车撬 642.66 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
22 精甲醇罐 531.02 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
23 硫化氢吸收塔 496.51 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
24 电视监控系统 431.61 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
25 LPG球罐 396.63 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
26 主洗甲醇泵 387.74 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
27 a类泡沫消防车 376.36 徐州重型机械有限公司 设备及安装工程
28 贫甲醇泵 372.68 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
29 三相双绕组电力变压器 356.09 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
30 氮气压缩机 347.41 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
31 空冷器 332.93 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
32 液压站 318.46 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
33 火炬 318.46 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
34 回收气压缩机 315.56 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
35 主变换炉 308.33 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
36 水冷器 302.54 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
37 膜分离回收氢装置 296.21 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
38 抗风圈梁 280.14 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
39 空冷器 256.21 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
40 SCR催化剂 253.32 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
41 甲醇分离器 235.95 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
42 硫化氢浓缩塔 224.37 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
43 含尘煤气水冷却器Ⅰ 447.58 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
44 筒仓惰化保护系统 202.66 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
45 常压塔内件 188.18 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
46 二氧化碳闪蒸塔 188.18 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

47 曝气生物滤池、 污水处理国产杂
项设备 173.70 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

48 煤气水贮罐 158.03 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
49 开车燃料气系统 148.66 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
50 其他资产合计 61,207.36 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程
设备及安装小计 116,384.92
51 气化备煤 601i 6,025.01 赛鼎工程有限公司 土建工程
52 热电站 5,789.89 赛鼎工程有限公司 土建工程
53 气化 4,857.92 赛鼎工程有限公司 土建工程
54 厂区道路 3,349.53 赛鼎工程有限公司 土建工程
55 污水处理 3,272.45 赛鼎工程有限公司 土建工程
56 厂区给排水 2,872.03 赛鼎工程有限公司 土建工程
57 低温甲醇洗 2,582.89 赛鼎工程有限公司 土建工程
58 循环水 2,524.33 赛鼎工程有限公司 土建工程
59 食堂浴室 1,545.25 赛鼎工程有限公司 土建工程
60 工艺供热外管 1,458.33 赛鼎工程有限公司 土建工程
61 办公楼 1,349.16 赛鼎工程有限公司 土建工程
62 煤气水分离 a 1,272.94 赛鼎工程有限公司 土建工程
63 备 7号栈桥 1,121.30 赛鼎工程有限公司 土建工程
64 烟囱 1,047.75 赛鼎工程有限公司 土建工程
65 新鲜水消防水 1,031.71 赛鼎工程有限公司 土建工程
66 气化排渣 966.52 赛鼎工程有限公司 土建工程
67 综合罐区 949.98 赛鼎工程有限公司 土建工程
68 酚回收 890.04 赛鼎工程有限公司 土建工程
69 中央控制室 876.65 赛鼎工程有限公司 土建工程
70 烟气脱硫脱硝 871.09 赛鼎工程有限公司 土建工程
71 事故水池 836.22 赛鼎工程有限公司 土建工程
72 汽车卸车槽 813.89 赛鼎工程有限公司 土建工程
73 中水回用 812.68 赛鼎工程有限公司 土建工程
74 全厂供电及照明 713.79 赛鼎工程有限公司 土建工程
75 硫回收 654.74 赛鼎工程有限公司 土建工程
76 LNG罐区 648.76 赛鼎工程有限公司 土建工程
77 合成气压缩 638.42 赛鼎工程有限公司 土建工程
78 化学水处理 618.84 赛鼎工程有限公司 土建工程
79 甲烷分离 616.86 赛鼎工程有限公司 土建工程
80 综合压缩 609.59 赛鼎工程有限公司 土建工程
81 干煤棚 603.60 赛鼎工程有限公司 土建工程
82 气体压缩站 574.77 赛鼎工程有限公司 土建工程
83 中央化验室 492.21 赛鼎工程有限公司 土建工程
84 备 3号栈桥 388.05 赛鼎工程有限公司 土建工程
85 甲醇精馏 373.76 赛鼎工程有限公司 土建工程
86 总变电站 364.15 赛鼎工程有限公司 土建工程
87 变换 345.58 赛鼎工程有限公司 土建工程
88 备 6号栈桥 319.67 赛鼎工程有限公司 土建工程
89 除氧站 319.24 赛鼎工程有限公司 土建工程
90 备品备件库 306.56 赛鼎工程有限公司 土建工程
91 筛分楼 303.59 赛鼎工程有限公司 土建工程
92 输 3带式输送栈桥 290.17 赛鼎工程有限公司 土建工程
93 甲醇合成 286.55 赛鼎工程有限公司 土建工程
94 锅炉除灰 灰库 279.65 赛鼎工程有限公司 土建工程
95 厂区围墙 278.60 赛鼎工程有限公司 土建工程
96 气化变电所 275.71 赛鼎工程有限公司 土建工程
97 油品罐区 267.35 赛鼎工程有限公司 土建工程
98 厂区电信 265.25 赛鼎工程有限公司 土建工程
99 输 1带式输送栈桥 264.55 赛鼎工程有限公司 土建工程
100 机修楼 259.55 赛鼎工程有限公司 土建工程
101 仪修楼 229.24 赛鼎工程有限公司 土建工程
102 备 1号栈桥 228.10 赛鼎工程有限公司 土建工程
103 循环水变配电所 225.37 赛鼎工程有限公司 土建工程
104 备 2号栈桥 217.52 赛鼎工程有限公司 土建工程
105 备 2号转运站 214.94 赛鼎工程有限公司 土建工程
106 破碎楼 207.89 赛鼎工程有限公司 土建工程
107 材料库 203.11 赛鼎工程有限公司 土建工程
108 煤锁气压缩 200.65 赛鼎工程有限公司 土建工程
109 甲醇变配电所 197.71 赛鼎工程有限公司 土建工程
110 备 1号转运站 185.71 赛鼎工程有限公司 土建工程
111 合成机柜室 181.47 赛鼎工程有限公司 土建工程
112 气化机柜室 178.81 赛鼎工程有限公司 土建工程
113 甲醇中间罐区 167.38 赛鼎工程有限公司 土建工程
114 LPG罐区 161.71 赛鼎工程有限公司 土建工程
115 芳烃机柜室 157.49 赛鼎工程有限公司 土建工程
116 备 4号转运站 155.40 赛鼎工程有限公司 土建工程
117 化学品库 135.99 赛鼎工程有限公司 土建工程
118 输 2带式输送栈桥 134.70 赛鼎工程有限公司 土建工程
119 芳烃中间罐区 133.23 赛鼎工程有限公司 土建工程
120 回收机柜室 131.99 赛鼎工程有限公司 土建工程
121 合成芳烃 114.60 赛鼎工程有限公司 土建工程
122 气化变配电所 112.88 赛鼎工程有限公司 土建工程
123 备煤变电所 105.06 赛鼎工程有限公司 土建工程
124 备 9号栈桥 102.33 赛鼎工程有限公司 土建工程
125 备 4号栈桥 101.83 赛鼎工程有限公司 土建工程
126 其他土建工程 1,195.93 赛鼎工程有限公司 土建工程
土建工程小计 63,858.16
127 其他待摊支出 77,809.32 待摊费用
合 计 258,052.40

（1.2）30万吨轻烃项目
该项目实施主体为公司，位于新兴区煤化工循环经济产业园区内，主要产品年产甲醇（中间产品）

60万吨/年，稳定轻烃 20.6万吨/年，LPG 2.88万吨/年，重质芳烃 2.25万吨/年。 稳定轻烃主要是作为高
清洁燃油添加剂，可针对传统汽油进行调和，提升汽油质量，大幅降低燃油燃烧后产生的 PM2.5 排放
量，有利于改善大气环境，实现绿色发展。

该项目按工艺流程分为原料储备装置、气化装置、变换冷却装置、煤气净化装置、甲醇合成装置、
合成轻烃装置和公用工程。

该项目按构成类别主要分为土建工程、设备及安装工程、其他支出，其中：土建工程投入 87,340.80
万元，设备及安装工程投入 216,266.29 万元，其他支出投入 17,024.30 万元。

30万吨轻烃项目前 10大供应商的具体情况
单位：万元

序
号 名称 关联关

系
合 同 金
额 付款金额 地址 经营范围 具体内容

1
中国化学工程
第十三建设有
限公司

非关联
方 21,592.50 18,125.28 沧州市新华区永济

东路 79号

化工、石油、石油化工工程
施工；锅炉安装、筑炉；设
备、线路、管道、电气、仪表
安装等

土建工程（标段一）、安装
工程（标段二、标段三），给
排水、消防

2 沈阳透平机械
股份有限公司

非关联
方 20,645.00 20,645.00

沈阳经济技术开发
区开发大路 16 号
甲

风机、压缩机、泵、汽轮机、
冷冻机、 制造及安装调试
等

再生循环气压缩机、 煤气
加压压缩机、 煤气压缩压
缩机、合成气压缩机、氨压
机

3
九冶建设有限
公司第二工程
公司

非关联
方 17,316.72 15,238.75 张店区马尚镇马尚

大街

房屋建筑工程、冶炼工程、
机电安装工程、 钢结构工
程、 水工金属结构制作与
安装工程等

型煤土建标段一、罐区、水
处理、安装工程（标段五、
标段六）、安装工程（标段
五、标段六）

4
四川空分设备
（集团）有限责
任公司

非关联
方 14,290.00 13,052.00 简阳市建设中路

239号

设计、制造、加工通用机械
设备空气分离成套设备、
多组份气体液化分离成套
设备等

空分设计及设备、 氩气系
统、原料空气压缩机、空气
增压压缩机、 循环气压缩
机

5 中化二建集团
有限公司

非关联
方 14,231.71 12,232.41 太原市晋源区长风

商务区谐园路 9号
建筑行业（建筑工程）设
计；建筑施工，建设工程等 土建工程（标段二）

6 黑龙江省火电
第一工程公司

非关联
方 12,000.00 11,011.40

黑龙江省哈尔滨市
南岗区嵩山路 37
号

房屋建筑和市政基础设施
项目工程总承包； 建设工
程施工；输电、供电、受电
电力设施的安装等

配套热电站建筑安装工程

7 哈尔滨锅炉厂
有限责任公司

非关联
方 7,604.00 7,604.00

哈尔滨市南岗区高
科技生产基地 33
号楼

汽轮机及辅机制造； 汽轮
机及辅机销售等 高温高压循环流化床锅炉

8 中石化工建设
有限公司

非关联
方 6,679.53 3,643.50 河北省石家庄市长

安区丰收路 128号 建设工程施工等 土建工程（标段二）

9 江西昌昱实业
有限公司

非关联
方 6,500.00 6,421.00

江西省南昌市南昌
经济技术开发区玉
屏路 60号

机械制造， 化工工程设备
安装， 化工设备技术服务
等

煤气发生炉

10 北京禹泰环保
工程有限公司

非关联
方 5,600.00 5,600.00 北京市海淀区善缘

街 1号 3层 3-220
烟气治理；汽车尾气治理；
大气污染治理； 固体废物
污染治理等

脱硫脱硝

合计 126,459.4
6 113,573.34 - - -

30万吨稳定轻烃项目设备明细
单位：万元

序号 设备名称 金额 供应商 备注
1 压缩机配套汽轮机配套空冷器 27,404.84 沈阳透平机械股份有限公司 设备及安装费
2 水处理设备 16,858.39 江苏南大环保科技有限公司 设备及安装费
3 空分设计及设备 9,256.19 四川空分设备（集团）有限责任公司 设备及安装费
4 煤气发生炉 8,628.31 江西昌昱实业有限公司 设备及安装费
5 压缩机配套汽轮机配套空冷器 5,398.67 四川空分设备（集团）有限责任公司 设备及安装费
6 脱硫脱硝 3,929.20 北京禹泰环保工程有限公司 设备及安装费
7 汽轮机 3,623.89 杭州中能汽轮机动力有限公司 设备及安装费
8 锅炉脱硫系统 3,511.06 上海隆麦机械设备工程有限公司 设备及安装费
9 脱硫脱硝 3,504.42 北京禹泰环保工程有限公司 设备及安装费
10 动力电缆 3,491.15 江苏上上电缆集团有限公司 设备及安装费
11 1号锅炉 3,435.40 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费
12 高温高压循环流化床锅炉 3,329.20 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费
13 高温高压循环流化床锅炉 3,329.20 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费
14 化学水处理 3,252.21 水发海诺环境技术有限公司 设备及安装费
15 甲醇合成塔 2,691.77 河南中旭国际招标有限公司 设备及安装费
16 氩气系统 2,588.49 四川空分设备（集团）有限责任公司 设备及安装费
17 空冷器 2,588.49 重庆天瑞化工设备股份有限公司 设备及安装费
18 电袋复合除尘器 1,367.26 安徽威达环保科技股份有限公司 设备及安装费
19 废热锅炉、旋风除尘器 1,261.06 天津华能能源设备有限公司 设备及安装费
20 低压柜 1,242.48 大连华锐重工集团股份有限公司 设备及安装费
21 高压柜 1,234.51 江苏大全长江电器股份有限公司 设备及安装费
22 焦化除尘设备 1,060.75 山西瑞运康环保设备有限公司 设备及安装费
23 缠绕式换热器 1,055.31 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 设备及安装费
24 电除尘器 939.82 铜川科达化工设备有限公司 设备及安装费
25 反应器、分离器 902.65 南京宝泰特种材料股份有限公司 设备及安装费
26 高压柜 902.65 北京北开电气股份有限公司 设备及安装费
27 换热器、常压罐 856.19 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 设备及安装费
28 进口安全紧急开关球阀 817.70 大连和润控制设备有限公司 设备及安装费
29 甲醇合成塔 730.09 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费
30 冷却塔 730.09 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 设备及安装费
31 循环气换热器 703.54 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 设备及安装费
32 电袋复合除尘器 683.63 安徽威达环保科技股份有限公司 设备及安装费
33 开工加热炉及再生气加热炉 663.72 北京航天石化技术装备工程公司 设备及安装费
34 锅炉脱销系统 617.26 北京禹泰环保工程有限公司 设备及安装费

35 输煤及输渣系统输送机及附属
设备 584.07 黑龙江高仕达通用机械制造有限公司 设备及安装费

36 甲醇合成塔 546.90 大连金州重型机器集团有限公司 设备及安装费
37 自动定量装车控制系统 525.66 浙江中控系统工程有限公司 设备及安装费
38 DCS系统和 SIS系统 524.34 浙江中控技术股份有限公司 设备及安装费
39 起重机 509.92 河南省黄河防爆起重机有限公司 设备及安装费

40 1#2# 炉一次二次风机引风机罗
茨风机配套电机 504.42 佳木斯电机股份有限公司 设备及安装费

41 变频柜 418.14 苏州汇川技术有限公司 设备及安装费
42 离心泵 411.50 大连深蓝泵业有限公司 设备及安装费
43 锅炉空压站 391.59 吉林省博扬机械设备有限公司 设备及安装费
44 污泥脱水一体机 371.68 海申机电总厂（象山） 设备及安装费
45 变压器 370.35 山东泰开变压器有限公司 设备及安装费
46 L-CNG加气站 365.04 重庆耐德能源装备集成有限公司 设备及安装费
47 EPS/UPS 365.04 厦门科华恒盛股份有限公司 设备及安装费
48 压力变送器 351.77 重庆川仪自动化股份有限公司 设备及安装费

49 造气炉下会阀自动化改造及全
自动智能卸渣系统 345.13 江西昌昱实业有限公司 设备及安装费

50 蒸汽吹灰器 338.50 京山县科能锅炉辅机成套有限责任公司 设备及安装费
51 激光分析仪 337.17 北京北分麦哈克分析仪器有限公司 设备及安装费
52 公共工程水泵配套电机 322.57 佳木斯电机股份有限公司 设备及安装费
53 汽车吊 298.67 徐州重型机械有限公司 设备及安装费
54 屏蔽泵 265.49 大连环友屏蔽泵有限公司 设备及安装费
55 离心泵 265.49 大连深蓝泵业有限公司 设备及安装费
56 公共工程水泵 265.49 上海连成（集团）有限公司 设备及安装费
57 新鲜水配电柜 259.51 大连华锐重工集团股份有限公司 设备及安装费
58 电动锅炉给水泵 258.85 山东韬浦泵业有限公司 设备及安装费
59 中央空调 254.87 黑龙江金和泰环境净化设备有限公司 设备及安装费
60 热电站中央空调 245.58 黑龙江美康建设有限公司 设备及安装费
61 低压柜 245.58 沈阳华利能源设备制造有限公司 设备及安装费
62 变压器 244.46 山东达驰电气有限公司 设备及安装费
63 高压加热器 212.39 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 设备及安装费
64 化验室仪器 212.39 常州磐诺仪器有限公司 设备及安装费
65 电厂低压柜 212.39 大连华锐重工集团股份有限公司 设备及安装费
66 EDI装置 199.11 哈尔滨恩达科技有限公司 设备及安装费
67 煤焦油加氢废水预处理 191.15 天津市创举科技有限公司 设备及安装费
68 挖掘机 191.15 黑龙江龙沃工程机械游侠公司 设备及安装费
69 装载机 191.15 七台河市龙工工程机械有限公司 设备及安装费
70 乏汽回收装置、除氧器等 185.58 磐石容器集团有限公司 设备及安装费
71 变频柜 179.20 苏州汇川技术有限公司 设备及安装费
72 压力变送器 175.98 重庆川仪自动化股份有限公司 设备及安装费
73 LPG加气站 172.57 宝鸡市泰康工程技术有限责任公司 设备及安装费
74 往复式压缩机 159.29 四川大川压缩机有限责任公司沈阳分公司 设备及安装费
75 减温减压器 159.29 青岛电站阀门有限公司 设备及安装费
76 冷却塔 157.70 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 设备及安装费
77 推土机 156.64 黑龙江山推机械设备有限公司 设备及安装费
78 冷渣机 141.61 江苏东安特钢机械制造有限公司 设备及安装费
79 其他设备 80,591.33 设备及安装费
设备及安装费小计 216,266.29
80 气化车间 12,286.64 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
81 成品罐区 9,211.61 九冶建设有限公司 土建工程
82 水处理 7,844.71 九冶建设有限公司 土建工程
83 空分车间（厂房） 6,533.18 中化二建集团有限公司 土建工程
84 型煤车间主体厂房 4,633.29 中石化工建设有限公司 土建工程
85 型煤车间（煤均化库） 3,183.51 九冶建设有限公司 土建工程

86 电厂主厂房 3,062.51 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公
司 土建工程

87 锅炉 2,998.29 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公
司 土建工程

88 净化车间（煤气压缩、煤气加压） 2,994.39 中化二建集团有限公司 土建工程

89 轻烃合成车间（净化合成循环
水、空分循环水） 2,913.48 中化二建集团有限公司 土建工程

90 气化车间（造气循环水） 2,821.60 中化二建集团有限公司 土建工程
91 合成轻烃压缩 2,715.04 中化二建集团有限公司 土建工程
92 净化车间（低温甲醇洗） 2,064.03 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
93 净化车间（低温甲醇洗） 2,064.03 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
94 合成气压缩/压缩制冷 1,841.18 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
95 甲醇精馏 1,470.67 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
96 工艺供热外管 1,431.21 九冶建设有限公司 土建工程
97 气化车间（备焦） 1,353.07 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
98 甲醇合成 1,242.41 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
99 芳烃调配 1,081.60 中国三冶集团有限公司 土建工程
100 净化车间（变换及冷却） 1,075.99 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

101 烟囱 677.10 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公
司 土建工程

102 汽轮机 668.31 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公
司 土建工程

103 热电循环水 601.04 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公
司 土建工程

104 中央控制室 561.01 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
105 芳烃调配 497.69 通州建总集团有限公司 土建工程
106 轻烃合成车间芳烃调配 497.69 通州建总集团有限公司 土建工程
107 道路及排水沟 482.60 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
108 甲醇净化变配电所 435.90 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
109 气化车间（电除尘） 427.86 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
110 热电厂扩建项目 425.90 中化二建集团有限公司 土建工程
111 电缆改造 410.75 九冶建设有限公司 土建工程
112 轻烃分离 393.90 中化二建集团有限公司 土建工程
113 装卸站 384.55 通州建总集团有限公司 土建工程

114 脱硫综合楼 345.23 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公
司 土建工程

115 合成轻烃变配电所 324.04 中化二建集团有限公司 土建工程
116 型煤车间（11#栈桥） 317.71 中石化工建设有限公司 土建工程
117 型煤车间（2#栈桥） 317.71 中石化工建设有限公司 土建工程
118 气化车间（气柜） 295.68 中国三冶集团有限公司 土建工程
119 气化车间（气柜） 289.56 通州建总集团有限公司 土建工程
120 道路及排水沟 272.28 中化二建集团有限公司 土建工程
121 电气车间（造气变配电所） 267.79 中化二建集团有限公司 土建工程
122 甲醇现场机柜室 252.77 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程
123 气化车间（气化现场机柜间） 221.45 中化二建集团有限公司 土建工程
124 LPG罐区 202.93 通州建总集团有限公司 土建工程

125 工艺供热外管 197.76 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公
司 土建工程

126 高压变频器室 163.87 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公
司 土建工程

127 道路及排水沟 155.08 九冶建设有限公司 土建工程
128 除氧站 150.59 中化二建集团有限公司 土建工程
129 其他土建工程 2,279.59 土建工程
土建工程小计 87,340.80
130 其他待摊支出 17,024.30 待摊费用
合 计 320,631.39

（2）按年度披露，上述项目的资金投入、实际建设情况，说明项目资金投入与建设进度是否匹配，
建设进度缓慢的原因及合理性， 是否存在实质性障碍， 并说明项目建设进度先升后降的原因及合理
性；

（2.1）40万吨/年醋酸项目
40万吨/年醋酸项目按年度工程进度情况
单位：万元

年份 建设内容 工程预算
金额

当 年 实
际 投 入
金额

累计投入
金额

累计投入
占预算比
例

工程
进度

与计划进
度缓慢的
原因

2015
年

地下管网、公用工程、辅助工程、气化装置框架、热电站厂房
等主要工艺装置土建基本完成，进入安装阶段。设备、仪表、
电气、材料订货

269,473.0
0

141,290.5
9 52% 85% 注 1

2016
年

辅助工程、公用工程、气化装置框架、热电站厂房等主要工
艺装置设备、仪表、电气安装完成，逐步进行单机调试、水联
运。

269,473.0
0

93,378.4
5

234,669.0
5 87% 88%

注 2

2017
年

土建、安装收尾工作、煤场建设、厂区非主要道路和厂房引
道施工

269,473.0
0 7,691.17 241,466.5

4 89% 90%

2018
年 土建工程消缺、设备采购、建安工程费用进度尾款 269,473.0

0 6,180.74 247,647.2
8 92% 93%

2019
年

土建工程消缺、设备技术改造、设备采购、建安工程费用进
度尾款

269,473.0
0 8,167.09 255,814.3

6 95% 95%

2020
年 设备采购、建安工程费用进度尾款 269,473.0

0 1,049.46 256,863.8
3 95% 95%

2021
年 设备采购、建安工程费用进度尾款。 醋酸项目前期准备 269,473.0

0 677.15 256,451.9
6 95% 96%

2022
年 醋酸项目前期准备。 设备采购、建安工程费用进度尾款 341,640.0

0 727.07 257,179.0
2 75% 97%

注 3
2023
年 醋酸装置拆解、土建 341,640.0

0 873.38 258,052.4
0 75% 75%

注 1： 公司于 2012 年通过产权交易所公开挂牌受让龙煤天泰公司 39%股权（具体详见公司临
2012-007 号、临 2012-009 号公告），公司参股龙煤天泰公司时在建工程是 30 万吨/年甲醇项目，系该
项目的前期，2015年 7月公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司对龙煤天泰公司增资，龙煤天泰
公司另一位股东黑龙江龙煤矿业集团有限公司放弃本次增资权利， 增资后公司对龙煤天泰公司由参
股变为控股（具体详见公司临 2015-048号、临 2015-058号公告），公司控股龙煤天泰公司前已完成工
程项目有征地、宿舍楼建设、气化装置、热电站厂房等主要工艺装置土建全面开工，主要设备订货：地
下管网、公用工程、辅助工程土建全面开工，设备、材料、电气共计完成投资 14,120.59万元；

注 2：2016 年末甲醇工段单机试车过程中，由于部分装置设计存在缺陷影响调试进程，多次与赛
鼎工程有限公司（以下简称“赛鼎公司”）总承包方进行协商未达成一致，2016至 2017年期间逐渐对设
计缺陷进行完善， 但仍未达到预期效果， 双方发生纠纷并于 2018 年 7 月诉讼至法院（详见公司临
2019-014号公告），2023年 7月黑龙江省高级人民法院做出一审判决（具体详见公司临 2023-054 号
公告）。 公司一方面应对诉讼，另一方面对项目进行查缺陷补漏洞，同时推进东辉煤矿前期准备工作，
致使工程进展缓慢。 截至目前已取得采矿许可证，为 40万吨/年醋酸项目提供原料保障；

注 3：项目变更
项目变更前: 10万吨/年芳烃工艺路线：一段工程:30万吨甲醇工艺→二段工程：10万吨芳烃
项目变更后: 40万吨/年醋酸工艺路线: 一段工程:30万吨甲醇工艺→二段工程：40万吨醋酸
合理利用 10万吨/年芳烃一段工程装置，将二段改建成 40万吨醋酸/年工艺。
该项目为依托 10 万吨/年芳烃项目一段工程转型升级生产 40 万吨/年醋酸项目，2022 年末 10 万

吨/年芳烃项目工程进度已达到 97%。 经对化工市场进行反复调研并报经龙煤天泰公司股东同意，将
项目变更为 40万吨/年醋酸项目，项目已于 2021年 12月 2日在双鸭山市发改委备案。2022年 1月 14
日由中囯五环工程有限公司完成《可行性研究报告》，本项目总投资 341,640 万元，其中：设备购置费
146,082万元；主要材料 43,488万元；安装工程费 32,720万元；建筑工程费 59,791万元；其他建设费用
42,164万元；建设期贷款利息 11,579万元，流动资金 5,817万元。

2023年 1月 10日在双鸭山市政府的牵头下， 与大庆油田化工有限公司签订战略合作协议，2023
年 3月 24 日与吉化北方化学工业有限公司的 VA（醋酸乙烯）项目签订战略合作框架协议，龙煤天泰
公司对该项目正在积极推进中。 10万吨/年芳烃项目计划投资 269,473万元，实际完成投资 258,052万
元，依据公司所属工程部门对工程建设完成情况估计，确定 2022年末 10万吨/年芳烃项目累计完成工

作量达到形象进度的 97%。 工程形象进度为 97%与后期披露的 75%差异说明如下：10万吨/年芳烃项
目变更为 40万吨/年醋酸项目，该项目总投资 341,640 万元，利用原有设备已投入 258,052 万元，预计
新增投资 72,167 万元， 因此公司 2023 年半年度报告中 40 万吨/年醋酸项目累计投入变更为 75%
（258052/341640*100%）。

综上所述，40万吨醋酸项目目前工程处于在建状态，设计缺陷处于消缺状态；东北地区市场供需
状况未发生重大变化。 后续项目计划详见（4.1.2）。

（2.2）30万吨轻烃项目
30万吨轻烃项目按年度工程进展情况
单位：万元

年份 建设内容 工 程 预
算金额

当年实际
投入金额

累计投入
金额

累计投入
占预算比
比例

工
程
进
度

与计划进度缓慢
的原因

2014
年

场地三通一平、线路改造、高压电缆改造、空分、压
缩机、锅炉等主要设备订货

342,317.
22 5,578.68 5,578.68 6.81% 1%

因自有资金有限 ,
前期建设进度缓
慢

2015
年

完成气化炉、非标设备等招标工作。动力岛，土建完
成 70%；轻烃土建完成 30%

342,317.
22 32,483.20 38,061.88 11% 51% 否

2016
年

完成工艺阀门、管道、管件、废水处理、安装等 19 项
招标工作。 动力岛，土建完成 92%、安装完成 70%；
轻烃土建完成 85%、安装进度为 10%

306,390.
87 25,841.96 63,903.84 21% 65% 否

2017
年

完成厂区给排水的安装、电气、仪表等 20 项招标工
作。 设备、材料到货。 动力岛土建完成 98%，安装完
成 90%。轻烃土建完成 95%，设备安装完成 96%、工
艺管道安装完成 70%、电仪安装完成 20%、工艺外
管及厂区给排水完成 90%

306,390.
87

122,058.2
7

185,962.1
1 61% 82%

受当地气候影响，
募集资金 2017 年
8月底到位后不久
面临冰冻期，致使
单车调试时间最
终推迟到 2018 年
10月，致使工程进
展缓慢

2018
年

设备、材料到货。 动力岛土建完成 99%，安装完成
100%。 轻烃土建完成 98%，设备安装完成 100%、工
艺管道安装完成 98%、电仪安装完成 99%、工艺外
管及厂区给排水完成 100%

306,390.
86 53,267.29 239,229.4

0 78% 93%

2019
年 调试 306,390.

86 57,361.33 296,590.7
3 97% 98% 注 1

2020
年

本装置气化炉原料煤设计是化工焦单一，具有局限
性，不能满足在焦炭价格日益增长的情况下其他煤
种作为原料， 所以轻烃项目改造原料为马场煤，其
工艺路线皆为煤制气经甲醇制稳定轻烃，整体装置
需进行适应性改造，保证原料煤的稳定供应，同时
试生产过程暴露出部分设备存在缺陷，需进行改造

331,111.
00 13,461.61 310,052.3

4 94% 92% 注 2

2021
年 工艺改造，进行试烧 331,111.

00 5,876.22 315,928.5
6 95% 95%

注 32022
年 增加新的超重力除尘改造 331,110.

86 2,378.66 318,307.2
3 96% 96%

2023
年 硫回收装置及工艺包 331,110.

86 2,324.16 320,631.3
9 97% 96%

注 1：2018 年 11 月主体建设完成，进入生产调试阶段，截至 2019 年 11 月 12 日已产出甲醇中间
产品，经公司初步检测，产品指标达到预期标准。 2019年末工程进度达到 98%，项目调试工作完成，产
出合格甲醇、稳定轻烃产品。 在调试阶段时发现沈阳透平机械股份有限公司（以下简，称“沈阳透平公
司”）提供的压缩机及配套汽轮机机组（汽轮机生产厂家：杭州中能汽轮动力有限公司，以下简称“中能
公司”）始终无法稳定运行，汽轮机无法热态盘车、启动以及压缩机配套级间气体冷却器管束大面积泄
露等，主要原因是设备本身质量问题。 轻烃装置多次因汽轮机问题无法正常连续运行，沈阳透平公司
与中能公司曾数次现场处理，但均未从根本上解决问题。

根据沈阳透平公司、中能公司与公司签订的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司驱动煤气压缩机
用凝汽式汽轮机技术协议》第六章 6.1 中约定“汽轮机设计寿命≮20 年（主要零部件不包括易损件）；
满负荷条件下连续运转时间≮5年”，汽轮机的运行情况远不能达到技术协议要求。

注 2：因设备达不到连续运转条件，2020 年 3 月，公司与沈阳透平公司进一步协商压缩机及配套
汽轮机设备的改造修复，同时，为适应市场供需变化，改进工艺，工程形象进度变更为 92%。

2020年 6月至 8月，公司计划采用自有马场煤矿中的煤为稳定轻烃项目原料，成本价格较低，项
目技术经济性良好。 公司根据马场煤矿地勘报告中的数据与赛鼎公司共同完成了第 1版改造方案，并
进行了方案评审，评审的结论是：该方案在技术上可行，经济效益方面需要通过试烧进行验证，得到实
际生产数据后供设计参考，再进行准确的投资估算和技术经济分析。 基于此次评审结论，公司于 2020
年 9月至 12月期间进行试烧准备工作。 由于马场煤矿地勘报告中主采煤层的分析数据以无烟煤及烟
煤为主，公司以配比的方式模拟未来原料煤供试烧使用。 由于试烧装置具有间歇性及临时性的特点，
水及汽体介质管道现场不具备安装保温措施条件，在零度以下极易发生冻堵，七台河十一月份进入冬
季后气温进入深冷期，操作存在安全风险，因此试烧工作推迟到 2021年 3月份进行。

注 3：2021年 3月，公司根据试烧方案内容，完成了试烧工作并收集整理到了相关数据，提取可供
设计的基础数据。 2021年 4月重新制定了工艺技术改造方案，2021 年 5 月 9 日召开了第 2 次改造方
案的评审会议，评审结论是：虽然试烧工作得到了基础数据，但工艺技术还需要完善，对现有装置进行
改造的同时，仍需投资建设新的配套装置，且新方案存在几项不足:一是建设新的配套工艺装置公司内
场地不能满足；二是使用现已经建成的气化装置使用马场矿生产的煤作为原料，技术经济分析并不理
想，存在不确定性。 综合评审结论，公司决定重新根据煤种选择气化技术及配套工艺装置改造方案。

2021年 6月至 2022年 8 月，公司根据马场煤矿建设进度对提供的掘进煤样进行分析，得到煤的
可磨性、灰成分、灰熔点、挥发分等重要数据内容。 目前，国内气化工艺按床型分类主要分为固定床、流
化床、气流床，公司已建成的气化装置属于固定床气化工艺，不适合现有原料情况，气化工艺方案只能
在流化床及气流床中选择。 流化床炉按炉型主要分为灰熔聚炉、循环流化床炉；气流床炉型按炉型主
要分为德士古水煤浆气化炉、航天粉煤气化炉。 因马场矿原料煤灰分较高等情况，水煤浆气化技术并
不适合，遂在流化床和粉煤气化技术中选择。 根据煤种的适应性和气化炉的应用业绩，公司在 2022年
9月至 11月期间与航天粉煤气化炉、循环流化床炉技术专利商进行了改造交流，但由于马场煤矿正处
在建设期，掘进煤的煤质分析结果不具备代表性，不能根据这样的分析结果制定改造方案。 需要等到
马场煤矿正式投产后根据取得的代表性煤质分析结果进行改造设计。

综上所述，30万吨稳定轻烃项目目前工程处于在建状态，汽轮机等设备处于消缺改造状态，原料
处于等待马场矿区正式投产状态，根据原料煤性质针对气化装置进行适应性改造，设备及原料问题均
可以解决； 东北地区市场供需状况未发生重大变化， 稳定轻烃产品税收政策发生变化， 具体详见
（5.2.1）。

（3）说明 40 万吨/年醋酸项目中，公司与总承包方诉讼进展，相关事项是否对项目产生实质性障
碍，及后续解决计划；

（3.1）公司与总承包方诉讼进展，相关事项是否对项目产生实质性障碍
龙煤天泰公司 10 万吨／年煤制芳烃项目于 2012 年开工建设， 该项目系赛鼎公司 EPC 总承包工

程，总承包合同于 2013年 2月 18日签订，约定 2015 年 10 月具备投料试车条件。 因热电站脱硫脱硝
等工程施工滞后原因造成工期拖延，恰逢施工冬歇期，且东北地区冬季歇工期较长，延迟至 2016 年 7
月完成工程中间交接工作（除芳烃装置外），由建设阶段转为调试阶段。 2016年 8月 16日进行一段工
程投料试车，试车过程中发现气化装置、酚氨回收装置设计存在缺陷，一段工程被迫于 2016 年 8 月 26
日暂停调试，停止调试后，龙煤天泰公司多次积极寻求与赛鼎公司解决技术设计缺陷方案。

赛鼎公司于 2018年 8月向黑龙江省高级人民法院提起诉讼， 龙煤天泰公司于 2019 年 1 月以工
程质量、设计缺陷等为由提出反诉，并向黑龙江省高级人民法院申请鉴定。 2019年 9月 5日黑龙江省
高级人民法院委托浙江省特种设备科学研究院对煤制 10万吨/年芳烃项目相关事项进行质量鉴定。因
涉案工程涉及项目庞杂，鉴定周期较长，直至 2021年 12月 29 日浙江省特种设备科学研究院出具《鉴
定意见书》，鉴定结论为：案涉项目设计存在以下缺陷：1、气体压缩机设计选型为“活塞环与填料按无
油润滑设计，少油润滑操作”，但未见控油调节装置及未对后续输出气体配置专用高效除油装置，使输
出气体带油造成安全隐患。 2、设计配置一台 LNG 低温液体泵可以满足两台气化炉依次开车的需求，
但在两台气化炉同时开车或开车后需补气条件下存在不可靠性。 3、变换装置硫化工艺属于在线硫化，
工艺合理。 升温硫化系统不循环，升温尾气热值不能满足要求时，在排入排放系统前，应进行热值调
整。但变换装置详细设计及其工艺设计说明中，均没有助燃措施的体现。4、中心火炬不能点燃、硫化尾
气逸散原因：（1）无辅助点燃措施，导致放空气体（硫化尾气）在低热值时不能被点燃。（2）试车时未能
对催化剂硫化过程进行正确的调整，导致放空气体热值低，不满足火炬点燃要求。（3）试车方案未明确
中心火炬不能点燃时的相关应急响应和处理预案；不符合合同的约定要求。 2022年 1月 7日，龙煤天
泰公司收到黑龙江省高级人民法院邮件：“浙江省特种设备科学研究院已于近日将《鉴定意见书》提交
至我院，请你公司质证中尽快形成对《鉴定意见书》中鉴定意见的法律观点和技术观点，如有对上述意
见中认可的部分，请列出解决方案及对瑕疵质量问题的改进意见、解决方案等。 ” 2022 年 1 月 29 日，
龙煤天泰公司根据《鉴定意见书》向黑龙江省高级人民法院提交了反馈意见。

2023年 7月 30日，黑龙江省高级人民法院作出的（2018）黑民初 91号《民事判决书》，判决结果如
下：

1、龙煤天泰公司与赛鼎公司继续履行签订的《建设工程设计合同》《建设工程设计(补充)合同》《总
承包合同》，赛鼎公司于判决生效后采取有效措施解决浙江省特种设备科学研究所《鉴定意见书》第十
一条鉴定意见确定的设计缺陷，以及中心火炬不能点燃的问题，履行至《合同条款与条件》约定的“8.8
最终接受”条款实现为止；

2、驳回赛鼎公司的诉讼请求；
3、驳回龙煤天泰公司的其他反诉请求。
综上，工程建设缓慢的根本是设计缺陷导致工程建设无法调试所致。 以上各时间段发生的事项由

设计缺陷所引起，直接影响工程项目的进度，设计缺陷可通过整改予以消除，不构成工程建设的实质
性障碍。

（3.2）后续解决计划
（3.2.1）一段工程甲醇后续解决方案
1、气体压缩机由少油润滑改造为无油润滑；2、新增完善 LNG 低温液体设备；3、增加变换装置升

温硫化系统工艺管道，解决助燃问题；4、增加中心火炬持续稳定燃烧问题。
（3.2.2）40万吨/年醋酸项目规划
在合理利用龙煤天泰公司 10万吨/年煤制芳烃项目已建成的一段装置、公用工程和辅助设施的基

础上，改扩建 40万吨/年醋酸项目。 拟新增投入 72,167万元，项目经济效益良好，预计 2025 年下半年
进行调试。

经对 40万吨/年醋酸项目调研，东北市场远期表观醋酸需求量 86.56 万吨/年，东北地区醋酸生产
企业只有年产 35 万吨的恒力石化（大连）有限公司，因此东北地区年缺口 51.56 万吨（约 52 万吨左
右）。 目前东北醋酸属于供不应求的状态，本地缺口资源主要通过公路汽运方式流入，流入资源包括天
津碱厂、华鲁恒升等企业资源，下游采购主要考虑价格及运费的综合性价比，合理的公路汽运运输半
径在 800公里以内，基于以上原因，醋酸销售定位于满足东北市场需求。

龙煤天泰公司 40万吨/年醋酸项目于 2021年 12月 2日在双鸭山市发改委备案。 2022 年 1 月 14
日由中囯五环工程有限公司完成《可行性研究报告》，并与吉化北方化学工业有限公司的 VA（醋酸乙
烯）项目签订战略合作框架协议，龙煤天泰公司对该项目正在积极推进中。

拟合作方大庆油田化工集团正在委托第三方就 40 万吨/年醋酸项目评估与龙煤天泰公司合作的
可行性， 待其上级部门批准后进行下一步项目推进工作。 醋酸下游用户吉化北方公司 VA 项目计划
2025年 6月投产，该项目环境影响报告书第一次公示已完成。

（4）结合上述项目具体进展、实际使用情况，说明长期未转固的原因及合理性，项目是否陷入停
顿，并明确说明后续实施计划、转固计划、预计完工时间和尚需投入金额，项目的继续推进是否有利于
公司经营发展；

（4.1）40万吨/年醋酸项目
（4.1.1）未转固原因
根据《企业会计准则第 4号———固定资产》
第四条 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
（一）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（二）该固定资产的成本能够可靠地计量。
第九条 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构

成。
由上可知，在建工程转固定资产的时点是“达到预定可使用状态时”。
根据《企业会计准则第 17号—借款费用》第十三条规定，“达到预定可使用状态”可从下列几个方

面进行判断：
（一）符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经全部完成或者实质上已

经完成；
（二）所购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求相符或者基

本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用或者销售；
（三）继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上的支出金额很少或者几乎不再发生。

购建或者生产符合资本化条件的资产需要试生产或者试运行的， 在试生产结果表明资产能够正常生
产出合格产品、或者试运行结果表明资产能够正常运转或者营业时，应当认为该资产已经达到预定可
使用或者可销售状态。

该项目一段工程甲醇建设未达到设计要求、在投料试车过程中发现存在设计缺陷，未产出产品，
该项目未达到预定可使用状态，不应转为固定资产。

（4.1.2）后续实施计划、转固计划、预计完工时间和尚需投入金额
后续开展 40万吨醋酸项目建设， 该项目总投资 341,640 万元， 已投入 258,052 万元， 尚需投入

72,167万元，预计 2025年下半年调试，待达到设计产能、产出合格产品、通过性能验收、装置连续稳定
运转一定时期后，进行转固。

（4.2）30万吨轻烃项目
（4.2.1）未转固原因
30万吨轻烃试车过程中压缩机级间气体冷却器大面积泄漏出现了质量问题， 因设备达不到连续

运转条件，产品成本不能够可靠地计量，公司与沈阳透平公司进一步协商压缩机及配套汽轮机设备的
改造修复，同时，为适应市场供需变化，改进工艺，因在建项目未达到预定可使用状态，按《企业会计准
则第 4号—固定资产》的相关规定，此项目不应转为固定资产。

该项目一段工程甲醇在调试阶段时发现设备质量问题（压缩机及配套机组、冷却器等），无法正常
连续稳定运行，进行消缺改造的同时等待马场矿区正式投产并根据马场矿区煤的性质改造气化装置，
同时具备条件后进行调试。 待达到设计产能、产出合格产品、通过性能验收、装置连续稳定运转一定时
期后，进行转固。

（4.2.2）后续投建安排
①待取得马场矿区原煤的成分分析后制定改造方案， 根据不同的方案选用相应气化装置进行后

续建设；
②依据 2023年 6月 30日中华人民共和国财政部、税务总局发布的《关于部分成品油消费税政策

执行口径的公告》(财政部、税务总局公告 2023 第 11 号)，公司可能因上述税收政策，对项目产出进行
合理安排。

综上，由于上述事项影响后续建设，暂时无法确定预计完工时间。 公司将积极提升资产利用率，作
为持续发展的有效途径。

（5）说明上述项目的市场环境是否发生重大变化，项目内容较立项时是否存在重大差异，并结合
行业发展、市场供需、价格波动、项目建设进度，说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合理性；

（5.1）40万吨/年醋酸项目
（5.1.1）同类型产品的市场格局情况及可行性是否发生重大变化
东北地区醋酸下游企业：恒力石化（大连）有限公司，地处辽宁省大连市，年生产 PTA1,160 万吨，

年消耗醋酸 35万吨（自供）；逸盛大化石化有限公司，地处辽宁省大连市，年生产 PTA600万吨，年消耗
醋酸 18万吨；台安县化工有限责任公司，地处辽宁省鞍山市，年生产醋酸乙酯 1.5 万吨，醋酸正丁酯、
醋酸丙酯、醋酸异丁酯共 4 万吨，年消耗醋酸合计 2.3-2.8 万吨；抚顺友联科技有限公司，地处辽宁省
抚顺市，年生产合成法乙腈 1 万吨，年消耗醋酸 1.76 万吨；吉化北方公司，地处吉林省吉林市，年生产
VA（醋酸乙烯）20万吨，年消耗醋酸 14万吨左右；大庆五龙公司，地处黑龙江省大庆市，年生产 VA（醋
酸乙烯）20 万吨，年消耗醋酸约 15 万吨；合计醋酸市场需求量 86.56 万吨，扣除恒力石化（大连）有限
公司自供外需求量为 51.56万吨。

根据上述市场情况，醋酸市场不存在产能过剩风险，市场环境未发生重大变化。
（5.1.2）说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合理性
鉴于商誉每年末都要进行减值测试，该项目处于长期挂账，公司对包含商誉的该项资产进行减值

测试。 公司聘请具有证券期货评估资质的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）进行减值测
试。

根据《企业会计准则第 8 号――资产减值》第二十二条的相关规定，资产组组合包含商誉及最小
资产组（即公司的资产账面价值），“减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的
账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例
抵减其他各项资产的账面价值”。 即如果存在减值，先减除商誉价值，商誉不够减除的，再从资产的账
面价值中减除，此时不仅对商誉进行减值，同时也对原资产的账面价值进行减值。 在商誉不减值的情
况下，该项目亦不存在减值。

评估师对评估范围的实物资产进行核实、现场勘察和沟通，采用预计未来现金流量现值或公允价
值减去处置费用的净额孰高者，运用收益法，即运用现金流的折现法：预计未来一段有限时间的正常

经营净现金流量； 采用适当折现率将现金流折成现值折现率应考虑相应的形成该现金流的风险因素
和资金时间价值等因素；确定该有限时间段后(永续期)的资本性支出；将现金流现值相加，确定资产组
的市场价值。

最小资产组组成：资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资
产组的现金流入为依据。 同时，在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是
按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 最小
资产组界定为 40万吨煤制醋酸在建项目，包括一段工程甲醇在建工程账面价值、无形资产、固定资产
等共计 269,230.65万元。

产品价格及成本的选取方法：主营业务收入主要通过同花顺查询了醋酸的华东地区市场价格、甲
醇七台河企业出厂价格等近 5年平均价，主营业务成本及其他费用主要参考《双鸭山龙煤天泰煤化工
有限公司 40万吨/年羰基合成醋酸(技术改造)项目可行性研究报告》。

折现率选取方法：对比公司进行分析计算的方法估算煤制醋酸业务资产组期望投资回报率，选择
标准：对比公司近年为盈利公司；对比公司必须为至少有两年上市历史；对比公司在沪深交易所发行
人民币 A股；对比公司所从事的行业或其主营业务为煤化工。 根据上述四项原则，选取了 3 家上市公
司作为对比公司，分别为广汇能源、开滦股份、淮北矿业。

其商誉减值测试涉及的煤制醋酸项目的结果如下：
单位：万元

项 目 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司

资产组的范围 为 40万吨煤制醋酸在建项目。 资产组包括在建工程、固定资产及无形资
产等

资产组账面价值 269,230.65

商誉的账面价值 3,763.15

未确认归属于少数股东权益的商誉价值 3,615.57

包含整体商誉的资产组的账面价值 276,609.37

资产组预计未来现金流量的现值 259,012.43

资产组公允价值减处置费用 311,876.96

根据孰高确认资产组可收回金额 311,876.96

是否计提减值 否

公司在 2022 年末对龙煤天泰公司进行减值测试，最小资产组由原有化工资产、新投入的醋酸生
产装置以及商誉构成。 经过测试， 根据孰高原则， 确定资产组的可回收金额不含商誉的公允价值为
30.44（31.18-0.376315-0.361557）亿元，超过账面价值金额 26.92 亿元，不存在减值，计算过程如下：

含商誉资产组预计未来现金流量现值计算表
被评估单位名称： 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 评估基准日：2022 年 12 月 31 日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 终值

现金流量 (1)

毛现金流（税前） (2) -364.55 -391.92 42,186.20 57,318.09 57,318.09 57,318.09

减：资本性支出 (3) 62,473.50 52,574.05 6,719.67 6,719.67 6,719.67 6,719.67

营运资金增加（减少） (4)=(1)-(2)-(3) 1,528.31 6.84 10,917.79 4,319.73 265.22

净现金流 (5) -64,366.36 -52,972.81 24,548.74 46,278.69 50,333.20 50,598.42

折现年限 (6) 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50

折现率 (7) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

折现系数 (8) 0.9486 0.8537 0.7683 0.6914 0.6222 5.5955

净现金流量现值 (9) -24,109.30 283,121.73

预测期净现金流现值总额 (10) -24,109.30

终值的现值 (11) 283,121.73

资产组预计未来现金流量的现值 (12)=(10)+(11) 259,012.43

含商誉资产组公允减值减处置费用后的净额计算表
被评估单位名称： 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 评估基准日：2022 年 12 月 31 日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 终值

毛现金流（税后） (1)

减：资本性支出 (2) -1,774.06 -1,801.43 40,776.69 51,242.27 50,181.39 47,978.79

营运资金增加（减少） (3) 62,473.50 52,574.05 6,719.67 6,719.67 6,719.67 6,719.67

净现金流 (4)=(1)-(2)-(3) 488.88 6.84 10,917.79 4,319.73 265.22

折现年限 (5) -64,736.44 -54,382.32 23,139.23 40,202.87 43,196.50 41,259.12

折现率 (6) 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50

折现系数 (7) 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

净现金流量现值 (8) 0.9607 0.8868 0.8185 0.7555 0.6974 8.3616

现金流现值和 (9) -30,983.46 344,992.65

预测期净现金流现值总额 (10) -30,983.46

终值的现值 (11) 344,992.65

期初营运资金 (12) 1,039.43

含商誉资产组公允价值 (13)=(10)+(11)-(12) 312,969.76

减：处置费用 (14)=(15)+(16)+(17)+(18) 1,092.80

其中：中介机构费用 (15) 60.00

产权交易所费用 (16) 312.97

税费 (17) 93.89

其他费用 (18) 625.94

资产组公允价值减处置费用 (19)=(13)-(14) 311,876.96

加权资金成本计算表
被评估单位名称： 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 评估基准日：2022 年 12 月 31 日 单

位： 万元

序
号

对 比
公司 股票代码 付息负债(D) 股权公平市

场价值(E)
可 比 公
司 资 本
结（D/E)

含资本结构
因 素 的 β
(Levered β)

剔除资本结构
因 素 的 β
(Unlevered β)

所 得
税
税 率
(T)

备注

1 广 汇
能源 600256.SH 2,621,165.84 6,920,305.92 37.88% 0.7502 0.5842 25%

2 开 滦
股份 600997.SH 670,366.06 1,209,903.49 55.41% 0.9674 0.6834 25%

3 淮 北
矿业 600985.SH 1,582,432.40 3,612,388.31 43.81% 0.9444 0.7109 25% 股权公平市场价值＝股权总数×股

票收盘

4 对比公司平均值 45.70% 0.6595 Leveredβ=Unleveredβ×[1+D/E×(1-
T)]

5 企业账面资本结
构 0.00% Unlevered ＝leveredβ ÷[1 +D/E ×(1 -

T)]

6
确定被评估企业
目标资本结构（税
率 1）

45.70% 0.8855 25% 按目标资本结构确定

7 无风险收益率(Rf) 2.84% 基准日距到期日年限在 10 年及
以上国债到期收益率平均值

8 风险收益率(ERP) 5.94%
9 特有风险收益率(Rs) 2.80%
10 股权收益率(Re) 10.90% Re＝Rf＋β×ERP+Rs
11 债权收益率(Rd) 3.65% 一年期贷款利率

12 加权资金成本(WACC) 8.34% WACC=Re×E/(D+E)+Rd×(1-T)×D/
(D+E)

13 折现率取值 8.34%
分段折现折现率计算
被评估单位名称： 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 评估基准日：2022 年 12 月 31 日

单位： 万元

所得税率 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

项目 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 永续

β 0.8855 0.8855 0.8855 0.8855 0.8855 0.8855

股权收益率(Re) 10.90% 10.90% 10.90% 10.90% 10.90% 10.90%

债权收益率(Rd) 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 3.65%

加权资金成本(WACC) 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

税 前 加 权 资 金 成 本
(WACCBT) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

1、评估方法
根据《企业会计准则第 8 号———资产减值》及《以财务报告为目的的评估指南》（中国资产评估协

会中评协〔2017〕45 号，2017 年 10 月 1 日起施行），在已确信资产预计未来现金流量的现值或者公允
价值减去处置费用的净额其中任何一项数值已经超过所对应的账面价值，并通过减值测试的前提下，
可以不必计算另一项数值。

根据《以财务报告为目的的评估指南》，执行以财务报告为目的的评估业务，选择评估方法时应当
与前期采用的评估方法保持一致。

根据《以财务报告为目的的评估指南》第十九条第一款“资产评估专业人员协助企业进行资产减
值测试，应当关注评估对象在减值测试日的可回收价值、资产预计未来现金流量的现值以及公允价值
减去处置费用的净额之间的联系及区别。 ”

同时，根据《以财务报告为目的的评估指南》第十九条第二款第一项“（一）可回收价值等于资产预
计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者。 在已确信资产预计未来现金流量
的现值或者公允价值减去处置费用的净额其中任何一项数值已经超过所对应的账面价值， 并通过减
值测试的前提下，可以不必计算另一项数值。 ”

上述项目业务在历史年度均进行过减值测试，本次评估人员采用的评估方法与前期保持一致，符
合《企业会计准则第 8号———资产减值》、《以财务报告为目的的评估指南》文件的规定。

2、折现率的方法
根据《资产评估专家指引第 11号———商誉减值测试评估》
第十九条 资产评估专业人员需要关注企业提供的预计未来现金流量应当以资产当前状况为基

础、以税前口径为依据，分析销量、价格、成本、费用、增长率等关键参数预测的合理性。
资产评估专业人员需要关注以前会计期间企业预测财务数据的实现情况。 如果以前会计期间预

测财务数据与实际实现存在重大偏差，需要了解企业管理层识别出的导致偏差的主要原因，关注当期
预测财务数据是否充分考虑了相关因素的影响，并调整了当期财务数据预测基础。

第二十四条在计算预计未来现金流量现值时，如果用于计算折现率的基础是税后的，应当将其调
整为税前的折现率。 但计算公允价值时，资产评估专业人员应当知晓可以采用税后折现率。

综上，对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司包含商誉的煤制醋酸业务资产组使用两种的测试方法，
即公允价值减去处置费用后的净额及预计未来现金流量的现值分别进行了测算，是符合评估要求的。

（5.2）30万吨稳定轻烃项目
（5.2.1）可行性是否发生重大变化
市场供需没有发生重大变化。 稳定轻烃广泛应用于各种化工领域，随着全球经济的发展和人口的

增加，市场需求正在不断增长。 特别是在亚洲市场，稳定轻烃的需求量迅速增加。 根据 2022年市场调
查数据显示，未来几年，稳定轻烃的需求量将会在全球范围内继续增长。 所以稳定轻烃项目的产品市
场需求没有重大变化。

产品的税收政策发生变化。 2016年开始，焦炭市场均价走势呈现上涨态势，2022年中国焦炭行业
均价约为 1,934.5元/吨。 30万吨稳定轻烃项目以焦炭为原料，是不符合经济性的，所以公司自 2020年
开始针对稳定轻烃项目进行以马场煤为原料的适应性改造。 2023 年 6 月 30 日中华人民共和国财政
部、税务总局发布的《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》(财政部、税务总局公告 2023 第 11
号)，稳定轻烃产品比照石脑油进行征收成品油消费税，公司可能因上述税收政策，对项目产品进行合
理安排。

（5.2.2）说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合理性
按《企业会计准则第 8号—资产减值》相关规定，公司委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普

通合伙）对 30万吨轻烃项目在建工程进行了评估，评估结果为 30万吨项目在建工程不存在减值。
评估师对评估范围的实物资产进行核实、现场勘察和沟通，采用预计未来现金流量现值或公允价

值减去处置费用的净额孰高者，运用收益法，即运用现金流的折现法：预计未来一段有限时间的正常
经营净现金流量;采用适当折现率将现金流折成现值折现率应考虑相应的形成该现金流的风险因素和
资金时间价值等因素；确定该有限时间段后(永续期)的资本性支出；将现金流现值相加，确定资产组的
市场价值。

（下转 D34版 ）


