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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 、准确和完整 ，并对公告中的虚假

记载 、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 。

纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，原名称珠海艾派克科技股份
有限公司）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募
集资金管理制度》及相关格式指引的规定，将 2019 年度的募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金数额和资金到账情况
（1）经中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 17 日《关于核准珠海艾派克科技股

份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可 [2015]2124 号）核准，公司获准向国家集成电路产业投资基金股
份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳
科技”）四个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,603,221 股。其中集成
电路基金认购股份 24,402,147 股，珠海玫澋认购 4,880,429 股，吕如松认购 4,880,429
股，赛纳科技认购 2,440,216 股，每股发行价为人民币 20.49 元。

本次配套募集资金总额人民币 749,999,998.29 元， 扣除发行股份购买资产并募
集配套资金涉及的相关发行费用人民币 28,566,164.16 元后，实际募集资金净额为人
民币 721,433,834.13 元。 其中 50,000.00 万元用于“核高基 CPU 在信息技术领域的创
新应用之 SoC 项目”，剩余 22,143.38 万元用于补充公司流动资金。 本次募集资金存
放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。

截止 2015 年 9 月 28 日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 28 日出具的“信会师报字[2015]第 410572 号”《验资
报告》审验。

（2）2015 年 9 月 17 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2124 号文《关
于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》核准，根据银信资产评估有限公司出具的“银信资
评报（2015）沪第 0181 号”《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉
及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》， 赛纳
科技持有的耗材资产组收购价为人民币 2,250,000,000.00 元， 公司以新增股份的方
式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币 20.49 元，公司向赛纳科技
发行人民币普通股（A 股）109,809,663 股。

根据公司与赛纳科技签署《资产交割确认书》，上述耗材资产组已于 2015 年 9 月
23 日完成交割手续。

2015 年 10 月 8 日，公司向赛纳科技发行的 109,809,663 股股份，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份
发行完毕。

（3）经中国证券监督管理委员会 2017 年 10 月 11 日《关于核准纳思达股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1803 号）核准，公司获准向北信瑞丰
基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、
兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司 、深圳南山鸿泰股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,640,230 股。 其中北信瑞丰基金管
理有限公司认购股份 5,587,599 股，中意资产管理有限责任公司认购 10,814,708 股，
上海东方证券资产管理有限公司认购 9,661,139 股， 兵工财务有限责任公司认购
5,371,304 股，汇添富基金管理股份有限公司认购 5,227,108 股，深圳南山鸿泰股权
投资基金合伙企业（有限合伙）认购 5,227,108 股 ，博时基金管理有限公司 5,227,108
股， 上海理成资产管理有限公司认购 4,524,156 股。 每股发行价为人民币 27.74 元。

本次募集资金总额人民币 1,432,499,980.20 元， 扣除相关发行费用人民币
25,247,830.00 （含 增 值 税 进 项 税 额） 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,407,252,150.20 元。 其中人民币 491,187,486.98 元用于智能化生产改造项目，人民
币 658,191,232.56 元用于美国再生耗材生产基地项目， 人民币 257,873,430.66 元用
于美国研发中心项目。 本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账
户。

截止 2017 年 12 月 5 日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2017 年 12 月 06 日出具的“信会师报字[2017]第 ZC10722 号”《验资
报告》审验。

(二)累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日， 公司累计已使用募集资金人民币 299,117.91 万元，本

报告期共使用募集资金人民币 16,788.51 万元，其中：用于支付购买赛纳科技的耗材
资产组本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元， 累计使用募集资金人民币
225,000.00 万元；核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目本报告期共使
用募集资金人民币 4,526.88 万元， 累计使用募集资金人民币 13,820.66 万元；8 位自
主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目本报告期
共使用募集资金 4,189.01 万元，累计使用募集资金人民币 5,914.21 万元；补充流动
资金项目本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元， 累计使用募集资金人民币
22,143.38 万元； 智能化生产改造项目本报告期共使用募集资金人民币 2,322.67 万
元，累计使用募集资金人民币 5,673.75 万元；激光打印机高端装备智能制造一期工
程首期项目本报告期共使用募集资金人民币 5,749.95 万元，累计使用募集资金人民
币 26,565.91 万元； 美国再生耗材生产基地项目本报告期共使用募集资金人民币
0.00 万元，累计使用募集资金人民币 0.00 万元；美国研发中心项目本报告期共使用
募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 0.00 万元。

尚未使用的募集资金余额合计为人民币 138,750.68 万元，其中 2015 年非公开发
行股份募集资金尚未使用的余额为人民币 30,265.13 万元，2017 年非公开发行股份
募集资金尚未使用的余额为人民币 108,485.55 万元。 2019 年 12 月 31 日公司募集资
金专户余额合计为人民币 107,861.58 万元，与尚未使用的募集资金余额差异人民币
30,889.10 万元，差异情况如下：

（1） 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44001642035053013366 募集资金专
用 账 户 余 额 人 民 币 0.01 万 元 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 市 分 行
44050164203500001633 集资金专用账户余额人民币 30,934.01 万元，中国建设银行股
份有限公司珠海市分行 44050164203500001184 募集资金专用账户余额人民币
4,669.59 万元，三个账户合计余额与 2015 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余
额人民币 30,265.13 万元相差人民币 5,338.48 万元， 差异的原因为募集资金购买理
财产品取得收益人民币 1,434.19 万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手
续费后的净额人民币 3,904.29 万元。

（2） 中信银行股份有限公司珠海分行 8110901012600622031 募集资金专用账户

余 额 人 民 币 48,634.10 万 元 ， 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行
8110901012100744625 募集资金专用账户余额人民币 23,623.87 万元， 两个账户合
计余额 72,257.97 万元与 2017 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币
108,485.55 万元相差 36,227.58 万元，差异的原因为募集资金购买理财产品取得收
益人民币 1,405.92 万元， 募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人
民币 3,185.62 元，转出暂时补充流动资金 40,819.12 万元。

(三)以前年度募集资金基本情况及使用情况
1、2007 年公司 IPO 首次发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360 号”文核准，珠海万力达电

气股份有限公司（公司曾用名，以下简称“万力达”）由主承销商东北证券股份有限
公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行
人民币普通股（A 股）14,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.88 元。本
次发行 A 股募集资金总额人民币 194,320,000.00 元， 扣除发行费用人民币
14,825,748.00 元，实际募集资金净额为人民币 179,494,252.00 元。 上述募集资金已
于 2007 年 11 月 1 日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所出具的“广会所验
字（2007）第 0620450206 号”《验资报告》审验。

截止 2012 年 9 月 30 日，首次公开发行股份的募集资金项目已实施完毕。
结余募集资金余额人民币 2,877.84 万元 （包括扣除手续费后的利息收入

981.00 万元） 已于 2015 年 4 月 23 日经公司 2014 年度股东大会审议批准后全部永
久补充流动资金。

2016 年 12 月 28 日， 募集资金账户完成销户， 募集资金账户余额人民币 3.88
万元（为利息收入扣除手续费后的净额）全部用于补充流动资金。

2、2014 年公司重大资产置换及发行股份购买资产资金募集基本情况
经中国证券监督管理委员会 2014 年 7 月 23 日证监许可 [2014]732 号文《关于

核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限
公司发行股份购买资产的批复》核准，万力达与赛纳科技进行了重大资产重组，根
据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》， 万力达置出资产作价为人民币
398,920,180.00 元，赛纳科技置入资产作价为人民币 2,753,732,238.00 元，置入资产
交易价格超出置出资产交易价格的差额部分人民币 2,354,812,058.00 元，由万力达
向赛纳科技发行股份购买，每股发行价格为人民币 8.44 元，万力达向赛纳科技发
行股份 279,006,168 股。

2014 年 8 月 7 日，赛纳科技置入资产已过户至万力达名下，相关工商变更登记
（“珠核变通外字 [2014]第 zh14080500324 号”《核准变更登记通知书》）手续已办理
完毕。

2014 年 9 月 15 日，万力达向赛纳科技发行的 279,006,168 股股份，经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股
份发行完成。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月 16 日出具了“信会师报字
[2014]第 410356 号”验资报告。

二、募集资金存放和管理情况
(一)管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《纳思达股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、审批、
变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

(二)监管情况
公司于 2015 年 9 月 15 日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简

称“建行珠海分行”）及华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并
已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金
实行专户存储制度。

公司于 2017 年 12 月 27 日与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中
信银行珠海分行”）及保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资
金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于 2018 年 5 月 23 日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华融
证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了
募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金，对募
集资金实行专户存储制度。

公司于 2018 年 8 月 20 日与珠海纳思达打印科技有限公司、 中信银行珠海分
行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在中信银行珠海
分行开设了募集资金专用账户， 集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募
集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于 2019 年 7 月 2 日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华融
证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了
募集资金专用账户，集中存放“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成
电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行专户存
储制度。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司募
集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行
为。

(三)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元

银行名称 账号 募集资金余额 备注

中国建设银行股份有限公
司珠海市分行 44001642035053013366 124.76

8位自主架构 CPU和 32位指
令架构通用 CPU集成电路芯
片研制及产业化项目

中国建设银行股份有限公
司珠海市分行 44050164203500001633 309,340,026.49

8位自主架构 CPU和 32位指
令架构通用 CPU集成电路芯
片研制及产业化项目

中国建设银行股份有限公
司珠海市分行 44050164203500001184 46,695,887.9 核高基 CPU在信息技术领域

的创新应用之 SoC项目

中信银行股份有限公司珠
海分行 8110901012600622031 486,341,011.21

智能化生产改造项目、美国再
生耗材生产基地项目、美国研
发中心项目

中信银行股份有限公司珠
海分行 8110901012100744625 236,238,709.69 激光打印机高端装备智能制

造一期工程首期项目
合计 - 1,078,615,760.05 -

注：“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业
化项目”变更实施主体后，珠海艾派克微电子有限公司在建行珠海分行开设了募集
资金专用账户，账号为 44050164203500001633。公司已于 2019 年 7 月 2 日将募集资
金余额 339,888,448.53 元划款至上述专户中，实行专户存储。 具体内容详见公司于
2019 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集
资金投资项目实施主体后签署<募集资金四方监管协议>的公告》（公告编号：
2019-059）。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 16,788.51 万元，具体情况详见

附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目本报告期产生效益

17,719.89 万元，已累计产生效益 26,741.68 万元；智能化生产改造项目本报告期产
生效益 393.43 万元，已累计产生效益 771.38 万元；8 位自主架构 CPU 和 32 位指令
架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目尚在建设期，尚未产生效益；激光
打印机高端装备智能制造一期工程首期项目尚在建设期，尚未产生效益；美国再生
耗材生产基地项目暂未开始实施，15,819.12 万元募集资金暂时用于补充流动资
金；美国研发中心项目暂未开始实施，其中 25,000.00 万元部分募集资金暂时用于
补充流动资金；补充流动资金项目，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主
要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2018 年 5

月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
并新设投资项目的议案》， 将“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项
目”实施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司，投资规模调整为
18,060.54 万元。 另新增募投项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集
成电路芯片研制及产业化项目”，实施主体为公司，投资规模为 31,939.46 万元。 具
体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。

2、公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2018 年 8
月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发
行股票募集资金投资项目的议案》， 结合公司实际情况和对激光打印机的战略布
局，以及中美贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定
性，将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造
一期工程首期项目”， 实施主体为公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司，
该项目拟使用募集资金 50,000 万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设。 具体
详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-067）。

3、 公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》， 根据公司实际情况及发展规
划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8
位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”的
实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。 具体详见公司于 2019 年 5 月 24 日
在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实
施主体的公告》（公告编号：2019-042）。

4、公司于 2020 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》， 根据公司实际情况及发展规划，
同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8 位
自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目” 的实
施主体由珠海艾派克微电子有限公司变更为珠海艾派克微电子有限公司全资子公
司珠海极海半导体有限公司。 具体详见公司于 2020 年 3 月 3 日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》
（公告编号：2020-010）。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、 募集资金投资项目核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目，截

至 2015 年 12 月 31 日先期投入金额 925.71 万元，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2016 年 1 月 22 日出具“信会师报字[2016]第 410038 号”《关于珠海艾派
克科技股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2016 年 1 月 27
日， 公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议
通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，独立董事发表了同意意见，会计师
事务所进行了专项审计，履行了必要的审批程序，独立财务顾问对此事项无异议。
本次以募集资金置换先期投入已完成。

2、募集资金投资项目智能化生产改造项目，截至 2018 年 3 月 31 日先期投入
累计金额 1,927.25 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月
27 日出具“信会师报字 [2018]第 ZC10284 号”《关于纳思达股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 2018 年 4 月 27 日， 公司召开第五届
董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用非
公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，独立董事发表了同意意见，会计师
事务所进行了专项审计，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。 公司
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,927.25 万元在规定时间
内完成。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币 40,819.12 万元。 具体如

下：
1、公司于 2018 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事

会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集
资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司 2018 年 7 月 23 日召开的
第五届董事会第二十四次会议审议批准之日起不超过 12 个月。 上述暂时补充流动

资金已于 2019 年 5 月 16 日已归还至募集资金专用账户。
2、公司于 2018 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事

会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》， 该议案已经公司于 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审
议通过，同意使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”
中暂时闲置的募集资金 15,819.12 万元用于暂时补充流动资金， 使用期限自公司
2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 12
个月。 上述暂时补充流动资金已于 2019 年 5 月 16 日已归还至募集资金专用账户。

3、公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事
会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》、《关于延长使用 1.58 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置
募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，延长使用非公开发行股票中募集资金
投资项目“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金 15,819.12 万元用于暂
时补充流动资金， 使用期限自公司 2019 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十
三次会议审议批准之日起不超过 12 个月。 上述暂时补充流动资金已于 2020 年 4
月 27 日已归还至募集资金专用账户。

(六) 结余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非

募集资金投资项目的情况。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2019 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金中

尚未使用的募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行募集资金专
户， 用于核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目和 8 位自主架构 CPU
和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目的投入；2017 年非公
开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金除部分用于暂时补充流动资金， 其余
存放于中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户，用于智能化生产改造项目、
美国再生耗材生产基地项目、激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目、美
国研发中心项目。

（九）募集资金使用的其他情况
1、根据第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》、第五届董事会第九次会议审议通过的《关于延长对董事
长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》、第五届董事会第十九
次会议审议通过了《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理
授权有效期的议案》和第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于再次延长对
董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》，公司使用额度不
超过 3 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，具体如下：

单位：人民币万元

银行 理财产品名称 金额 预期收益率 起息日 到期日

交通银行珠海
翠微支行

交通银行“蕴通财富日
增利 88天”保证收益型
理财产品

30,000.00 4.60% 2017-11-27 2018-2-23

截止 2018 年 2 月 23 日，以上理财产品均已按期收回。
2、 根据第五届董事会第二十次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过

的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划
使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币 12 亿元适时
购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。 产品明细如下：

单位：人民币万元

银行 理财产品名称 金额 预期收益率 起息日 到期日

中信银行股份有限公
司珠海分行

中信理财之共赢利率结构
19274期人民币结构性理

财产品
80,000.00 4.60% 2018-3-7 2018-6-5

中信银行股份有限公
司珠海分行

中信理财之共赢利率结构
19362期人民币结构性理

财产品
40,000.00 4.85% 2018-3-14 2018-6-12

截止 2018 年 6 月 12 日，以上理财产品均已到期收回。
3、 根据第六届董事会第五次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用部分暂时闲
置募集资金最高额度不超过人民币 9 亿元适时购买安全性高、流动性好、短期保本
型银行理财产品。 其中使用 2015 年发行股份购买资产闲置募集资金不超过人民币
2 亿元，使用 2017 年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 7 亿元。

截止本报告出具日，公司尚未购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表 2《变更募

集资金投资项目的资金使用情况》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年年度，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管

理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 29 日批准报出。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目的资金使用情况》
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纳思达股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表 1：
募集资金使用情况对照表

编制单位：纳思达股份有限公司 2019 年年度 单位：人民币万元
募集资金总额 437,868.59

本半年度投入募集资金总额 16,788.51
报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 81,939.46
已累计投入募集资金总额 299,117.91

累计变更用途的募集资金总额比例 18.71%

承诺投资项目和超募资金
是否已变更项
目(含部分变更)

募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投
资进度(%)
(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可 本报告期实现
是否达到
预计效益

项目可行性
是否发生重

大变化投向 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益

1、承诺投资项目

耗材资产组 否 225,000.00 225,000.00 0 225,000.00 100% 2015年 9月 23日 不适用 否

核高基 CPU在信息技术领域的创新应
用之 SoC项目 是 50,000.00 18,060.54 4,526.88 13,820.66 76.52% 2020年 6月 30日 17,719.89 是 否

8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构
通用 CPU集成电路芯片研制及产业化
项目

是 0 31,939.46 4,189.01 5,914.21 18.52% 2022年 12月 31日 0 否 否

智能化生产改造项目 否 49,118.75 49,118.75 2,322.67 5,673.75 11.55% 2020年 12月 31日 393.43 否 否

美国再生耗材生产基地项目 是 65,819.12 15,819.12 0 0 0.00% 2021年 12月 5日 0 不适用 是

激光打印机高端装备智能制造一期工
程首期项目 是 0 50,000.00 5,749.95 26,565.91 53.13% 2021年 12月 5日 0 否 否

美国研发中心项目 否 25,787.34 25,787.34 0 0 0.00% 2021年 12月 5日 0 不适用 否

承诺投资项目小计 - 415,725.21 415,725.21 16,788.51 276,974.53 - - 18,113.32 - -

2、补充流动资金 否 22,143.38 22,143.38 - 22,143.38 100% 不适用 不适用 不适用 否

合计 - 437,868.59 437,868.59 16,788.51 299,117.91 - - 18,113.32 - -

未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目）

1、耗材资产组已完成三年承诺利润。

2、8位自主架构 CPU和 32位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制及产业化项目中的产品普遍具有兼容性高的特点，该类产品研发、设计要求较高，开发周期长，新产品推出进度略
有滞后，造成全年销售规模不及预期。 另外由于市场局部竞争激烈，产品价格出现一定程度下滑。

3、智能化生产改造项目尚在建设期，主要由于公司的智能化生产改造项目涉及的设备属于非标产品，定制后仍需二次开发，存在一定难度，设备实际投产时间长于预期以及智能化
生产改造项目涉及的硒鼓产品结构及工艺复杂，工序繁多，设备开发进展较慢等综合原因导致该项目进展不及预期。

4、美国再生耗材生产基地项目尚未开始投入；公司于 2018年 8月 10日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行
股票募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造
一期工程首期项目”，该项目使用募集资金 50,000.00万元；同意将“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金 15,819.12万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2018年
第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 12个月。 上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见，并已提交公司 2018年第三次临时股
东大会审议通过。 上述暂时补充流动资金的募集资金已于 2019年 5月 16日已归还至募集资金专用账户。 公司于 2019年 5月 23日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监
事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 1.58亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”中
暂时闲置的募集资金 15,819.12万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2019年 5月 23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议批准之日起不超过 12个月。 上述议案独
立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。 上述暂时补充流动资金已于 2020年 4月 27日已归还至募集资金专用账户。

5、美国研发中心项目尚未开始投入；公司于 2018年 7月 23日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金 25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12个月。 独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。 上述暂时补充流动资金的募集资金已于 2019年 5月 16日已归还至募集资金专用账户。
公司于 2019年 5月 23日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延
长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”中暂时闲置的募集资金 25,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2019年 5月 23日召开的第五届董事会
第三十三次会议审议批准之日起不超过 12个月。 上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。 上述暂时补充流动资金已于 2020年 4月
27日已归还至募集资金专用账户。

6、补充流动资金项目：2015年 9月发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金部分扣除用于“核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SoC项目”50,000.00
万元资金后，剩余资金 22,143.38万元用途为补充公司流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主要体现为缓解公司流动资金压力，降低财务费用，增加公
司效益。 2016年 12月 28日，补流账户的资金已经全部使用完毕，并完成了销户。

项目可行性发生重大变化的情况说明

美国再生耗材生产基地项目：公司于 2018年 8月 10日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投
资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，考虑公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造
成的不确定性，为了提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”；将原用于“美国再生耗材基地
项目”中的闲置募集资金 15,819.12万元暂时补充流动资金，使用期限自公司 2018年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 12个月。 上述议案独立董事发表了明确同意的独
立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见，并已提交公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。 上述暂时补充流动资金的募集资金已于 2019年 5月 16日已归还至募集资金
专用账户。 2019年 5月 23日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 1.58亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金 15,819.12万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2019年 5月 23日
召开的第五届董事会第三十三次会议审议批准之日起不超过 12个月。 上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。

超募资金的金额、 用途及使用进展情
况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

1、公司于 2018年 4月 27日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2018年 5月 22日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议
案》，将“核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SoC项目”实施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司，投资规模调整为 18,060.54万元。 另新增募投项目“8位
自主架构 CPU和 32位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制及产业化项目”，实施主体为公司，投资规模为 31,939.46万元。 具体详见公司于 2018 年 4月 28日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。

2、公司于 2018年 8月 10日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2018年 8月 28日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金
投资项目的议案》，结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，将原募投项目“美国再生耗材基地
项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，实施主体为公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司，该项目拟使用募集资金 50,000万元购买工业用地以及
对应的厂房基础建设。 具体详见公司于 2018 年 8月 11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-
067）。

3、公司于 2019年 5月 23日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集
资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构 CPU和 32位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有
限公司。 具体详见公司于 2019年 5月 24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。

4、公司于 2020年 2月 29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资
金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构 CPU和 32位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体由珠海艾派克微电子有限公司
变更为珠海艾派克微电子有限公司全资子公司珠海极海半导体有限公司。 具体详见公司于 2020年 3月 3日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金
投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-010）

募集资金投资项目实施方式调整情况

1、由于变更的“核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SoC项目”与全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）正在实施的核高基课题同属公司重要经
营计划和战略布局，在原募投项目实施过程中，部分核高基课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中，为提高研发和募集资金使用效率，积极推进募投项目的实施进度，经
审慎研究论证，管理层决定将原募投项目实施主体变更为艾派克微电子。 原“核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SoC项目”变更后，该项目募集资金使用量减少。 本着合理、
科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，公司新增募投项目“8位自主架构 CPU和 32位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制及产
业化项目”。 公司于 2018年 4月 27日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2018年 5月 22日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投
资项目的议案》。 具体详见公司于 2018 年 4月 28日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。

2、结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司
未来发展的需要，公司将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，该项目使用募集资金 50,000.00万元购买工业用地以及对
应的厂房基础建设。 公司于 2018年 8月 10日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2018年 8月 28日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行
股票募集资金投资项目的议案》。 具体详见公司于 2018 年 8月 11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告
编号：2018-067）。

3、根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构 CPU和 32位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制
及产业化项目”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。 公司于 2019年 5月 23日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主
体的议案》，具体详见公司于 2019年 5月 24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。

4、根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构 CPU和 32位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制
及产业化项目”的实施主体由珠海艾派克微电子有限公司变更为珠海艾派克微电子有限公司全资子公司珠海极海半导体有限公司。 公司于 2020年 2月 29日召开的第六届董事会
第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体详见公司于 2020年 3月 3日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金
投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-010）。

募投项目投资进度的调整情况

1、根据上述 SoC项目具体实施过程中的实际情况、公司总体发展规划，结合现阶段打印芯片市场整体的技术更新、投片和市场供需状况变化，核高基 CPU在信息技术领域的创新应

用之 SoC项目建设完成的时间由 2018年 9月 30日延长至 2020年 9月 30日。 由于项目实施主体的变更，导致该项目建设完成时间由 2020年 9月 30日变更为 2020年 6月 30日。

2、根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用

募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金 25,000.00万元暂时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金已于 2019年 5月 16日已归还至募集资金专用账户。

2019年 5月 23日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于延长使用 2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金

投资项目“美国研发中心”中暂时闲置的募集资金 25,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2019年 5月 23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议批准之日起不

超过 12个月。 上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。

3、结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，为了提高募集资金使用效率，公司将原募投项

目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”， 该项目使用募集资金 50,000.00万元；原用于“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资

金 15,819.12万元用于暂时补充流动资金。 并经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。 上述暂时补充流动资金的募集资金已于 2019年 5月 16日已归还至募集资金专用账

户。 2019年 5月 23日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于延长使用 1.58亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长使用非公开发行股票中募集

资金投资项目“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金 15,819.12万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2019年 5月 23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议

批准之日起不超过 12个月。 上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。

（下转Ｃ503版 ）


