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厦门建霖健康家居股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十
四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分
募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公
告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司

首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众
公开发行普通股（A 股） 股票 4,500 万股， 每股发行价人民币 15.53 元。 公司本次发行共募集资金
69,885.00万元，扣除发行费用 6,354.19万元，募集资金净额 63,530.81 元。 截至 2020 年 7 月 24 日，上
述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以

“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。
根据中国证监会《上市公司管指引第 2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1号———规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集
资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况
根据公司在《首次公开发行招股说明书》中披露的募集资金使用安排，原募投项目投资计划如下：
单位：人民币万元

序号 投资项目 募投项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 厨卫产品线扩产项目 54,397.45 43,030.81

2 净水产品线扩产项目 25,602.55 8,500.00

3 智能信息化升级项目 7,000.00 7,000.00

4 建霖研发中心建设项目 5,000.00 5,000.00

合计 92,000.00 63,530.81

2021年 11月 12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年 11月 29日，公司 2021年第一次临
时股东大会审议通过上述议案。原“净水产品线扩产项目”变更为“五金龙头扩产项目”。具体内容详见
公司 2021年 11月 13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募
集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。

2022年 4月 19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》。 2022年 5月 13日，公司 2021年年度股东大会审议通过上述议案。 原“建霖研发中心建设项
目” 变更为“研发综合楼建设项目”。 具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

截至 2022年 6月 30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号 投资项目 拟使用募集资金金额 累计使用募集资金金额

1 厨卫产品线扩产项目 43,030.81 28,882.87

2 智能信息化升级项目 7,000.00 3,605.07

3 建霖研发中心建设项目 508.54 508.54

4 五金龙头扩产项目 8,500.00 1,929.98

5 研发综合楼建设项目 4,491.46 0

合计 63,530.81 34,926.46

三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合公司当前募投项目实际进展情况， 在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况

下，拟对部分募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原预计达到预定可使用状态日期 延期后预计达到预定可使用状态日
期

1 厨卫产品线扩产项目 2022年 7月 31日 2022年 12月 31日

2 智能信息化升级项目 2022年 7月 31日 2023年 12月 31日

（二）募投项目延期的原因
厨卫产品线扩产项目的建筑主体已封顶，设备仍在继续购置和安装中。 基于该募投项目前期基建

施工进度晚于预期，部分设备采购、物流运输、安装及调试等工作受到疫情等因素影响，导致项目整体
实施进度的滞后。 为了提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，公司将该募投项目达到预定
可使用状态日期延期至 2022年 12月 31日。

智能信息化升级项目的部分软硬件已投入使用，基于软硬件调试、建设方案优化及辅导顾问因疫
情因素无法进场等方面的影响，导致项目实施进度晚于预期。 综合考虑目前项目实际建设进度及后续
规划，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司将该募投项目达到预定可使用
状态日期延期至 2023年 12月 31日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的投
资内容、投资金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 本次调整不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发
展规划。

五、履行的审议程序
公司于 2022年 8月 30日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议

并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 同时，公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表
了明确同意的意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为： 经核查， 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决

定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号———
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号———规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司本次部分募投项目延期事项。

（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，

不会对募投项目的实施造成实质性的影响， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股
东利益的情形。 决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2号———上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号———规范运作》等相关法律、
法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独

立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。 上述事项符合公司
募投项目进展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2022年 8月 31日
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厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于 2022

年 8月 19日向全体董事发出，会议于 2022年 8 月 30 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关
法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《公司＜2022年半年度报告＞及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健

康家居股份有限公司 2022年半年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年半年度报
告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《公司＜2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限
公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司 2021年度利润分配已于 2022年 6 月 2 日实施完毕， 分配方案为以股权登记日的总股

本扣除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.395元（含税）。 由于公司本次进行差异
化分红，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利，调整后每股现金红
利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=447,514,537×0.395÷448,980,000≈0.394
元/股。 根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第一次
临时股东大会授权，董事会同意对股票期权行权价格进行调整。2021年股票期权与限制性股票激励计
划首次及预留授予的股票期权行权价格由 13.78元/份调整为 13.386元/份。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整 2021年股票期权
与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
关联董事涂序斌、张益升回避表决。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2022年 8月 31日
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厦门建霖健康家居股份有限公司
关于调整 2021 年股票期权与限制性股票

激励计划股票期权行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十

四次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权行权价格的议案》，根据《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授
权，董事会对 2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的股票期权行权价
格进行了调整。 现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议通过《＜2021 年股票期权与限制

性股票激励计划（草案）＞及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公
司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议通过《＜2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）＞及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关
于核查＜2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。

3、2021年 11月 13日至 2021年 11月 22日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部以张榜
公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何
异议。2021年 11月 24日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2021年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年 11月 29日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《＜2021 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，公司随即披露了《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。

5、2021年 11月 29日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通
过《关于向公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实。

6、2021年 12月 13日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议
通过《关于向公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性
股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分股票期权与限制性
股票的激励对象名单进行了核实。

7、2022年 8月 30 日，公司召开了第二届董事会第十四会议和第二届监事会第十一次会议，审议
通过《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对
此发表了独立意见。

二、关于调整本次激励计划股票期权行权价格的说明
公司于 2022年 5月 13日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预

案的议案》，以本公司 2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 448,980,000 股扣除公司回
购专户的股份余额为基数， 每 10 股派现金股利人民币 3.95 元（含税）， 实际参与分配的总股数为
447,514,537股。由于公司本次进行差异化分红，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得
出的每股现金红利， 调整后每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=
447,514,537×0.395÷448,980,000≈0.394元/股。 上述权益分派已于 2022年 6月 2日实施完毕。

根据《激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权
期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的
行权价格进行相应的调整。

鉴于此，公司决定对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行如下调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须

大于 1。
本次调整后：
本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格 P=13.78-0.394=13.386元/份。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格不会对公司的财务状况和

经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 公司管理团队将继续认真履行工作
职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的

事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中
相关调整事项的规定， 本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围
内，调整程序合法、合规。 因此，我们同意公司对 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格的调整。

五、监事会核查意见
经核查，监事会认为：公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整

符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次对股票期权行权价格的调整。

六、法律意见书
北京海润天睿律师事务所律师认为，本次调整目前阶段已取得必要的批准和授权；本次调整事项

符合《2021年激励计划（草案）》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2022年 8月 31日
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厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于 2022

年 8月 19日向全体监事发出，会议于 2022年 8 月 30 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次
会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。 本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《公司＜2022年半年度报告＞及其摘要》
经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章

程》、 公司内部管理制度的各项规定；2022年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健
康家居股份有限公司 2022年半年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年半年度报
告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《公司＜2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，

不会对募投项目的实施造成实质性的影响， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股
东利益的情形。 决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2号———上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号———规范运作》等相关法律、
法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限
公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
经核查，监事会认为：公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整

符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次对股票期权行权价格的调整。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格的公告》(公告编号：2022-031)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2022年 8月 31日
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厦门建霖健康家居股份有限公司
关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年 9月 7日(星期三)下午 14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 问题征集方式： 投资者可于 2022年 8月 31日至 9月 5日 16:00 前登录上证路演中心网站首

页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。公司将在说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日披露公司 2022 年半年度报告，为便
于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 7
日下午 14:00-15:00举行 2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具

体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年 9月 7日 下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长 吕理镇先生
董事兼总经理 陈岱桦先生
独立董事 张文丽女士
财务负责人 翁伟斌先生
董事会秘书 许士伟先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整，不再另行通知）
四、 投资者参加方式
（一） 投资者可在 2022 年 9 月 7 日下午 14:00-15:00， 通过互联网登录上证路演中心（http://

roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2022 年 8 月 31 日至 9 月 5 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问

预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公
司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。

五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0592-6298668
联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次

投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司
2022年 8月 31日
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公司代码：688399 公司简称：硕世生物

江苏硕世生物科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅本报

告第三节“管理层讨论与分析”。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完

整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所科创板 硕世生物 688399 不适用

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表

姓名 白星华 周进

电话 0523-80225599 0523-80225599

办公地址 江苏省泰州市药城大道 837号 江苏省泰州市药城大道 837号

电子信箱 sssw@s-sbio.com sssw@s-sbio.com

2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 4,477,223,926.26 3,499,343,610.85 27.94

归属于上市公司股东
的净资产 3,183,780,150.59 2,536,449,901.45 25.52

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 3,265,935,863.34 1,130,556,834.31 188.88

归属于上市公司股东
的净利润 1,233,530,249.14 502,032,917.16 145.71

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润

1,222,935,163.14 493,937,628.00 147.59

经营活动产生的现金
流量净额 851,736,935.87 32,033,473.38 2,558.90

加权平均净资产收益
率（%） 40.37 26.97 增加 13.40个百分点

基本每股收益 （元／
股） 21.04 8.56 145.79

稀释每股收益 （元／
股） 21.04 8.56 145.79

研发投入占营业收入
的比例（%） 3.23 3.24 减少 0.01个百分点

2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股

截至报告期末股东总数（户） 14,524

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） -

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） -

前 10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比
例(%)

持股
数量

持有有 限 售
条 件的 股份
数量

包含转 融通
借出股 份的
限售股份 数
量

质押、标记或冻结的
股份数量

绍兴闰康生物医药股权
投资合伙企业（有限合
伙）

境内非国有法
人 26.61 15,600,000 15,600,000 15,600,000 冻结 4,000,000

王国强 境内自然人 8.44 4,945,200 4,945,200 4,945,200 无 0

刘中华 境内自然人 2.48 1,454,400 0 1,454,400 无 0

泰州硕康企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）

境内非国有法
人 1.84 1,080,000 1,080,000 1,080,000 无 0

泰州硕源企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）

境内非国有法
人 1.84 1,080,000 1,080,000 1,080,000 无 0

张旭 境内自然人 1.71 1,004,781 0 1,004,781 无 0

华威慧创（上海）投资管
理咨询有限公司

境内非国有法
人 1.57 919,569 0 919,569 无 0

香港中央结算有限公司 境外法人 1.06 621,354 0 621,354 无 0

由赛 境内自然人 0.88 517,445 0 517,445 无 0

泰州硕和企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）

境内非国有法
人 0.87 509,655 509,655 509,655 无 0

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中闰康生物为公司的控股股东。董事长房永生先生为闰康生物、泰
州硕康、泰州硕源的执行事务合伙人，梁锡林为闰康生物、泰州硕康、泰州硕
源出资份额最大的有限合伙人，二人共同控制闰康生物、泰州硕康、泰州硕
源，房永生、梁锡林与公司第二大股东王国强签订一致行动协议，三人系公
司的实际控制人。 苇渡一期、独角兽投资受相同自然人控制。 公司未知上述
无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明 -

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用
单位:股

序号 股东名称
持股数量

表决权数量 表决权比
例

报告期内表决
权增减

表决权受到限
制的情况

普通股 特别表决权股
份

1 刘中华 1,454,400 0 1,454,400 0.0248 0 0

2 张旭 1,034,781 0 1,034,781 0.0177 -494,156 0

3
华威慧创（上海）
投资管理咨询有
限公司

919,569 0 919,569 0.0157 -217,600 0

4 香港中央结算有
限公司 601,911 0 601,911 0.0103 -665 0

5 由赛 517,445 0 517,445 0.0088 -142,555 0

6 董竟南 468,507 0 468,507 0.008 0 0

7

北京苇渡资本管
理有限公司－宁
波苇渡一期医疗
创业投资合伙企
业（有限合伙）

450,000 0 450,000 0.0077 0 0

8 吴青谊 400,002 0 400,002 0.0068 0 0

9 金晶 240,000 0 240,000 0.0041 0 0

10
宁波独角兽创业
投 资 合 伙 企 业
（有限合伙）

211,143 0 211,143 0.0036 -336,409 0

合计 / 6,297,758 0 6,297,758 / / /

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年 8月 30日
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江苏硕世生物科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日下午 14:00 以现场结合
通讯方式召开第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。 本次会议通知于 2022 年 8 月 20
日向各位监事发出，本次会议应到监事 3人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司
法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论, 会议以记名投票方式审议通过了如下
议案:

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要的议案》；
监事会在全面审阅公司 2022年半年度报告及摘要后，发表意见如下：
（1）公司 2022年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规

定。
（2）公司 2022年半年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息

能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会保证公司 2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制 2022 年半年

度报告的过程中，未发现参与 2022年半年度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票；
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股

份有限公司 2022年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《关于 2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
经审议，公司根据相关业务规则，编制了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》，监事会认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反
映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金、改变或
者变相改变募集资金投向等损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票；
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股

份有限公司关于 2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司
监事会
2022年 8月 31日
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江苏硕世生物科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。

2022年 8月 30日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“硕世生物”）召开第二
届董事会第十七次会议以 8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体
如下：

一、聘任公司副总经理情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任裴磊先生（简历见附件）为公司副总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
裴磊先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。

公司独立董事就董事会聘任副总经理发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2022年 8月 31日
附件：裴磊先生简历
裴磊先生，1984年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，法律硕士。2006

年 7 月至 2009 年 8 月在河南隆成律师事务所担任律师;2009 年 9 月至 2011 年 6 月在上海财经大学
攻读硕士学位;2011 年 7 月至 2016 年 5 月在光大证券股份有限公司担任投资经理;2016 年 6 月至
2022 年 7 月就职于上海尤安建筑设计股份有限公司，历任公司董事会秘书、副总经理。 2022 年 8 月
起，任江苏硕世生物科技股份有限公司副总经理。

裴磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人。
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江苏硕世生物科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及
上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号———临时公告格式指引》的相关规定，江
苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册

的批复》（证监许可[2019]2224号）核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元/股，募集资
金总额为人民币 685,794,800.00元。 扣除承销保荐费用 53,434,610.00元（含增值税）后，将剩余募集资
金 632,360,190.00元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除承销保荐费外的其他发行费用
人民币 19,426,620.00 元（其中包含前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用 4,546,620.00

元）后，实际募集资金净额为人民币 612,933,570.00元。 上述募集资金已于 2019 年 11 月 29 日全部到
位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15841 号《验
资报告》。

（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
1、募集资金使用情况

项目 金额

实际募集资金净额 612,933,570.00

减：以前年度已使用募集资金金额 338,176,965.36

其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换金额 115,396,911.09

减：本年度使用募集资金金额 103,755,288.32

加：累计理财产品收益 25,118,317.32

加：累计利息收入以及扣减手续费净额 2,744,105.36

尚未使用的募集资金余额 198,863,739.00

2、募集资金结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为人民币 198,863,739.00 元，其中使用闲置资金

进行现金管理金额为 170,000,000.00 元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、为加强、规范募集资金的管理、提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》 及其他法律法规和规定，结合公司的实际情况制定了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集
资金管理制度》，并于 2019年 3月 28日经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13号）等法律法规的规定，公司与保荐机构招商证券股份
有限公司于 2019年 11月 29日， 在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行、
招商银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。 上述协议与《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、公司于 2019年 12月 17日召开的第一届董事会第十三次会议决议审议通过《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司使用额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

4、公司于 2020年 10月 27日召开的第二届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超
过 50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

5、公司于 2021年 11月 26日召开的第二届董事会第十一次会议决议审议通过《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不
超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

6、公司于 2020年 10月 27日、2020 年 11 月 13 日，分别召开了第二届董事会第五次会议和 2020
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议
案》，决定变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点。 根据以上决议内容，公司以该项目建
设拟投入的募集资金 1,500 万元向全资子公司泰州硕世医学检验有限公司（以下简称“硕世检验”）增
资。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13号）等法律法规的规定，公司与保荐机构招商证券股份有
限公司于 2020年 11月 26日， 在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行、泰
州硕世医学检验有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。 上述协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。

7、公司于 2021年 3月 24日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通
过《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金 4,813.12 万元投资建设“硕
世生物快速检测产品项目”，本项目拟扩产的产品将以抗原抗体检测试剂为主。 通过本项目建设，将有
效满足包括各级医院和门急诊检验、医师办公室、疾控中心、第三方检测机构、执法机关、个人消费者
等对快速检测产品的需求，本项目预计建设期为 2 年，包括场地装修、设备购置及安装以及生产技术
人员工资等。

（二）募集资金的存放情况
2022年半年度公司严格按照相关法律法规的规定存放、 使用和管理募集资金， 并履行了相关义

务，未发生违法违规的情形。
截止 2022年 6月 30日，公司募集资金在银行专户的金额为人民币 198,863,739.00元。 具体如下

表：

开户银行名称 账户名称 银行账号 账户类别 金额(人民币元)

上海浦东发展银行
股份有限公司泰州
高新区支行

江苏硕世生物科技
股份有限公司

1283007880130000047
1

活期存款
8,199,176.63�����������������
28,385,363.59�
����������������28,385,363.59

结构性存款 120,000,000.00

泰州硕世医学检验
有限公司

1283007880190000059
2 已销户

招商银行股份有限
公司泰州分行

江苏硕世生物科技
股份有限公司 523900732510315

活期存款 20,664,562.37

大额存单 50,000,000.00

合计 198,863,739.00

三、 报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投资项目先期投入及置换情况
2019年 12月 17日， 本公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 115,396,911.09 元置换
预先投入募投项目的自筹资金。 本公司独立董事出具了《江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事关
于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》。 前述本公司以自筹资金预先投入募投项目情况
已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项鉴证，并出具了《江苏硕世生物科技股份有限公司募
集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15875号）。 本公司已于 2019年 12 月对前述预先
投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 115,396,911.09元完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年 12月 17日，本公司第一届董事会第十三次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进

行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度
范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

2020年 10月 27日，本公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》 ，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

公司于 2021年 11月 26日召开的第二届董事会第十一次会议决议审议通过《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超
过 30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好低风
险投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款
等。

截止 2022年 6月 30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、理财产品和大额存单
的详情如下：

1、上海浦东发展银行泰州高新区支行
（银行账户：12830078801300000471）

产品名称 金额 收益起息日 产品到期日

公司稳利 22JG3591期（一个月网点专
属 B款）人民币对公结构性存款 120,000,000.00 2022/6/2 2022/7/4

合计 120,000,000.00

2、招商银行股份有限公司泰州分行
（银行账户：523900732510315）

产品名称 金额 收益起息日 产品到期日

招商银行单位大额存单 2020 年第
138期 20,000,000.00 2021/09/17 2023/03/16

招商银行单位大额存单 2021 年第
126期 30,000,000.00 2021/12/20 2024/02/09

合计 50,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021年 3月 24日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于公

司使用超募资金投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金 4,813.12 万元投资建设“硕世生物快
速检测产品项目”，本项目拟扩产的产品将以抗原抗体检测试剂为主。 通过本项目建设，将有效满足包
括各级医院和门急诊检验、医师办公室、疾控中心、第三方检测机构、执法机关、个人消费者等对快速
检测产品的需求，本项目预计建设期为 2 年，包括场地装修、设备购置及安装以及生产技术人员工资
等。

超募资金投资项目情况表详见本报告附表 1。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2020年 10月 27日、2020年 11月 13 日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议和 2020 年第

三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》，
决定变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点：公司募投项目硕世生物泰州总部产业园项
目中的医学检验场所的实施主体由江苏硕世生物科技股份有限公司变更为全资子公司泰州硕世医学
检验有限公司；实施方式由自建变更为租赁；实施地点由泰州医药高新区药城大道南侧、庙安河西侧
变更为泰州市医药高新区秀水路 22号 7-2幢 4层。

除上述变更外，项目其他内容均不发生变更。
本次变更部分募投项目涉及募集资金情况：涉及募集资金投入金额由 2,132 万元变更为 1,500 万

元, 主要用于房屋租金、装修、设备购买等，差额部分仍投入原募投项目建设。
本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的原因：公司募投项目泰州总部产业园

项目处于建设当中，鉴于目前第三方检测业务市场规模扩大，为抢抓机遇，提高公司第三方检测市场
占有份额，公司拟将医学检验场所建设提前实施，同时实施方式由自建变更为租赁。

本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点对公司的影响：本次变更有利于把握目
前第三方检测市场发展机遇，提高检测能力，扩大检测业务规模，尽快实现投资收益。 涉及募集资金金
额占公司首次公开发行股票募集资金总额比例较低，未改变募集资金投资方向和投资总额，未构成募
投项目的实质性变更，不会对募投项目的实施造成实质影响。

上述变更事项已经公司第二届监事会第三次会议和保荐机构核查通过， 独立董事发表了同意的
独立意见。

鉴于募投项目“医学检验场所”的实施主体由本公司变更为硕世检验，拟以该项目建设拟投入的
募集资金 1,500万元向硕世检验增资。 截止 2020年 12月 31日，公司已完成对硕世检验 1,500万元的
出资。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理

及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022年 8月 30日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
江苏硕世生物科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月三十日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司 2022年半年度 单位：人民币元

募集资金总额 612,933,570.00 本年度投入募集资金总额 103,755,288.
32

变更用途的募集资金总额 无

已累计投入募集资金总额 441,932,253.
68

变更用途的募集资金总额比例 无
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达 到
预 定
可 使
用 状
态 日
期

本年度
实现的
效益

是
否
达
到
预
计
效
益

项 目
可 行
性 是
否 发
生 重
大 变
化

硕 世 生
物 泰 州
总 部 产
业 园 项
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投 资 总
额

截 至 期
末 承 诺
投 入 金
额(1)

本 年 度
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本专项报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况

见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况 不适用。

募集资金结余的金额及形成原因 不适用。

募集资金其他使用情况 不适用。

附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司 2022年半年度 单位：人民币元
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拟投入募集
资金总额

截至期末
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投资金额
(1)

本年度实
际投入金
额
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计投入
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目中的医
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所

硕世生
物泰州
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业园项
目

15,000,000.00 15,000,00
0.00 0 15,020,

589.43
100.14
%

2021 年 8
月 31日

3,622,9
92.56 不适用 否

合计 15,000,000.00 15,000,00
0.00 0 15,020,

589.43

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
具体募投项目） 见本专项报告四、（一）变更募集资金投资项目情况表。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投
项目） 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
明 不适用


