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西部超导材料科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号———上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》
等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“西部超导”）董事会编
制了截至 2023年 12月 31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
1．2019年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2019年 7月 1日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169 号），本公司于 2019 年 7 月向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）44,200,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.00
元， 募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元。 上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币
48,410,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币 614,590,000.00 元，扣除由本公司支付的其他发行费
用共计人民币 11,468,507.82 元后，实际募集资金净额为人民币 603,121,492.18 元。 截至 2019 年 7 月
17日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并
出具众环验字[2019]170004号验资报告。

2．2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2021年 11月 23 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有

限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3709 号），本公司向特定对象发行普通股
（A 股）22,774,069 股， 每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 88.39 元， 募集资金总额为
2,012,999,958.91元。 上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币 29,995,282.43 元后，本公司收
到募集资金人民币 1,983,004,676.48 元， 扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,919,345.20
元后，实际募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 元。 截至 2021 年 12 月 29 日，上述募集资金的划
转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2021]170004
号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
1．2019年首次公开发行股票募集资金

项目 金额（人民币元 ）

截至 2019 年 7 月 17 日止募集资金总额 663,000,000.00
减：保荐费和承销费用 48,410,000.00
2019 年 7 月 17 日公司收到募集资金金额 614,590,000.00
减：2019 年度支付其他发行费用 11,468,507.82
实际募集资金净额 603,121,492.18
加：以前年度利息收入 5,513,115.53
减：以前年度已使用金额（不含支付的其他发行费用） 626,987,743.37
减：以前年度存入保证金金额 14,293,900.00
加：以前年度收回保证金金额 14,293,900.00
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额 1,819,000,000.00
加：以前年度收回募集资金进行现金管理金额 1,819,000,000.00
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益 18,515,929.51
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 162,793.85
加：本期利息收入 32.97
减：本期已使用金额 161,925.00
减：本期存入保证金金额

加：本期收回保证金金额

减：本期使用募集资金进行现金管理金额

加：本期收回募集资金进行现金管理金额

加：本期使用募集资金进行现金管理收益

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 901.82
2．2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金

项目 金额（人民币元 ）

截至 2021 年 12 月 29 日止募集资金总额 2,012,999,958.91
减：保荐费和承销费用 29,995,282.43
2021 年 12 月 29 日公司收到募集资金金额 1,983,004,676.48
减：2021 年计提 2022 年支付的其他发行费用 1,919,345.20
实际募集资金净额 1,981,085,331.28
加：以前年度利息收入 13,109,457.89
减：以前年度已使用金额（不含支付的其他发行费用） 551,374,257.41
减：以前年度存入保证金金额 142,551,864.50
加：以前年度收回保证金金额 25,000,000.00
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额 2,870,000,000.00
加：以前年度收回募集资金进行现金管理金额 1,950,000,000.00
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益 17,555,861.57
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 422,824,528.83
加：本期利息收入 8,390,423.77
减：本期已使用金额 225,292,164.90
减：本期存入保证金金额 2,500,000.00
加：本期收回保证金金额 5,058,465.85
减：本期使用募集资金进行现金管理金额 4,800,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额 4,780,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益 21,309,377.32
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 209,790,630.87

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司监管指引第 2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要
求，制定了《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。 公司
使用募集资金时， 由使用部门依据公司内部流程逐级申请， 并按公司资金使用审批规定办理相关手
续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。 公司的募集资金使用管理由
总经理负责组织实施。 公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用
情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。 公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对
募集资金的存放与使用情况出具《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金三方监管情况
1．2019年首次公开发行股票募集资金
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储， 并于 2019 年 7 月 17 日与保荐机构中信建

投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于
2019年 7月 18日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安经济技术
开发区支行和兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2．2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户， 并将按照募集资金使用计划确保专

款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。三
方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况
1．2019年首次公开发行股票募集资金
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司西安分行、中国建设

银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、 兴业银行股份有限公司西安分行各开设了 1 个募集资
金存放专项账户。

截至 2023年 12月 31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称 开户行 账号 余额 （人民币
元 ） 备注

西 部 超 导 材 料
科 技 股 份 有 限
公司

招商银行股份有限公司西安分行 029900180010820 2021 年销
户

中国建设银行股份有限公司西安经济技
术开发区支行 61050193004100001401 149.06 活期

兴业银行股份有限公司西安分行 456620100100114374 752.76 活期

合计 901.82

2．2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金
经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 本公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术

开发区支行、招商银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、交通银
行股份有限公司西安甜水井街支行、华夏银行股份有限公司西安小寨支行、中国银行股份有限公司西
安经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、浙江商业银行股份有限公
司西安分行各开设了 1个募集资金存放专项账户。

截至 2023年 12月 31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户行 账号 余额

（人民币元） 备注

西 部 超 导 材
料 科 技 股 份
有限公司

中国建设银行股份有限公司西安经济技
术开发区支行 61050193004100002330 15,679,925.99 活期

招商银行股份有限公司西安北大街支行 029900180010908 50,879,881.78 活期

中信银行股份有限公司西安经济技术开
发区支行 8111701013300668101 2,167.96 活期

兴业银行股份有限公司西安粉巷支行 456640100100056107 38,631,952.15 活期

交通银行股份有限公司西安甜水井街支
行 611301075013001651791 9,692,016.33 活期

华夏银行股份有限公司西安小寨支行 11452000000808516 15,562,515.65 活期

中国银行股份有限公司西安经济技术开
发区支行 102897885329 79,180,568.58 活期

浙江商业银行股份有限公司西安分行 7910000010120100765387 161,602.43 活期

合计 209,790,630.87
（四）募集资金进行现金管理情况
1．2019年首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理的情况。
2．2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金
2023年 3月 27日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集

资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币
100,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投
资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在
上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公
司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、 签署相关文件等事宜， 财务部负责组织实施。 截至
2023年 12月 31日止，公司使用募集资金购买的结构性存款和定期存款余额为 94,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：首发募集资金使用情况对照表”和“附表 2：再融资募集

资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023年 12月 31日止，公司未发生先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023年 12月 31日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
1．2019年首次公开发行股票募集资金
（1）根据公司第三届董事会第六次会议决议、2019 年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发

行股票的发行数量不超过 44,200,000.00股，本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，发动机用
高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入额为 508,000,000.00元，偿还银行贷款募集资金投入
额为 292,000,000.00 元，共计 800,000,000.00 元，因本次实际募集资金净额为 603,121,492.18 元，按计
划募集资金投入到投资项目金额的比例， 发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入
金额实际为 382,982,147.53 元， 偿还银行贷款募集资金投入金额实际为 220,139,344.65 元， 共计

603,121,492.18元。
（2）2020年 12月 17 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金

投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司对发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目内部投
资结构进行调整，具体情况如下：

①建设内容调整如下：

项目名称 原建设内容 调整后建设内容

发动机用高性能高温
合金材料及粉末盘项
目

总建筑面积为 42,647.88㎡ ， 其中新建厂房建筑
面积 24,003.52㎡ 、 供辅设施建筑面积 1,221.28
㎡ 、室外工程面积 17,450.08㎡。

调整后总建筑面积为 30,021.28㎡ ，其中新建
厂房建筑面积 18,800㎡ 、 供辅设施建筑面积
1,221.28㎡ 、室外工程面积 10,000㎡。

②内部投资结构调整如下：
单位：万元

项目名称 投资名称 原 计 划 募 集 资 金 投 入 金 额
（A） 现拟投入金额 （B） 增减情况（B-A）

发 动 机 用 高 性 能
高 温 合 金 材 料 及
粉末盘项目

建筑工程费 8,784.88 5,758.09 -3,026.79
设备购置及安装费 33,651.81 44,323.69 10,671.88
预备费 2,121.83 718.23 -1,403.60
流动资金 6,241.48 -6,241.48

合计 50,800.00 50,800.00
注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
公司实际募集资金净额为 603,121,492.18 元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动

机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额为 382,982,147.53 元， 本项目建设资金需
求不足部分，公司将根据项目进度利用自有资金自筹解决。

公司于 2021 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况
和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时
间进行调整，公司“发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目”原计划工期 24 个月，于 2021 年 7 月
22日前达到预定可使用状态， 调整后预计达到可使用状态日期为 2023年 1月 22 日。 截至报告披露
日，该项目已建设完成。

2．2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议

通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况
和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时
间进行调整。 公司“高性能超导线材产业化项目”原计划于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，
受项目少数设备采购、设备验收调试的影响，以及部分设备未办理转固验收等因素的综合考虑，公司
该募投项目建设有所延后，同时本着控制风险、提高募集资金使用效率的原则，公司现将上述募投项
目达到预计可使用状态的时间延长至 2024年 4月 30日。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置

换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对

募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：西部超导公司截至 2023 年 12 月 31 日止

的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上
市公司监管指引第 2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》 等有
关规定编制，在所有重大方面如实反映了西部超导公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存
放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中信建投证券股份有限公司对本公司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查

意见如下：“经核查，保荐机构认为，截至 2023 年 12 月 31 日止，西部超导募集资金存放和使用符合
《上市公司监管指引第 2 号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》 等法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不
存在违反相关法律法规的情形。 截至 2023年 12月 31 日止，中信建投证券股份有限公司对西部超导
募集资金使用与存放情况无异议。 ”

特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2024年 3月 30日
附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：西部超导材料科技股份有限公司
金额单位：人民币元

募集资金净额 603,121,492.18 本年度投入募集资金总额 161,925.00
变更用途的募集资金总额 不适用

已累计投入募集资金总额 627,149,66
8.37变更用途的募集资金总额比例 不适用

承诺投资
项目

已
变
更
项
目
( 含
部
分
变
更)

募 集 资 金
承 诺 投 资
总额

调 整 后 投
资总额

截 至 期 末
承 诺 投 入
金额(1)

本年度
投入金
额

截至期 末
累计 投入
金额(2)

截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3) ＝(2) -
(1)

截 至
期 末
投 入
进 度
(4)＝(2)
/(1)

项 目
达 到
预定
可使
用 状
态 日
期

本 年
度 实
现 的
效益

是 否
达 到
预 计
效益

项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化

发动机用
高性能高
温合金材
料及粉末
盘项目

否 382,982,14
7.53

382,982,14
7.53

382,982,14
7.53

161,92
5.00

407,010,32
3.72

24,028,17
6.19

106.27
%

2023
年 1
月

17,40
3,423.
90

否 否

偿还银行
贷款 否 220,139,34

4.65
220,139,34
4.65

220,139,34
4.65

220,139,34
4.65

100.00
%

不 适
用

不 适
用

不 适
用 否

合计 603,121,49
2.18

603,121,49
2.18

603,121,49
2.18

161,92
5.00

627,149,66
8.37

24,028,17
6.19

103.98
%

17,40
3,423.
90

未达到计划进度原因 不适用 。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见“二、募集资金管理情况 ”中的 “（四 ）募集资金进行现金
管理情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况 不适用 。

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 。

募集资金其他使用情况 具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 ”中的 “（八 ）募集
资金使用的其他情况”。

注 1：发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募
集资金进行现金管理的收益及利息收入。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入
金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
再融资募集资金使用情况对照表
2023年度
编 制 单 位 ： 西 部 超 导 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司

金额单位：人民币元
募集资金净额 1,981,085,331.28 本年度投入募集资金总额 225,292,164.

90
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 776,666,422.

31变更用途的募集资金总额比例 不适用

承 诺 投 资
项目

已 变
更 项
目 (含
部 分
变更)

募 集 资 金
承 诺 投 资
总额

调 整 后 投
资总额

截 至 期 末
承 诺 投 入
金额(1)

本 年 度 投
入金额

截 至 期 末
累 计 投 入
金额(2)

截至期 末 累
计 投入 金 额
与 承诺投 入
金 额的差 额
(3)＝(2)-(1)

截 至
期 末
投 入
进 度
(4) ＝
(2)/(1)

项目达
到预定
可使用
状态日
期

本 年
度 实
现 的
效益

是 否
达 到
预 计
效益

项 目
可 行
性 是
否 发
生 重
大 变
化

航 空 航 天
用 高 性 能
金 属 材 料
产 业 化 项
目

否 971,000,00
0.00

971,000,00
0.00

971,000,00
0.00

191,326,23
6.17

418,132,73
2.37

-
552,867,267.
63

43.06
%

2024 年
12 月

不 适
用

不 适
用 否

高 性 能 超
导 线 材 产
业化项目

否 100,820,00
0.00

100,820,00
0.00

100,820,00
0.00

11,759,00
2.12

25,315,23
8.77

-
75,504,761.2
3

25.11
%

2024 年
4 月

不 适
用

不 适
用 否

超 导 创 新
研 究 院 项
目

否 230,000,00
0.00

230,000,00
0.00

230,000,00
0.00

18,723,10
6.98

21,484,82
1.42

-
208,515,178.
58

9.34% 2024 年
12 月

不 适
用

不 适
用 否

超 导 产 业
创新中心 否 373,200,00

0.00
373,200,00
0.00

373,200,00
0.00

3,483,819.
63

5,332,139.
76

-
367,867,860.
24

1.43% 2024 年
12 月

不 适
用

不 适
用 否

补 充 流 动
资金 否 306,065,33

1.28
306,065,33
1.28

306,065,33
1.28

306,401,48
9.99 336,158.71 100.11

% 不适用 不 适
用

不 适
用 否

合计 1,981,085,3
31.28

1,981,085,3
31.28

1,981,085,3
31.28

225,292,16
4.90

776,666,42
2.31

-
1,204,418,90
8.97

39.20
%

未达到计划进度原因

航空航天用高性能金属材料产业化项目： 该募投项目目前处于建
设过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，从项目实际需要和外
部需求出发， 在保证项目质量和控制风险的前提下对建设环节的
费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源。
高性能超导线材产业化项目 ：公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四
届董事会第十五次会议 、 第四届监事会第十一次会议审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 “高性能超导线
材产业化项目 ”达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日调
整至 2024 年 4 月 30 日 ，同时 ，由于项目从设计到实施过程 ，采取
了优化生产流程、 改进生产工艺以及设备进口替代和革新生产组
织方式等措施 ，显著节省了相关费用 ，因此该项目截止 2023 年末
投入进度相较计划有大幅度缩减。
超导创新研究院项目、超导产业创新中心项目 ：上述两个项目的建
设用地均位于西安经济技术开发区明光路 12 号的公司现有厂区
内 。 项目实施以来，受制于公司厂区内原有场地结构限制 、建设用
地临近新建地铁线路以及公司对产业发展规划产生一些调整等因
素影响 ，项目的实施进度较原计划有所延后，导致募投资金使用未
达到计划进度。 目前项目可行性未发生重大变化。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四 ）募集资金进行现金管
理情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用 。

募集资金其他使用情况 具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 ”中的 “（八 ）募集资
金使用的其他情况”。

注 1：补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户利息收入。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入

金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：688122 公司简称：西部超导

西部超导材料科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规

划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风

险因素”相关内容，请投资者予以关注。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整

性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于 2024年 3月 29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利

润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 7元（含税）。 公司总股本为 649,664,497股，以此计算共计拟派发 454,765,147.90元（含税）。 本
次利润分配方案尚需公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况

1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况

股票种类 股票上 市 交 易 所 及
板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A 股 上海证 券 交 易 所 科
创板 西部超导 688122 不适用

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表

姓名 王凯旋 周庆

办公地址 西安经济技术开发区明光路 12 号 西安经济技术开发区明光路 12 号

电话 029-86537819 029-86537819
电子信箱 kingsin@c-wst.com zhouqing@c-wst.com

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
公司主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。 公

司是目前国内唯一实现超导线材商业化生产的企业，也是国际上唯一的 NbTi 铸锭、棒材、超导线材生
产及超导磁体制造全流程企业；是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地；也是我国高性能高温合
金材料重点研发生产企业之一。

公司主要产品有三类， 第一类是超导产品， 包括 NbTi 锭棒、NbTi 超导线材、Nb3Sn 超导线材、
MgB2线材和超导磁体等；第二类是高端钛合金材料，包括棒材、丝材等；第三类是高性能高温合金材
料，包括变形高温合金和高温合金母合金等。 公司产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位，始
终服务国家战略，保障我国能源、医疗、交通、信息、新型战机、大飞机、直升机、航空发动机、舰船等领
域发展急需。

(二) 主要经营模式
公司主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售，公

司通过向客户销售超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料等实现盈利。
1.研发模式
（1）研发机制
公司坚持贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针，紧密围绕国家战略，始终坚持科

技创新引领作用。 公司坚持研发与生产的紧密结合，一方面，大量研发人员长期工作于生产一线，在生
产过程中发现问题并提出课题，通过针对性的研发解决问题；另一方面，依托国家、省、市级课题，或面
向国家型号或客户需求自主立项课题，研发新产品、新工艺，新技术。 公司研发成果直接应用于或指导
生产，减少了科研成果转化环节，大大缩短新产品的开发、生产周期，有利于迅速占领市场。 公司形成
研发带动销售、销售保障研发的循环模式，为公司创造利润的同时，也推动公司的持续创新发展。

公司坚持技术进步和市场需求的“双轮驱动”发展，依托现有的特种钛合金材料制备技术国家地
方联合工程实验室、超导材料制备国家工程实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、陕西
省航空特种金属材料创新中心、陕西省超导强磁场工程研究中心等研发创新平台，坚持走实验室成果
产业化的自主创新之路，通过加强贯彻技术创新机制和面向国家战略开展产品研发，注重原创技术和
行业共性技术研发，保障公司持续保持并进一步扩大技术领先优势。

（2）研发流程
公司产品技术研发的流程如下：
1）研发初期，依托国家、省、市级课题，或面向国家型号或客户需求自主立项课题进行研发，依据

设计开发程序，开展工艺方案设计；
2）研发主管部门组织技术、生产、质量等相关有资质的专家组成评审小组，对工艺方案可行性进

行评价，并提出建议。 对于工艺方案合理可行的课题，课题组对工艺方案进一步完善，随后按照方案实
施，开展技术攻关；

3）研发过程中，以科研例会进行监督管理，协调解决存在的问题，并进行考核。 针对存在的技术难
题，组织专题讨论会，通过课题组间技术碰撞，并邀请高校、研究所专家共同探讨，提出解决方案；

4）为确保产品满足型号研制或客户需求，研制过程中设立首件鉴定、工艺评审以及生产定型评审
多个节点，在不同的节点对工艺合理性、产品质量水平以及科技成果进行评价，形成评审意见；

5）首批次合格产品研制完成后开展首件鉴定，若产品各项技术要求满足客户需求，则研究进入小
批量试制阶段，重点研究工艺稳定性和产品质量稳定性，提高成品率，推动产品的应用研究，若未通过
首件鉴定，则继续开展技术攻关，重新进行首件鉴定；

6）组织开展工艺评审，对工艺合理性、稳定性、产品质量批次稳定性以及客户使用反馈进行评估，
决定是否工艺固化。 当产品具备工艺固化条件时，将形成并下发工艺规程等工艺技术文件；

7）通过工艺评审的课题即可进入大批量生产验证阶段，根据客户需求开展试生产，对现有批产能
力和质量稳定性进一步验证。 持续跟踪工艺过程、产品质量，开展大批量的批次稳定性研究，不断细化
过程控制措施，形成稳定的批产能力。

2.采购模式
公司的主要原材料为海绵钛、铌锭、镍、无氧铜及中间合金等。 公司根据客户订单及生产计划采用

持续分批量的形式向供应商采购。 目前，公司与一些规模较大的优质供应商签订了长期采购协议，建
立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。

（1）供应商评估和管理
供应商所提供的产品须满足公司制定的内控采购技术标准， 且供应商应具有与所提供产品相适

应的质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。 在保证质量的前提下，供应商有足够的产品交付能力，
能够提供有效、及时、满意的服务。

公司每年会对在合格供方名录中的供应商发放供应商调查问卷进行书面调查并且对供应商前一
年所供货物的质量稳定性、交付期、价格等方面予以定量评价。 针对海绵钛及主要中间合金的供应商，
公司每年不定期组织现场质量审核，考查供应商质量体系的执行情况。

（2）采购计划的编制
生产部门根据实际需求，按类别填报相应的请购单，送相关部门主管领导审批后由资材部组织实

施采购，资材部归类整理需用单位请购单、计划表，并编制形成采购计划，采购计划由公司主管领导副
总审批。

（3）采购的实施
资材部根据国家有关法律、法规以及采购计划、合格供应商名录、采购物资的类别，组织招标、评

标。 采购人员根据评标结果，编制采购合同并实施采购。
（4）公司采购物资的分类
A类采购产品：指的是在其入厂时，需按照采购要求逐批、逐项实施入厂复检的产品，其对公司产

品质量具有决定性的影响。
B类采购产品：指的是对公司产品质量的形成没有影响或影响甚微的产品，包括部分辅助材料以

及物资。 其在入厂验收时，需逐批核对供货质量证明书或合格证，进行入厂抽检。
3.生产模式
公司以“面向订单”生产为主，合理、适量、预测性备货为辅。 市场部门负责订单的签订和一些重要

的可预见性订单信息传达；生产技术部负责对订单及预订订单进行分解、编制生产计划，进行生产协
调、过程控制、技术管理和外协管理；质量部按照质量体系要求对物料生产过程进行监督，并按照订单
要求对最终产品进行检验；资材部按照生产技术部对订单分解的原材料需求计划进行采购，对成品入
库产品进行管理和包装，保证订单原料供应和产品发货；各厂负责具体执行公司生产计划，保证产品
按质、按量、按期入库。

4.销售模式
公司国内超导产品、高端钛合金材料、高性能高温合金材料业务主要采用直销的方式；出口业务

大部分采用自营出口，少量外贸公司代理出口。
公司根据客户对超导线材的要求，开发出系列化产品，通过客户全面测试评估合格后成为客户的

合格供应商，通过签署长期合作协议的方式建立战略合作模式，实现产品长期稳定的销售。 超导磁体
属于非标定制化的设备，需根据客户的不同需求设计、制造，超导磁体的性能由客户测试确认，产品通
过客户的性能测试后，公司开始向客户批量供货。

公司高端钛合金、高性能高温合金材料主要用于航空等领域，通过参与型号项目，研发带动销售。
通过全面参与工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审等一系列程序
成为相关材料的合格供应商，形成长期稳定的合作关系。

(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。 根

据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“有色金属冶炼和压延加工业
（C32）”中的“有色金属合金制造（C3240）”。

1.超导产品
（1）行业发展阶段：
超导材料具有常规材料所不具备的零电阻、完全抗磁性等宏观量子效应，是国际公认可引发产业

变革的重大颠覆性技术方向，超导强电应用技术，可实现常规技术无法实现的超强磁场、大容量输电
储能等诸多颠覆性应用，一直是国际高技术竞争前沿。 在能源、信息、医疗、环保、交通等领域都有广泛
的应用。在《中国制造 2025》中被列为重点发展的前沿新材料之一。我国在超导材料和超导磁体技术的
研究方面，经过近 50多年的发展，已经成为国际超导材料和应用技术研发的重要力量。 总体看来，目
前我国在高性能低温与高温超导材料、超导强磁场应用技术等方面已经达到国际先进水平。

（2）行业基本特点：
超导材料和磁体主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、医用磁共振成像仪（MRI）、核磁共振谱仪

（NMR）、磁控直拉单晶硅（MCZ）、质子重离子加速器、超导储能、超导量子计算机等领域。
（3）技术门槛：
低温超导材料制备技术涉及高均匀合金熔炼、超细芯复合线材塑性加工和磁通钉扎调控技术；高

温超导材料制备技术涉及导体结构设计、金属/陶瓷复合粉末装管加工和成相热处理技术；超导磁体制
备技术涉及磁体结构设计、 大尺寸精密超导磁体绕制和固化制备技术以及超导磁体制冷机直接冷却
技术。 上述技术均为超导专有技术，技术体系复杂、研发周期长。

2.高端钛合金
（1）行业发展阶段：
我国军用钛合金市场需求迅速增长，特别是军工用钛合金对“高均匀性、高纯净性、高稳定性”的

要求不断提高，以西部超导为代表的少数优势单位依托承担国家项目、自主研发，使我国近年来高端
钛合金相关技术水平显著提升。 尤其是航空及发动机用钛合金材料的国产化水平不断提高，公司多种
牌号钛合金填补了国内空白，基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。 在此基础上，公司正
在加快推动自主研制新型钛合金及应用，产品性能超过国外同类产品。

（2）行业基本特点：
钛合金行业与传统有色金属相比，具有技术要求高、附加值高等特点，主要应用于航空、航天、舰

船、兵器等军工领域，应用单位的技术水平不断提升，对钛合金材料的“高均匀性、高纯净性、高稳定
性”提出更高的要求。

（3）技术门槛：
受航空航天等军工领域对装备服役安全性寿命的高要求， 其所用高端钛合金对质量要求十分苛

刻。 相比于普通民用领域用钛合金，其工艺技术以及过程控制技术的要求十分高，技术门槛主要包括
钛合金原材料的技术标准内控体系、工艺与工艺装备的匹配性、高纯净钛合金熔炼控制技术、高熔点
元素均匀化熔炼控制技术、高密度元素均匀化熔炼控制技术、超大规格铸锭成分均匀化熔炼技术、均
匀性控制熔炼技术、高灵敏度探伤水平棒材的锻造技术、超大规格棒材的锻造技术、航空紧固件叶片
用小规格棒丝材的组织均匀化、细化制备控制技术及钛合金产品的质量批次稳定性控制技术等。 以上
技术不仅研发周期长，且需要长期的生产数据统计分析持续改进，技术体系复杂。

3.高性能高温合金
（1）行业发展阶段：
航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受 600℃～1200℃的高温以及复杂应力的交互作用，材

料要求非常苛刻，高温合金是制造这些装备的关键材料。 镍基高温合金有高的耐热强度、良好的塑性、
优秀的抗高温氧化和燃气腐蚀能力，以及长期组织稳定性等特性，被广泛用于制造各种高温部件。 比
如，镍基高温合金广泛应用于航空航天发动机的燃烧室、燃烧室隔板、涡轮盘、导向叶片、涡轮叶片以
及轴、进气导管、喷管等的制造。 在现代先进航空发动机中，高温合金材料的用量占发动机总重量的
40%～60%。国内航空发动机及燃气轮机用高温合金市场需求保持快速增长，近几年国产高温合金纯净
性、均匀性和批次稳定性显著提升，但仅少数企业实现批产供货，产业结构及产能仍无法满足市场需
求。 另外，在民用工业的能源动力、交通运输、石油化工、冶金矿山等领域，镍基高温合金也获得一定应
用，被用在柴油机和内燃机的增压涡轮、工业燃气轮机、内燃机阀座、转向辊等。

（2）行业基本特点：
高温合金是航空航天领域等高端装备关键材料。 近年来我国在高品质高温合金的制备技术和产

品质量、生产能力均取得了显著提升。
（3）技术门槛：
我国高温合金冶金熔炼存在均匀性和纯净性控制难度大、 质量批次稳定性不高等问题， 具体如

下：1）冶金质量不过关：高温合金产品冶金缺陷较多，主要表现为黑斑、脏白斑、碳化物偏聚等，杂质元
素（如硫元素）含量较高且波动大，材料的强度和使用寿命较低；2）组织均匀性差：不同部位的晶粒度
差异大，混晶、黑晶、亮条等异常组织时有发现；3）成本高：国内生产的高温合金返回料利用率偏低，且
工艺稳定性较差导致废品多，生产成本普遍偏高。 近年来，在国内市场需求和技术发展的牵引下，西部
超导等企业开始了高温合金研发和生产，部分产品已经实现批产供货，通过自主开发新技术新工艺以
及引进国际先进装备，我国高温合金长期存在的质量问题已经有明显改善、产品成本也有一定降低。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
1.超导产品行业
公司是我国重要的实用化超导材料与磁体技术研发与产业化基地， 是目前国内唯一低温超导线

材商业化生产企业，也是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业。
低温超导线材是多芯复合线材，公司通过自主研发，掌握了导体设计、高均匀合金熔炼、大变形塑

性加工、磁通钉扎调控、热处理等全套核心技术。 目前除公司外，国内其他企业无技术积累，且低温超
导材料制备技术属敏感技术，无法从国外获得。

在高温超导材料方面，公司侧重 MgB2 和 Bi-2223 的研发和产业化，目前已掌握上述材料核心制
备技术，未来将突破并引领上述材料在智能电网中输电电缆、无液氦磁体装备等领域的运用。 已经开
始为我国研发的世界首台 10MJ/5MW高温超导储能装置提供 MgB2线材。

公司是国内研发生产低温和高温超导磁体的主要企业之一， 相继突破了全套的大型超导磁体绕
制、固化及低温杜瓦设计和制造技术，在超导磁体的研发、生产及制造等方面已得到国内外客户的肯
定与认可。 广泛应用于半导体、轨道交通、国家大型科学项目及新材料研发生产等领域。

产品价格方面，公司已成功取得 GE、SIEMENS、飞利浦、上海联影、宁波健信、上海辰光等国内外
主要 MRI设备生产商的 NbTi超导线材批量供货订单， 也为世界上能够批量生产并销售超导用 NbTi
锭棒的两家公司之一。公司持续向国内外各科研单位、加速器项目、MCZ设备制造商提供超导磁体。公
司低温超导产品的价格与其他竞争对手相比已具备相当的竞争力。

产品性能方面，公司 MRI用超导线材在 SIEMENS、GE、上海联影、宁波健信、上海辰光等主要 MRI
设备生产商的产品中得到批量应用，圆满完成 ITER 项目低温超导线材的供应任务，向国家重大科技
基础设施项目-聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）批量供货，并持续向各科研单位、加速器
项目、高品质大尺寸单晶硅制造用长晶炉设备制造商提供低温超导磁体，产品性能获得客户和业界高
度肯定。 公司生产的 NbTi锭棒产品质量赢得了全球超导线材领域的认可。 公司低温超导产品的性能
已与其他竞争对手处于同一水平。 高温超导材料工程化制备技术取得显著进展，综合性能达到新型超
导储能、超导磁共振成像仪等应用要求。

在技术实力方面，根据陕西省科学技术厅出具的《科学技术成果鉴定证书》（陕科鉴字[2014]第 042
号），经由中国科学院院士、中国科学技术大学教授张裕恒任主任委员的鉴定委员会鉴定，公司生产的
高性能 Nb3Sn超导线材综合性能指标（临界电流、磁滞损耗和剩余电阻率）及性能稳定性达到了国际
领先水平。根据中国有色金属工业协会出具的《科学技术成果鉴定证书》（中色协(科鉴）字[2014]第 061

号），由中国科学院院士、北京大学教授甘子钊任主任委员的鉴定委员会鉴定，公司生产的高性能 NbTi
合金锭棒和线材综合性能指标及性能稳定性均为国际领先。 根据中国有色金属工业协会出具的《科学
技术成果鉴定证书》（中色协科（评）字[2017]第 174号），由中国科学院院士、中国科学技术大学教授张
裕恒任评价专家组组长的评价专家组评价， 公司在磁共振成像仪用低温超导线材领域达到国际领先
水平。 另外，公司超导材料相关技术成果荣获了国家技术发明二等奖。 公司低温超导材料整体技术实
力已达到国际先进水平。

在核心竞争力方面，ATI仅生产 NbTi锭棒，未生产下游低温超导产品。 公司其他国际竞争对手均
不生产低温超导产品的原材料 NbTi 锭棒，需向公司或 ATI 采购；公司作为全球唯一的 NbTi 锭棒、超
导线材、超导磁体的全流程生产企业，不仅可以保证公司低温超导产品原材料稳定、充足的供应，还在
低温超导产品质量控制、交货期管控等方面具有优势，提升了公司的核心竞争力。

2.高端钛合金行业
公司是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地，生产的高端钛合金材料，包括大棒材、小棒材、

丝材等，主要用于航空（包括飞机结构件、紧固件和发动机部件等）、舰船、兵器等。 公司承担了大量的
国家、省、市各级科研项目，自主研发了大规格铸锭纯净化、均匀化控制和棒丝材均匀化控制，棒丝材
批次稳定性控制等多项关键技术，能够满足国内高端市场对钛合金性能水平的需求。

公司自主研发并批量生产的多种新型钛合金填补了国内该领域多项空白， 保障了国家急需关键
钛合金材料供应，其中三种主要牌号新型钛合金已成为我国航空结构件、紧固件用主干钛合金，为我
国新型战机、运输机的首飞和量产提供了关键材料。 公司生产的高端钛合金材料打破了欧美发达国家
对我国航空、舰船、兵器用关键钛合金材料的技术封锁和禁运。 同时，公司建立了自主的原材料技术标
准，带动上游海绵钛、中间合金等原材料行业技术提升；完善了军工型号和国家重大技术装备用原材
料检测标准；提高了高端钛合金行业的技术成熟度。

公司坚持“国际先进、国内空白、解决急需”的产品定位，贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的
技术研发方针，瞄准我国军用民用飞机和航空发动机等领域的高端市场，部分产品填补了国内空白，
解决了飞机制造关键钛合金材料的“卡脖子”问题。 近年来，公司产品已批量应用于我国航空发动机等
关键装备。 产品广泛应用于国家多项军工型号项目，主要客户包括航空工业、中国航发、中船重工、中
国兵器工业、中核工业等众多知名军工集团。

3.高性能高温合金行业
高温合金技术门槛较高，是国家重点扶持的高科技产业。 国内高温合金产品的生产集中在少数几

家企业。
公司以科研项目和市场需求为牵引，在研的多项国家级军用关键材料攻关项目进展顺利，通过了

工艺评审；多项航空发动机高温合金材料的研发项目，完成了材料制备，已成为相关需求单位的材料
供应商。 在军用航空发动机市场，公司通过近年来的技术积累，突破了以 GH4169、GH4169G、GH738、
GH907、GH4698、GH4720Li 等合金为代表的十余个牌号高温合金的批量生产技术， 获得相关牌号高
温合金棒材产品的供货资格。 在商用航空发动机市场，公司生产的 φ600mm大规格 GH4738棒材已通
过某型号发动机部件考核。 在燃气轮机市场，公司生产的大规格 GH4169棒材已经在国内多个型号燃
机和民用燃机上完成锻件验证与评价并取得供货资质。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
报告期内，公司下游产业链发展势头良好，需求稳步增加，钛合金、超导和高温合金行业的新技术

研究和工程化应用及产业能力也在不断提升。
在超导材料和超导磁体技术的研究方面，我国近年来取得了一系列突破和重要成果。 目前，我国

在高性能低温超导材料、超导强磁场应用技术等方面达到国际先进水平，产业化能力显著提升，具备
了与国际竞争的能力。 高温超导材料工程化制备技术取得显著进展，综合性能达到新型超导储能、超
导磁共振成像仪等应用要求。 目前加速器驱动次临界系统（ADS）嬗变研究装置、中国强流重离子加速
器（HIAF）、硬 X射线自由电子激光装置、超高场磁共振成像仪等重点项目已经陆续启动。 超导电子级
单晶硅炉、超导限流器、超导电缆、超导储能和超导磁悬浮列车也正在加速发展，超导材料和超导磁体
的需求不断上升。 国际市场对我国超导线材、超导磁体的技术水平、质量和价格水平也越来越认可。

受航空结构件整体化技术的影响， 钛棒材的规格范围不断增大， 对提高锻件质量稳定性控制水
平、降低产品成本和缩短生产周期等有一定优势。 由于国家环保要求趋严和国家重大型号项目需求上
升，钛材市场需求量增加，使得原材料海绵钛需求大增，尤其是高端海绵钛需求大幅增加，多家海绵钛
厂家已完成扩能建设，近期海绵钛尤其是高品质海绵钛供应紧张已得到部分缓解。

高温合金尤其是高性能高温合金市场仍主要依赖进口，但随着国产化越来越迫切，近年来新入门
该领域的公司发展势头迅猛，开始承担航空发动机、燃气轮机等高端装备用高温合金的研制和生产任
务；可以预见，新入门公司依靠人才聚集、设备先进等优势，将会成为我国高品质高温合金市场的重要
研发和生产力量。 在民用工业的能源方面，煤电装机量增加对超超临界发电用高温合金材料的应用大
量增加。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

2023 年

2022 年
本 年 比
上年
增减(%)

2021 年

调整后 调整前

总资产 12,084,145,162.07 11,306,369,434.50 11,305,864,993.20 6.88 8,757,952,407.79

归属于上市公
司股东的净资
产

6,324,775,772.15 5,996,467,138.11 5,996,538,862.66 5.48 5,360,830,948.10

营业收入 4,158,784,265.02 4,227,178,114.82 4,227,178,114.82 -1.62 2,927,218,790.16

归属于上市公
司股东的净利
润

752,372,077.81 1,079,920,632.79 1,079,992,357.34 -30.33 741,478,943.86

归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润

631,074,940.84 971,838,071.81 971,909,796.36 -35.06 653,658,338.66

经营活动产生
的现金流量净
额

161,573,753.57 298,369,966.14 298,369,966.14 -45.85 227,172,168.46

加权平均净资
产收益率（%） 12.37 19.16 19.16

减 少
6.79 个
百分点

24.09

基本每股收益
（元 ／ 股） 1.1581 1.6623 1.6624 -30.33 1.1413

稀释每股收益
（元 ／ 股） 1.1581 1.6623 1.6624 -30.33 1.1413

研发投入占营
业收入的比例
（%）

增 加
1.92 个
百分点

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币

第一季度
（1-3 月份）

第二季度
（4-6 月份）

第三季度
（7-9 月份）

第四季度
（10-12 月份）

营业收入 922,322,471.47 1,189,588,314.07 976,185,385.87 1,070,688,093.61

归属于 上市公 司股 东的
净利润 208,271,108.73 212,825,875.48 161,463,600.29 169,811,493.31

归属于 上市公 司股 东的
扣除非经 常性 损益后 的
净利润

194,137,441.37 178,542,573.89 139,788,869.24 118,606,056.34

经营活 动产生 的现 金流
量净额 -125,557,078.89 175,244,201.87 -269,628,463.31 381,515,093.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、 表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

名股东情况
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户 ) 18,538
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 21,225
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 不适用

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 不适用

年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数
（户 ） 不适用

前十名股东持股情况

股东名称
（全称）

报 告 期 内 增
减 期末持股数量 比例(%)

持 有 有
限 售 条
件 股 份
数量

包 含 转
融 通 借
出 股 份
的 限 售
股 份 数
量

质押 、 标记或
冻结情况

股东
性质股份

状态 数量

西北有色金属研究院 36,116,200 136,151,200 20.96 0 无 0 国有法人

中信金属股份有限公司 22,071,604 77,250,613 11.89 0 无 0 国有法人

永春天汇科技投资股份有限
公司 9,164,480 32,075,680 4.94 0 无 0 境内非 国有

法人

西安工业投资集团有限公司 12,475,096 29,522,835 4.54 0 无 0 国有法人

招商银行股份有限公司－华
夏上证科创板 50 成份交易
型 开放 式指数 证 券 投 资 基
金

12,096,275 29,346,394 4.52 0 无 0 其他

中国建 设银行 股 份 有 限 公
司－易方达国防军工混合型
证券投资基金

5,812,168 22,377,433 3.44 0 无 0 其他

香港中央结算有限公司 1,217,513 19,878,875 3.06 0 无 0 其他

中国工 商银行 股 份 有 限 公
司－易 方 达 上 证 科 创 板 50
成份交易型开放式指数证券
投资基金

7,073,815 12,605,152 1.94 0 无 0 其他

产业投资基金有限责任公司 3,167,779 11,087,226 1.71 0 无 0 国有法人

全国社保基金一一零组合 6,552,947 8,576,055 1.32 0 无 0 其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关
系

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公

司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司主要从事超导材料、 高端钛合金材料和高性能高温合金材料及应用的研发、 生产和销售。

2023年度，公司实现销售收入 41.59亿元，实现归属上市公司股东的净利润 7.52亿元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的， 应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。
□适用 √不适用
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江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）于 2024 年 3 月 29 日召开第二

届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目（以
下简称“募投项目”）“总部园区项目”、“深圳产业园区建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充
公司流动资金。 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对本事项
出具了明确同意的核查意见。 现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（每股面值人民币 1 元）每股发行价 18.54 元/股，募集资金总额
1,554,914,370.06 元， 扣除不含税的发行费用人民币 118,528,277.06 元， 实际募集资金净额为
1,436,386,093.00元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 7月 28日对本次发行的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第
ZA15497号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公

开发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于下列项目的建设：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 总部园区项目 83,536.52 83,100.00
2 深圳产业园区建设项目 33,347.76 33,300.00
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合计 166,884.28 166,400.00

2022 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。

调整后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募集资金
金额（万元）

调整后拟投入募集资
金金额（万元 ）

1 总部园区项目 83,536.52 83,100.00 72,000.00
2 深圳产业园区建设项目 33,347.76 33,300.00 29,000.00
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 42,638.61
合计 166,884.28 166,400.00 143,638.61

注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
2023年 4月 7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“深圳产业园区建设项目”达到预定可使用状
态日期由 2023年 2月调整至 2023年 9 月，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的
公告》（公告编号：2023-010）。

2023年 8月 22日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“总部园区项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年
6 月调整至 2024 年 3 月， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2023-027）。

2023年 10月 27日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“深圳产业园区建设项目”达到预定可使用状态日
期由 2023年 9月调整至 2024年 3月，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公
告》（公告编号：2023-039）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“总部园区项目”、“深圳产业园区建设项目”，上述项目已建

设完毕并达到预定可使用状态。 截至 2024年 2月 29日，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节
余情况如下：

单位：万元

项目名称 募 集 资 金 拟 投 资
总额（A）

累 计 投 入 募 集 资
金金额（B）

预 计 待 支 付 款 项
（C）

现 金 管 理 收 益 扣
除 手 续 费 后 净 额
（D）

募 集 资 金 预 计 节
余金额 （E=A-B-
C+D）

总部园区项目 72,000.00 60,698.88 7,731.91 1,734.23 5,303.44
深 圳 产 业 园 区 建
设项目 29,000.00 26,253.73 2,946.14 204.25 4.38

合计 101,000.00 86,952.60 10,678.05 1,938.48 5,307.83

注 1：利息及理财收益不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
注 2：预计待支付款项为预计项，包含尚未支付的尾款、设备采购款及尚未投入的铺底资金等，后

续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准。
四、募集资金节余主要原因
1、公司于募投项目建设过程中严格按照《上市公司监管指引第 2 号———上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》等法规和
公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提
下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优
化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。

2、鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，在确保不影响
募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集
资金的使用效率，获得了一定的投资收益。

五、节余募集资金的使用计划
鉴于本次结项募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促

进业务发展，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，以支持公司日常生产经营
活动。 具体使用计划如下：

1、公司拟将上述募投项目结项后，募集资金专户内的节余募集资金 5,307.83 万元（含利息收益，
实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准） 转至自有资金账户用于永久
补充流动资金。 前述预计待支付款项将继续存放于募集资金专用账户中，用于后续支付尚未支付的尾
款、设备采购款及尚未投入的铺底资金等后续资金支出。

2、本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付款项支
付完毕， 后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动
资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随
之终止。

六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为： 公司将首次公开发行股票部分募投项目结项符合公司募投项目实际建设完成

情况，并将募投项目“总部园区项目”以及“深圳产业园区建设项目”结项的节余募集资金永久补充流
动资金用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符
合公司及全体股东的利益。 综上，公司监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金符合《上市公司监管指引第 2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1号———规范运作》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资
金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上， 保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项无异议。

特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会
2024年 3月 30日
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江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议

公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会议召开情况
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024 年 3 月

29日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 3 月 24 日以专
人送达的方式向全体监事送达。

本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。

二、 监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》
公司监事会认为： 公司将首次公开发行股票部分募投项目结项符合公司募投项目实际建设完成

情况，并将募投项目“总部园区项目”以及“深圳产业园区建设项目”结项的节余募集资金永久补充流
动资金用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符
合公司及全体股东的利益。 综上，公司监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首

次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
014）。

特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
监事会
2024年 3月 30日


